研工台复杂产物生产体系

四卷正式研究报告与逐项证据附录（v0.6）

YuukiAS / AI_Research_Toolkit

2026-10-13

Contents

版本、范围与阅读边界 **4**

1 第一卷　研工台到底是什么：运行架构、具体组件及其执行合同 **5**

1.1 一　先讲最终形态：一个任务入口，四类执行程序，两个独立责任域 5

1.2 二　真正需要多少个程序? 5

1.2.1 组件一：真实任务定位器（拟建） 5

1.2.2 组件二：用户能力与科学含义解释器（拟建） 5

1.2.3 组件三：检查计划与资源选择器（拟建） 5

1.2.4 组件四：专业能力派发器（拟建） 7

1.2.5 组件五：实施与子任务集成适配器（复用现有 Codex/Bridge，少量拟建封装） . 7

1.2.6 组件六：第一条纵向生产链检查器（拟建统一协议，调用既有项目脚本） 7

1.2.7 组件七：独立参考与验收集合管理（根据现有 Reviewer/Verifier 复用，公共核对拟建） 7

1.2.8 组件八：真实观察执行器（拟建薄适配，调用项目已有程序） 7

1.2.9 组件九：代码忠实性与专业整体审查（复用合法 Review/Control 阶段，Lite 按需有限审计） 7

1.2.10 组件十：声明准入与实际交付核对器（拟建） 8

1.2.11 组件十一：失败归因与有界恢复（复用 Bridge 生命周期；薄分类拟建） 8

1.2.12 组件十二：AGENTS 与专业规则维护（已有项目规则为权威；维护派发拟建） . 8

1.3 三　什么时候启动哪些角色，谁有权决定 8

1.4 四　插件、Bridge、项目、研工台分别拥有哪一个权力 9

1.5 五　怎样落地而不再造庞大中央机器 9

2 第二卷　六仓库与 CARE 的事故审计：到底发生了多少问题，根因和防复发证据在哪里 **9**

2.1 一　先把数目讲准确，不能靠数量制造安全感 9

2.2 二　为什么不同项目总会重复四种最危险的替换 10

2.3 三　Lucerna：33 条主登记及 20 条晚期补证 11

2.4 四　Bobbio：32 条登记，最危险的是“安全”名字骗过真实系统边界 12

2.5 五　Mica：46 条登记，“安全但没有功能”也是降级 12

2.6 六　SeminarArc：32 条登记，既有真实产品缺陷，也有测试器误判 13

2.7 七　Asteria：47 条登记＋ 5 个晚期补查，图形审美不能靠恒零数字背书 13

2.8 八　CUHK Date：56 条登记，托管预检假绿与真实产品语言都不是小问题 14

2.9 九　CARE：40 条＋ 52 条不能简单写“92 次降级” 14

2.9.1 CARE 的六个根因族 14

2.9.2 五个模型实例的准入结果，必须分别标示 15
2.10 十 证明“不复发”不能只靠表格：对应试点的接受标准 15

3 第三卷 逐问答复：谁执行、何时执行、怎样证明，而不是继续重复原则 16
3.1 问题一：究竟怎样杜绝低配、替代和缩水实现? 16
3.2 问题二：Codex 从接新任务到 GPT Work 和我面前到底有哪些实际步骤? 16
3.3 问题三：谁决定什么时候调用插件？Planner 写 Goal 还是程序真的调用? 17
3.4 问题四：到底几个 Codex？主实现要不要用子代理? 17
3.5 问题五：独立审查由谁启动？审一次还是多次？如何避免冲突都交我? 17
3.6 问题六：验收应该事前做还是事后做？如何防开发者看题，或审查者照实现出题? . . 17
3.7 问题七：AGENTS 随着长期开发怎样自己整理、增删、淘汰，而非靠我维护? 18
3.8 问题八：Asteria 箭头为什么几次独立审查仍然那么丑，怎么彻底处理? 18
3.9 问题九：CUHK Date 非自然产品语言什么时候就能自己发现? 18
3.10 问题十：修了十轮还不行，谁叫停，凭什么? 18
3.11 问题十一：Lucerna 截图跨两台机器为什么折腾，Bobbio 会不会重演? 19
3.12 问题十二：CARE 到底有多少缩水？为什么连很复杂的 Bridge/Planner/Critic 也照样漏? 19
3.13 问题十三：这套东西为什么能覆盖六个 repo 加 CARE，又不会过度复杂? 19
3.14 问题十四：Notion 与 GitHub 研究材料最终放哪里？我何时需要做决定? 19
3.15 问题十五：什么时候准备 Critic，什么才值得审? 19
3.16 问题十六：怎样确认“用了这套流程以后一次交办就能完成新功能”? 20
3.17 问题十七：六仓库已登记问题是不是都已解决，能保证以后再也不会复发吗? 20
3.18 问题十八：为什么你不断写文件，我反而觉得没任何成果? 20
3.19 问题十九：何时采用子代理、插件、Bridge 的 Review/Control？谁拥有最终关闭权? . . 20
3.20 问题二十：验证器如果错了，如何防止“为了测试通过而修改正确代码”? 20
3.21 问题二十一：为什么现在要求四个大交付物和至少 20 页 PDF? 20

4 第四卷 Lucerna 一次新功能的完整演练：用户交办一次，谁来把事情做完 21
4.1 一 现有事实：这不是从零开始做 Cloudflare 提供方 21
4.2 二 假设批准目标：完整用户行为是什么 21
4.3 三 主 Codex 与子代理到底怎样工作 22
4.4 四 插件谁来调用，调用失败怎么办 22
4.5 五 逐阶段真实执行清单：从一次交办到最后候选 22
4.6 六 测试具体输入和判断：哪些证明真功能，哪些是假绿 23
4.7 七 防止过去最糟的三个具体陷阱 24
4.7.1 陷阱一：模拟输入变成最终产品事实 24
4.7.2 陷阱二：状态子项各自测，但全局仍矛盾 24
4.7.3 陷阱三：截图工具吞掉本来只需做一个功能的时间 24
4.8 八 Bridge、插件、GPT Work 和用户在本例中各拿到什么 25
4.9 九 怎样停止或返回 Planner，什么才算一次完整交办 25
4.10 十 真正值得相信之前，还必须跑的有界真实试点 25

5 补充图：模型与正式验收时序 25

A 逐项证据附录 27
A.1 附录 A.1 Lucerna L01-L33 主账本 27
A.1.1 Lucerna：已记录问题、实际检查入口与缺口 28
A.2 附录 A.2 Bobbio B01-B32 主账本 31

A.2.1 Bobbio：实际问题与决定性执行、审查入口 32
A.3 附录 A.3 Mica M01-M46 主账本 35
A.3.1 Mica：历史失败、当前重构中发现的问题与脚本能力 35
A.4 附录 A.4 SeminarArc S01-S32 主账本 40
A.4.1 SeminarArc：实际缺陷、测试误判与可复用能力 41
A.5 附录 A.5 Asteria A01-A47 主账本 44
A.5.1 Asteria：多轮产品失败与验证器失明的具体证据 44
A.6 附录 A.6 CUHK Date C01-C56 主账本 49
A.6.1 CUHK Date：产品、审查环境、服务依赖与流程失效 49
A.7 附录 A.7 六仓库控制映射原始表 55
A.8 附录 B Lucerna/Asteria 晚期补查 LX01-LX20 与 AX01-AX05 60
A.8.1 事故补查：不能把较早失败史当作完整历史 60
A.9 附录 C CARE 原始归因 C01-C40 65
A.9.1 CARE：40 项有来源的实现缩水、证据失真与验收漏洞 65
A.10 附录 D CARE 晚期谱系与因果追加登记 69
A.10.1 CARE 完整模型谱系盘点与遗漏事故补查 70

版本、范围与阅读边界

本报告由 `docs/research/software-production/09_FULL_DOSSIER_V0_6/05_CODEX_PDF_BUILD_PROMPT.md` 指定的排版合同生成。正文完整收录四卷研究文本，附录从仓库现有六份问题账本、Lucerna/Asteria 晚期补查、CARE 两批原始归因和六仓库控制映射生成。本文是正式中文排版交付，不改变科学结论、事故严重性、证据强度或“已验证/尚未验证”的边界。

计数口径必须按原文理解：六仓库主账本 L01-L33、B01-B32、M01-M46、S01-S32、A01-A47、C01-C56 合计 246 条登记，但不是 246 次独立事故；LX01-LX20 与 AX01-AX05 是晚期补查，不直接加成 271 次事故；CARE C01-C40 与后续谱系追加登记同样含跨阶段复发、设计风险、历史重叠和未穷尽边界。

1　第一卷　研工台到底是什么：运行架构、具体组件及其执行合同

本卷是 2026 年 10 月 13 日提出的待认可架构，不是已安装程序，不是部署报告，更不是独立审查通过。架构研究依据既有六仓库 246 条登记和 CARE 两批归因，必须先解释错误在哪条真实执行链发生，再决定应该增加什么最小程序。所有新模块的名称都在正文标记“拟建”；现有 Bridge、Codex、技能、项目脚本则必须按目标机器真实安装版本消费。

1.1　一　先讲最终形态：一个任务入口，四类执行程序，两个独立责任域

用户说“为 Lucerna 加一项完整功能”或“做一个新的医学影像学习方法”，不应该再手动告诉五个角色分别做什么。研工台拟议为安装在有授权的开发环境中的有限任务运行包，对外提供“继续当前任务、查看真实进展、按已批准计划进行下一步、交付当前已验候选”等入口。它不是一个新的主模型，不自行训练医学模型，也不重新实现 Windows 截图、Zotero、Playwright 或 Slurm。单个用户目标的真实需求仍归项目有效 Goal、用户决定和原始科研/产品文档；执行位置、授权和现有复杂角色状态归 Bridge 或项目原正常入口。

关键不是多设计几个框，而是任一边必须能找到当前真正调用者、真实输入、观察产物和失败后接手人。如果一个箭头只存在于 Goal 文字里，没有实际运行入口，就只能记录“未接通”，不能说闭环完成。

这里必须区分两层身份。上层是一项用户交付任务：“Lucerna 的 R2 提醒完整可用”。下层是一次或若干次有权限的 Codex/Bridge 执行：“修改模块、运行测试、独立复核”。上层不能重写 Bridge 的 CURRENT、预算或执行授权；下层的一个提交也不能宣称上层产品已可使用。没有已安装的 Bridge Reviewed/Control 的产品，可先借当前合法 Codex 任务入口运行一个有限执行包；不得以“统一”为由替六仓库默认安装所有 Bridge 模式或常驻后台。

1.2　二　真正需要多少个程序?

建议只有四组公共能力，内部是十二个可测试职责，而不是十二个常驻代理。一个小修复可能只运行其中三四个函数；重大新功能或科研模型才触发专业设计、独立观察与必要正式审查。

1.2.1　组件一：真实任务定位器（拟建）

入口：已有项目 Goal 或 Issue、当前 Git 分支与工作树、用户本次要求、已批准权限。拥有者：研工台任务入口。动作：核对任务唯一性、来源版本、已有完成能力、真实代码与运行目标；发现同义任务不新建，已达目标返回无需重复。输出：当前任务源和仅受本次影响的必需能力。失败：目标冲突、源码与任务不是一个工作树时暂停，不让 Codex 猜路径。验证：Bobbio 允许 develop、Mica 活动重构分支、CARE 的 main 与 develop 事实不能被统统改成 main；多任务同时编辑同资源时必须正确拒绝第二写者。

1.2.2　组件二：用户能力与科学含义解释器（拟建）

输入：原产品设计、Figma、原论文/公式、数据人群、已接受用户行为和有效修订。动作：把“做一个功能”落实成完整用户路径、异常/取消/重入与旧功能保护，把“做一种模型”落实成真实训练数据、前向、有效标签、优化目标、推理与比较口径。输出：可追溯的义务视图和“允许等价内部实现”的边界。这里模型可以协助理解，但是**当前 Executor 不得单独减少义务集合**。坏例：仅新增 Lucerna 设置卡片却没有读取/提醒，或 CARE 原方案要求跨模态机制却用现成 baseline 冒充新机制，都不达到原承诺。合法例：科研可行性试验按已批准前置失败条件停止，不被错判为偷懒。

1.2.3　组件三：检查计划与资源选择器（拟建）

输入：义务集合、修改影响、历史同类失败、平台实际能力、权限和资源预算。动作：选择最少仍足以证明本轮声明的检查，形成“正常输入、错误、边界、旧功能、独立专业观察”的完整集合；把公开开发检查、正式受保护检查分开。输出：明确场景 ID、现有脚本或待补观察以及为何必须运行。拒绝




Figure 1: 研工台任务与责任闭环（按第一卷原 Mermaid 图重绘为矢量图）

条件：为了降低成本删除相关旧行为、把真实平台要求换成结构检查、把未知数据换成 0、把视觉审查换成截图文件存在。反面轻量案例：只改一个文案时不启动全量 Windows 安装/GPU/复杂 Critic。

1.2.4 组件四：专业能力派发器（拟建）

真正调用者是**任务入口所属程序**，不是 Planner 的 Goal 里一句“请调用插件”，也不是 Executor 自己说读过。它先在合法目标机器确认实际 Codex 身份、技能安装路径、版本和本轮适用性，再用已安装的正式触发方法启动专业阶段。例如新增 CUHK Date 问卷：第一轮使用当前前端设计技能对真实页面决定结构和状态；第二轮用产品界面文案技能处理香港繁体与内地简体；实现后以真实网页检查消费结果。例外：一处简单拼写不必启动所有技能。若查无技能，不能静默降级为无领域能力的通用模板；报告专业路线缺口或交已有合法维护者修复。**实际加载事件只证明“调用过”，不证明“用得好”，成品还要经观察**。

1.2.5 组件五：实施与子任务集成适配器（复用现有 Codex/Bridge，少量拟建封装）

默认一个主 Codex 有写入权和最终集成责任。主 Codex 可以在明确不重叠的文件、接口和测试范围内调用子代理：例如 Lucerna 的纯阈值逻辑与设置组件分开；CARE 正式采样和独立数学开发测试分开。但共享业务状态、训练入口、最终 loss 和完整用户路径由主 Codex 集成。子代理自报完成不能直接升级上层任务。拟建封装只检查主进程/工作树/权限与各子任务真实合并，不复制 Codex SDK、Bridge watcher、审批机制。没有已验证执行主机时不能标记任务正在运行。

1.2.6 组件六：第一条纵向生产链检查器（拟建统一协议，调用既有项目脚本）

这是防降级中最早的核心。它不要求完整成品已漂亮，却要求“本次宣称的核心资源真的进入正式路径并影响结果”。Lucerna 应能在合法受控 HTTP 响应下，从 CloudflareR2Provider::refresh 一路经过正式解析、聚合、显示和通知。CARE 应能从正式 case loader 读入真实训练数据，按约定样本/模态有效性进入真实 loss，再影响所要求参数，保存后正式恢复下一步。Asteria 的深层图布局、医学模型的多尺度特征都要从真实消费者观察，不靠文件里的模块名。此检查发生在大量编码或昂贵训练之前，若发现假链立即返回实现，不把“训练很久”或“截图很多”当工作信用。

1.2.7 组件七：独立参考与验收集合管理（根据现有 Reviewer/Verifier 复用，公共核对拟建）

时间上先明确原要求，随后实现；公开的能力/测试可以给开发者看，受保护的是正式判定修改权、独立数学参考、最终未见输入的具体实例和验收者的结果存储。对 CARE 数学 loss，从原公式构造不调用生产 loss helper 的简化数值/梯度参考；对 CUHK Date，从可见浏览器表单与真实账号状态构造后置条件，不直接用接口调用替代用户操作；对 Asteria，用真实屏幕坐标加完整科研图阅读判断，恒零碰撞计数不能通过校准。若某项目原本有 Bridge Control Verifier，继续由它拥有最终验收合同，不再多添第二个 Verifier。

1.2.8 组件八：真实观察执行器（拟建薄适配，调用项目已有程序）

观察器本身不靠模型推理判真，它调用固定已批准的程序：Lucerna 原生接受脚本、Bobbio 隔离 Zotero 往返、Mica 真实扩展/宿主、SeminarArc 黑盒 APK、Asteria 浏览器与图形测量、CUHK Date 托管可见表单、CARE 实际采样/前向/推理/指标。输出包含原始输入与动作、进程/设备/包身份、后置结果、错误类别和确切证据。检查器运行在有权限的安全环境，不能为了“独立验收”访问用户正式桌面、生产凭据或私人数据；缺真正安全环境时标未验证，不造“已测试原生”的假回执。

1.2.9 组件九：代码忠实性与专业整体审查（复用合法 Review/Control 阶段，Lite 按需有限审计）

两个问题分开：实现是否忠实原义务；整体成品是否真的可用、可读、有专业价值。只读审查 Codex 必须由外层已授权任务入口/Bridge 原有角色启动新上下文，读原始要求、同一候选和独立观察，而非接受实施者的 P1=0。对复杂界面还应读取真实全屏、状态、交互、Figma；对科研模型必须读公式/真实结果，不能只盯测试通过。**另一模型并不自动独立**：若还是同一管理员权限可改验收器、同一共享证据包可被实施者改写，仍只能称内部审计，不得称技术性强制隔离。独立审查遗漏要用历史坏例与

正确例校准，而不是让两个同模型投票。

1.2.10 组件十：声明准入与实际交付核对器（拟建）

输入：原义务、必需检查是否真的运行、同一语义候选与实际安装/预测/部署身份、独立审查结论和批准发布目标。输出只允许五类含义：确实证明了本阶段、实现未满足、观察器失效、环境/权限缺口、等待真正人类决定。所有核心检查缺失/skip/错候选/旧图/假指标不能升级到用户成熟交付。程序不得仅凭退出码 0、绿色 GitHub 汇总、对得上的 SHA 或报告 PASS 相信其因果内容；必须读取实际产物与动作。发布前查询目标真实状态，已发布正确版本则无需重复。

1.2.11 组件十一：失败归因与有界恢复（复用 Bridge 生命周期；薄分类拟建）

原任务出现失败时，先分：代码、设计、验收器、数据与环境、证据传输、授权/费用、科学负结果。可复现代码错回主 Codex，测量器错回测试 owner，原合同解释交 Planner，真正新增目标/费用/权限才给用户。默认一个正式审查批次集中发现，同一目标修复后按影响复核；同因没有新机制证据就停止第三次相同昂贵全套检查，不换任务名或提交哈希重置预算。已有 Bridge Review/Control 严格预算优先，不允许研工台外套循环越过人类出口。外部动作结果不明时查真实目标，不直接重发安装、部署、消费一次性票据或 Slurm 作业。

1.2.12 组件十二：AGENTS 与专业规则维护（已有项目规则为权威；维护派发拟建）

每次任务起点扫描当前有效 AGENTS 链、override、作用域、路径和实际加载配置。任务影响到入口/平台/插件时或真实事故关闭时，自动触发一轮有限整理：保留、修订、去重、下移、迁移成可执行检查、退休或归档。单纯格式/同步已批准路径可在合法任务范围整理；改安全边界、科学目标、正式及格线须原权威批准。规则存在而程序还能反复抢用户桌面，应修 Host 权限和图形会话实际隔离，而不是写第五条同义提醒。新规则必须在后续正常 Codex 运行入口真实加载并影响行为，才算维护完成。

1.3 三　什么时候启动哪些角色，谁有权决定




Figure 2: 风险分流与失败归属（按第一卷原 Mermaid 图重绘为矢量图）

单纯代码自检可与主 Codex 同责任，并不一定再启动第二个模型。正式独立审查只有存在实际可

调用入口、审查者有足够原始材料、受保护评分源与足够运行事实时才宣称完成。GPT Work 用于最终完整产品质量的独立盲区发现，而不是代主 Codex 第一次认真点击按钮或发明截图流程。

1.4 四　插件、Bridge、项目、研工台分别拥有哪一个权力

归属	负责的实际决定	不许侵占的责任
用户/项目原要求	目标、科学问题、已接受行为、必要的授权	不承担每次普通测试或截图搬运
Planner/适用 Critic	重要设计及合法修订的解释与批准	不能声称代码还没写就已经验证
AI Skills 领域插件	前端设计、产品文案、统计建模、医学影像等专业方法	调用过不等于真实产物专业正确
主 Codex 与子代理	实现、集成、开发者自检、定向返修	不能删用户义务、改独立参考、签发正式通过
Bridge Kit Host/Lite/Review/Control	当前执行位置、授权、阶段、工作树、过程恢复与角色合法入口	不重新实现每项目的专业验收，也不让研工台增加平行 CURRENT
各项目脚本与领域质量负责人	原生桌面、浏览器、数据、训练、图形/文案实际观察	测到局部机制不能把全部用户产品判完美
研工台薄运行包	在正常入口真正派发专业/实现/观察/恢复，保持同一任务最终可交付	不重写领域算法、项目代码、Bridge 状态机或额外昂贵常驻平台

1.5 五　怎样落地而不再造庞大中央机器

第一版先在 Lucerna 正常开发入口接最小真实产品路径与内部观察，再复用 CARE 已有纯 CPU 历史坏例做反证（无新 GPU 训练）。证明这套准入能抓旧坏例、能放行好例并且不需要用户第一轮查 P1，才论证应分发公共包。第二个不同平台按现有成熟度优先 Mica 扩展或 Asteria 网页，验证公共任务/证据/归因部分能共用而专业脚本留本地。不能因为“跨项目通用”就让每个仓库改分支策略、安装全套 Bridge 或新增十个长期进程。必要新权限、长期 Runner、付费 API、用户个人数据和 Windows GUI 会话另行明确合法授权；本轮未实施。

这套东西仍是工程架构，不是成熟运行产品。三条最严验收同时成立才值得继续：实际错实现被正式入口抓住、正确完整实现得到真实交付、普通任务额外负担和用户介入明显降低。若只多出结构文件/审计回执或更多模型使用量，这条路线应被否决。

2 第二卷　六仓库与 CARE 的事故审计：到底发生了多少问题，根因和防复发证据在哪里

本卷所称“登记”是已有归因账本中一条独立记录，不等于一次独立事故，也不等于今天仍有同样故障。每条记录至少应区分过去确实发生的失败、已经修复的历史问题、当前已发现的验证器漏洞、只为避免未来事故设置的边界和尚未证明的风险。将这些混称为“全部事故已修复”是本研究自身必须避免的假通过。

2.1 一　先把数目讲准确，不能靠数量制造安全感

来源与范围	已登记条目数	统计身份	是否可以解释为目前未修复的故障数
Lucerna L01–L33	33	历史失败、当前工具事实和安全/交付边界混合	不可以
Bobbio B01–B32	32	真实数据污染、视觉与审查失败、现有约束混合	不可以

来源与范围	已登记条目数	统计身份	是否可以解释为目前未修复的故障数
Mica M01–M46	46	宿主兼容、功能缩水、验收漏洞、实现取舍与环境限制混合	不可以
SeminarArc S01–S32	32	产品和黑盒真实错误、假阴性、平台能力边界混合	不可以
Asteria A01–A47	47	多轮视觉/语义/算法失败、检查器失真及流程缺口混合	不可以
CUHK Date C01–C56	56	托管假绿、身份票据、交付、真实产品语言与范围边界混合	不可以
六仓库主账本合计	**246**	可定位的不同问题/风险/检查义务记录	**不是 246 次独立事故**
Lucerna 晚期 LX01–LX20、Asteria 补查 AX01–AX05	25 个补充索引	多数与前述根因重叠，覆盖更晚候选与原始证据	**不能直接加成 271 次事故**
CARE C01–C40	40	旧 SRR、M8/M9、Routes、ASE R1 的实现/证据偏离及观察盲区	**不是 40 次独立实验**
CARE 新增 RB04/B7/MM/DG/PR/RACE/FLOW/DEPLOY 组	52	补中间模型及工作流错误，有跨阶段复发与历史重叠	不能简单相加说 92 次独立失败

上述六仓库 246、CARE40 和新增 52 均从原分支具体行号/编号实际核对。严重性分母还需逐来源精确归并，**本轮没有经过真正逐事件去重与当前版本重跑，不能给出全历史独立 P1 事故数或仍开放缺陷数**。例如 Bobbio B31 是已批准产品边界，不是已发生的造假；SeminarArc S29 指未实现的延期服务，不是本轮正式要求必完成；Mica M43 指出候选验证主要证明包结构，不是已经证明某次有人恶意篡改。

本卷给出逐家族的直接因果链和主要案例；**全部编号及其原始证据路径作为 PDF 附录从已有六份逐行账本和 CARE 两批账本原文收录**，不会把 246 行压缩为十行后谎称“全部逐项分析”。读取入口：- 六仓库逐行账本：相对路径../04_SIX_REPO_AUDIT/LUCERNA.md、BOBBIO.md、MICA.md、SEMINARARC.md、ASTERIA.md、CUHK_DATE.md；已经登记的六仓库控制映射../04_SIX_REPO_AUDIT/problem-control-map.csv。- 晚期反证：../05_PROPOSED_ARCHITECTURE_V0_2/INCIDENT_ADDENDUM.md。- CARE C01–C40：../07_CARE_AND_EXECUTABLE_REVIEW_V0_4/CARE_FAILURE_LEDGER.md。- CARE 新增 52 项：../08_COMPLEX_ARTIFACT_WORKFLOW_V0_5/CARE_LINEAGE_AND_CAUSAL_AUDIT.md。- Bridge 实际失败总结：https://github.com/YuukiAS/GPT_Codex_AI_Bridge_Kit/blob/main/docs/CARE_AGENT_FLOW_

2.2 二　为什么不同项目总会重复四种最危险的替换

第一是**目标被换成更容易完成的代理目标**：R2 显示设置页却不接真实 provider；Mica 默认关闭主功能换取“不伤害”；CARE 没有真实数据却完成一定训练步数；Tutorial 渲染器能输出页面却没检查内容和统计意义。真正防护：事前要求独立来源，第一条生产路径必须体现原用户或科学价值，不依赖实现者自选的低配义务清单。

第二是**真实消费者没有使用号称接入的资源**：CARE 有 memory/多尺度/复杂 loss 却没进入最终 logits 或训练目标；Asteria 描述图有拓扑而导览文案只是模板；Lucerna 测试状态绕过正式聚合；CUHK Date 预检直接用 API 完成本该由浏览器表单完成的动作。真正防护：从正常启动入口追消费者，受控改变数据/参数、实际观察后置结果；要查到消失在哪里，不靠“文件存在”。

第三是**观察器测错了对象或本身不会发现错误**：B6 Dice 由病例排序和标志计算；Asteria 交叉数硬写 0；SeminarArc 读错包裹文本框导致真实 OCR 假失败；Mica 夹具成功却无法证明当前宿主页面；Lucerna 截图就绪与 PID 错版。真正防护：先用好、坏、缺测三类样本校准观察器，从真正产物读结果，错误的检查器不得为相应性质放行。后加评分器不得反向改变产品要求。

第四是**过程没有负责人收口**：独立审查发现大量原始 P1 才返修；测试工具自己不断产生新版本、重复录屏/重装；身份变化/旧报告/当前 Goal 冲突又回用户；而 AGENTS 写了不能防系统副作用。真正防护：每个真实失败有对应的技术 owner、可复用测试或安全权限边界，同任务集中返修，报告与产品源语义分开，合法延期/科学 NO_GO 与实现 BUG 不混淆。

2.3 三　Lucerna：33 条主登记及 20 条晚期补证

来源：YuukiAS/Lucerna 当前失败史、实际 Rust 提供方、development-acceptance.ps1、Windows 截图脚本与晚期审查。这里的组件名都是需要由正常入口消费的**具体责任**，不意味着这些新控制已经部署。

登记/真实故障族	当初究竟为什么发生	决定性现存工具和拟议责任	能否阻止复发的反证
L01–L04，01037/01047/01055 虚假完成	执行者自报 READY、TODO 关闭和 P1=0，验收没有从真正未完成条目和实际整屏推导	任务定位器引用原 TODO/实际截图；合法独立 Reviewer 与真实 native 观察；实施者不能签发自己完成	删除任务项/自写 P1=0 不能改变缺少后置行为的结论；正确候选能进入下一阶段
L05–L06、L09 首屏设计仍违背方案	产品设计仅作为静态文档，缺早期完整画面审阅	实际加载前端设计 Skill、第一张可操作托盘整屏由主 Codex 和专业 Reviewer 检查	在开始全量实现前抓重复 Longleaf 及沉重卡片，不待 GPT Work 首次指出
L07–L08、LX 晚期：fixture 主导正式产品	在最终视图注入假状态和测试控件，容易绕过正式数据/聚合	Rust 真正 R2/Longleaf/Vault 状态消费者，边界输入变化与生产链检查；最终干净 live_state	用不被正式聚合识别的 fixture 状态或演示控件做“真实状态”应失败；受控边界测试可合法保留
L10–L12、L25 反复刷新、截图与后来停工	把实际用户桌面误当默认测试机，安全后又全停	Bridge Host 真实权限、专用图形资源、现有 capture-lucerna-window.ps1 与 development-acceptance.ps1、归因器	普通开发在没有桌面操作权限时仍能继续；安全会话一次批采；传输错只重传
L13–L14 旧授权再问用户	无任务级授权/当前阶段事实核对，把内部问题升级人为阻塞	Bridge 既有授权和当前 Goal，业务任务定位器	现存凭据按合法范围自动消费，真正敏感新权限才询问
L15–L17 状态错分和父子矛盾	401 路径可达性当鉴权；暂时密钥库失败当未配置；子故障被 Available 父状态吞没	Rust 提供方、状态传播目标回归＋实际完整行/顶部/托盘观察	从原始子状态注入，整条正式链实际展示一致；不要从 UI 末端直接写结果
L18–L21 原始错误与按钮承诺不完整	完成定义只看组件在或 handler 触发，不看文案/取消/保存/恢复	前端设计/产品文案技能；项目真实动作脚本；独立用户路径	新 key 验证成功但没有激活、Cancel 不回滚、X 没有真实被按到，均不认完成
L22、L27–L32 证据与程序身份失真	测试自测替代原生完整运行；进程/PID、候选 exe、快照与安装目标身份混用；治理脚本 PARTIAL 仍退出 0	原生验收脚本中的 same-run/PID/source 绑定＋外围结果语义解释器	自测或缺 DPI 真主机不能升格为原生；错包、旧截图、skipped 必需场景不能放行
L23–L24、L28 机器与权限危险	不安全沙箱不能保证禁止终止正式进程/打开默认桌面；全局管理员脚本仍有系统副作用	受限主机/专用会话与批准动作租约；这不是 AGENTS 警句	未做真实隔离负例前，不能运行危险原生测试或声称技术性防越权
L33 与 LX：审查/交付混级	产品设计审查、原生行为和最终用户安装被一个 PASS 合并	声明准入器区别自检、真实窗口、专业审查、安装目标	编译成功不等于正式启动和用户现用程序已更新

重要纠正：L29 中的退出码 0 是脚本语义观察，不代表脚本所有行为都是错误；L28 是既有某隔

离探针记录，**本轮没有重新在用户 Windows 验证**。旧阶段报告不能无条件判当前 main 同故障复现。

2.4 四　Bobbio：32 条登记，最危险的是“安全”名字骗过真实系统边界

登记族	已见事故与根因	决定性程序/角色	应当拦截或保留
B01–B04	名为独立 profile 仍用真实 Zotero 数据目录；裸 zotero://打开系统默认实例；不安全运行的证据已作废	Invoke-BobbioAcceptanceSafe.ps1、Test-ZoteroProfileUntouched.ps1、Test-ZoteroDataDirUntouched.ps1 ＋真实 OS 进程/目录探针	先检查实际 dataDir 和 URL 路由，再进行安全测试，事后对照真实库未触碰；只叫 Safe 不能通过
B05–B06、B10、B15–B16	性能/控件/微状态全绿，Reader 整屏仍大圆选择和视觉不统一，Figma 被提及却没真正消费	Figma 原本体、Frontend Design、真实 Windows 阅读器截图与独立完整体验审查	第一条 Reader 可操作原型就审整屏，不待全功能完成后再修十轮
B07–B09、B19–B21	证据只证明两个静态状态、不证明切换过程/保存；信息密度、hover/focus 和异常覆盖不足	真实选择 → 切论文 →Inspector→ 保存 → 重进的顺序操作，实际视觉及可达性检查	两张静态截图不能取代状态转移；假 API 不能证明真实 Zotero 往返
B12–B14、B17–B24	审查者只关闭已知问题，材料散落且缺整体产品判断；READY_FOR_USER_REVIEW 混淆最终数据安全	既有专业独立 Review 合同，原始材料访问核对；研工台要求来源/候选/证据等级一致	Reviewer 读到完整原生画面才可给视觉结论；无法读到不得自报 PASS
B25–B32	未来多端扩展与人类科研想法来源保护；性能测量 fake Zotero 不等于实际往返；安全 wrapper 有副作用	Bobbio 原生性能与 Zotero 隔离脚本、产品科研知识来源约束、合法发布 owner	未实现的 macOS/iPad 不能写成熟；AI 推断不能升级成人类已确认原文；保持 develop 等项目规则

B31 是产品批准的范围与阶段，B25 是未来扩展缺口，不能编造成已发生污染。若只为了统一中央框架而要求 Bobbio 迁移到 main/NSIS 或改 Zotero 安装位置，说明新架构过重且方向错误。

2.5 五　Mica：46 条登记，“安全但没有功能”也是降级

登记族	直接来源与根因	具体防护	必须承认的边界
M01–M03、M17、M37–M40	低内存目标被旧 DOM containment 或 JS 堆代理指标替换；当前宿主可能已有原生窗口化	真实受支持宿主工作负载、扩展开启/关闭/零收益对照、性能指标与用户操作；主实现集成	没有低内存实际设备不能声称整个物理内存目标通过
M04–M08、M11	开发分支/打包/安装版本错配；宿主网络/输入本身异常；本地夹具“全绿”不覆盖真实已登录页面	实际扩展包身份与宿主版本绑定、普通输入操作、网络/宿主和扩展分别归因	无用户授权的登录宿主观察不能通过偷取会话补证
M09、M12–M16	观察器/诊断工具越修越多，产品收益迟迟未实现；默认关主功能取得“安全”	两个独立正面要求：不破坏宿主＋主功能确实有增益；同任务工具故障轻量修复	不能让“不开扩展就没有崩溃”当高亮完成
M18–M27	设计/回答语义/高亮/数学/PDF/Notion 外部功能的阶段及证据等级被混淆	当前已批准产品系统、真实宿主/导出消费；完整路径审查	延期能力标延期，不把测试网页证明成真实 Notion/PDF 鼠标选取
M28–M36	归属、终态、尺寸、定位/证据错位；已有验收器多轮补“控制包”仍漏真实来源	scripts/acceptance/cli.mjs、validator.mjs、control-corpus.mjs 与真实浏览器观察	坏 JSON 控制 ≠ 坏产品控制；两份协同伪造可哈希一致

登记族	直接来源与根因	具体防护	必须承认的边界
M41–M46	截图工具故障/缺 npm 可用脚本/包身份与机器工具路径差异	执行入口预检、错误归因、可移植性修复及候选实际加载	原工具用 pnpm 运行不能报告未运行的 npm test

Mica 已有很多实际验收器代码，这是对“新建统一验收器即可解决”的直接反例：**正式需要补的是观察与原始产品能力之间的因果接口，不是再命名一个 Validator**。

2.6 六　SeminarArc：32 条登记，既有真实产品缺陷，也有测试器误判

登记族	原问题/根因	现成脚本或实际角色	好/坏对照
S01–S05	纯拍照结束错误启动前台服务造成崩溃；相机无法结束导致无限等待；缺关键页时手工参考查找入口丢失	EndSeminarUseCase、RecordingServiceStarter、ActiveSessionScreen 与现有 run-blackbox-acceptance.ps1 B01–B08	真 APK 场景观察导航、停止、人工恢复，而不看函数存在
S07–S15、S23–S25	Android 权限弹窗/系统 DocumentsUI/拖拽/滚动和 PowerShell 变量冲突造成大量假失败与压力脚本不稳	Android 专用场景驱动，先读取实际输入/控件/系统前台；环境/工具 owner 修脚本	OCR 真实结果正确却因读错包装 EditText 被判失败时不能改算法迎合工具
S10、S16–S20	导出只看文件大小、部分重启资产推全量、短屏保存完成信号缺失	Room 实际回读、ZIP 内容清单、重启重新进入、特定短屏 golden	“有文件”不代表保存/导出正确；不因点击后没有报错就 PASS
S21–S22、S27、S30–S32	自动更新 golden、Monkey 次数、跳过动态探针或模拟器结果被升级为完整硬件可用	独立保护 golden 更新，安装包黑盒、视觉回归、真机权限和设备边界	工具标 Skip 时不得算动态测试执行；模拟器无法代真机录音/OEM 后台
S26、S28–S29	广域 adb 误触真机、新 alpha 反复安装、未实现在线服务被本地能力冒充	设备 serial 保护、版本影响核对、明确范围裁剪	文档/工具修复不触新 alpha；延期 ASR/在线功能不能被称已完备

SeminarArc 曾真正修复 OCR 假阴性并得到 9/9 的记录，此类实际修复不能被当前研究的旧事故列表推翻。需要校准的目标是：有问题产品会失败、好产品不会因为脚本选择器错而失败。

2.7 七　Asteria：47 条登记＋ 5 个晚期补查，图形审美不能靠恒零数字背书

登记族	问题的真实层级	决定性责任及可操作反证
A01–A12	公式/文本截断、主次层级、状态恢复/键盘与操作反馈	第一幅真正用户可操作图，实际浏览器完整视口、键盘和状态序列
A13–A26	模型图过密、关系方向错误、科研解释模板、数学和全屏探索不可用	真实科学图关系来源、Frontend Design、浏览器交互、科研读者视角；不能为了低碰撞删科学必需边
A27–A39	箭头长绕行、蛇形、节点跳动、图层/虚拟坐标错位；多轮机械 PASS 后用户仍否决	节点布局/关系渠道先行，再局部避障；真实屏幕 DOM/SVG 端点；首次原型整体独立审查，不到最终才调整几个像素
A40–A43	路由交叉计数与浮动标签直接赋 0、缺测被当 0；Git 检查未覆盖暂存及已提交	观察器本身用确定的交叉/缺测/正例校准；代码保护根据受信任基线比较实际候选；未测不可判“零交叉”
A44–A47	每个版本新建同类验证器、文档版本落后、报告/部署证明混在一起、过度重审	维护原正式测试消费者；候选、原始行为、公开 URL、最终专业验收分开；重复失败回设计而非加一个 RC 编号

Asteria 不能称“审美造假是开发者蓄意行为”：有实证的是错误检查指标、错误坐标/布局与独立审查未发现明显缺陷。机械仪表失效需修真正测量器；整体科研可读性需完整专家阅读；模型语义需科学来源。三者分别验收，不能靠一个“美观分数”取代。

2.8 八　CUHK Date：56 条登记，托管预检假绿与真实产品语言都不是小问题

登记族	发生机制与影响	决定性观察
C01–C05	真实设置密码因同密码返回 422，预检用另一套更方便密码并通过 API 直接推进状态，假的可用性就此产生	runRegistrationCriticalPathHosted 等正式用户浏览器入口，从可见表单输入、点击、导航到实际账户状态；独立身份与密码生成契约
C06–C18	一次性票据提前消耗、多个审查共享浏览器/账号、旧会话丢失、不同审查波次相互污染	票据先预检再正式消费、一个账号/一次审查持有者/冻结快照、清理当前合法合成身份；工具故障不重复消费票据
C19–C30	固定题目通过但独立用户可自由走的功能失败；HTTP200 与真实电影/状态语义混淆；短隧道过期	真实托管平台、完整依赖路径、最新服务健康、数据/身份人群、产品来源与真实用户动作
C31–C35、C56	Quick CI 对可变版本文字做永久不变量检查，第一步失败则后续代码测试全跳；元数据/真实上线/旧 SMTP 结果混级	逐项真实运行清单、检查本轮适用性、旧验收只证明当时范围；禁止 skipped 显示绿就算完整
C36–C50	当前介绍、单边等待、照片/问卷/配对状态、用户语言和简繁提示跨页矛盾；问卷保存/返回或窄屏存在真实问题	设计阶段实际载入 Frontend Design 和 product-ui-copy，第一轮真实页面查看双中文，端到端登录 → 问卷 → 匹配 → 重入
C51–C55	“无匹配”被假对象/降低偏好替代，活体验证/隐私规则存在误读风险，Parent 包仅有字符串不等于真实审查环境	冻结产品与隐私语义、正确无匹配正例、独立账号/服务/权限；未经授权不能用合成结果冒充真实平台

对 C53、C54 这样的批准边界，不得说过去已经出现了伪造活体认证或泄露问卷。只有来源明确证明的事故才这样表述。文案技能调用是过程证据，真实页面是否像自然中文，必须由有完整上下文的质量审查判定。

2.9 九　CARE：40 条＋ 52 条不能简单写“92 次降级”

CARE 特别要区分真实模型/配方、部分可行性试验、算法实现偏差、科学负结果和控制器/Verifier 自身缺陷。早期 SRR、M8/M9、Route B、生产 Batch、MMRD、DG、DPR、ARC、PRISM、MyoPath、MyoWall、QIF、四模型赛跑与 ASE R1/R2 及更晚多角色流程，在源目录已有完整谱系索引，个别早期独立 run 和 MLoRA/FSCF 私有材料仍缺，因此**不能自称已穷尽所有实验**。

2.9.1 CARE 的六个根因族

K1：只有模块形状，没有声明的计算结构。SRR Lite 把完整多尺度编码/解码弱化成单层输入；PRISM 四尺度都计算但最终只用 level0，解剖所谓 decoder 是逐尺度 1×1；M8 的固定原型不等在线更新；M9 的两个 loss 别名与零 Cine 目标没有新语义。防护发生在第一条正式 forward：对原公式和真实调用消费者逐条绑定，必要干预后看 final logits/梯度与正确参考；验收者不能因为模块数量够就签通过。组件：现有模型源码与训练入口、专门受控 CPU 探针、适用领域 Reviewer 与 Bridge 现有 Verifier。

K2：真实数据没被使用，却按正式预算收取信用。 Route B 在 B4/B5/B6 只查上一阶段回执，B6 重新建模型、固定 randn 体积/手工 label，验证次数只是计数。真实事件：B6 的 casewise_rows 用病例 index 和阳性 flag 构造代理分数。本轮局部反证已经实测完美/空预测同分。这类错误在长训练前由实际 loader/权重来源/预测与独立 Dice 关系检测，正式长训信用不成立；不要求用户再发“别偷懒”。组件：正式 case loader、模型 restore 入口、独立指标计算、观察器输出的真实数据根与权重身份。

K3：数学目标已经换了，梯度也可能反方向。 DG 把 edema-zone（scar 与 edema 的并集）换成 exclusive edema；FP margin 方向和 FN 相同，remote penalty 乘已裁掉量，混合样本有效性分母错；ASE 阶段边界、编码器冻结、无 T2 五类标签改写、loss 缺项或权重改变，以及后来 Verifier 漏掉 T2/non-T2 比例归约。防护：实现前独立数学参考来源，真实小张量数值和正负梯度对照、不等组/空组反例，再接正式训练 loss 消费者。**需要同时能抓错和放行正确的合法公式等价实现**。不能用无 T2 梯度零单独证明分母正确。

K4：推理/空间与训练不一致，成绩失去比较意义。MMRD Batch9/10 曾使用单次全体积 forward 与 patch 训练的 InstanceNorm 语义冲突，仅 zoom 恢复再复制 GT 几何，没按 plans 重建模型，teacher/student 增强空间不同步，采样中心权重错。防护：真实模型 plans、预处理指纹、正式滑窗/必要 TTA、独立几何反例和相同 case 分层。**真实训练但评价错误不等于科学方法已经失败**。不能把某模型特别要求滑窗硬套全部未来模型。

K5：结果被包装过强。 M9 将组件统计叫因果消融；Batch7 把同组指标复制给不同干预；Route A 44 例预测完全没变但汇总仍可能令人误解，edema 高均值来自空 GT 子组；四 lane 曾撤销经公平比较不支持的 scar-only 候选。防护：同一最终 checkpoint、真实独立干预、逐病例 GT 阳性分母、保存完整预测根；无对照只允许描述性报告。模型真实表现为负时允许按批准科学停止。

K6：最复杂多角色架构仍可能自造错误。后来的 CARE Agent-Flow 曾让 Verifier 漏掉 no-T2 分母和非等组归约，反而添加未经合同支持的 1e-6 不同上下文强制阈值；Controller 在 worktree 快进时误以为审查新结果已产生，接着被回执哈希/合并提交牵着反复重审。防护：受保护要求只可来自原源，独立参考有好的/坏的/缺测校准，阶段转移必须有真实新观察；回执变化不改变模型语义身份；环境/绑定错归控制维护，不每次都推用户科学决策。**更多代理、更多状态不是更多可靠性**。

2.9.2 五个模型实例的准入结果，必须分别标示

代表模型/历史问题	首条代码可跑时必须拒绝什么	正式训练/评价前必须看什么	合法终态
Route B B6	未继承 B5 而只查回执、假随机数据进入正式训练	当前真实 case 进入优化、预测 +GT 独立评价而非病例 index 公式	修正式路径后才允许长训；假代理仅可诊断
SRR M8/M9	固定 memory、loss alias、负样本 CSV 未进入消费者	memory/消融真正影响本轮最终结果，当前模型真有匹配因果实验	真负收益可停止，不把字段表当因果
CARE-DG	FP 梯度提高病灶分数、zone 标签语义错	独立数学参考、小 batch 模态资格、raw correction 及真实 loss	实现正确后若仍无收益才科学归因
CARE-PRISM	level1–3 算而不用、synthetic-only、placeholder loss	同折强主干恢复、逐尺度贡献、真病例、正确目标和恢复	W1 真实闭合才有 W2 预检信用
CARE-MMRD / ASE	错几何与模型 plans、错误阶段/冻结/归约、Verifier 独断阈值	正式推理对照、真实续训、独立公式、审查结论符合原合同	允许正确负结果/经批准 NO_GO；错误实现不能据此否定科学假设

MyoWall 实测几何前提没有达到预先阈值而停止 8000 步正式训练、QIF 前置跨中心信号失败后 NO_GO，恰恰是**应当通过的正确停止行为**。强制这些实验为了“完成模型”继续烧 GPU，同样属于生产架构失效。

2.10 十　证明“不复发”不能只靠表格：对应试点的接受标准

当前任何新增拟议控制只有三种事实强度：根因和测试思路已写；检查器实现并在正/坏/缺测三类校准；普通任务实际启用并对同根因坏例拒绝、正确任务放行。**只有第三类才允许向用户宣称在该正常入口具备可用的防护能力**。

试点组	历史坏例真实输入	预期检查者及动作	何时算可信
假模型与假服务	B6 索引 Dice、Lucerna 终端 UI 假 usage、Mica 全关闭	原入口观察器＋独立参考，确认真实输入改变而宣称输出不变或核心未接	坏例拒绝且正确有用实现通过
数学/几何/科学真值	DG 错误 FP 梯度、ASE 非等组分母、Asteria 恒零交叉、SeminarArc 读错 OCR 控件	原数学/屏幕/字段参考与好坏例校准	错实现失败，真实好产品不被误拒
完整用户动作	CUHK Date 跳过可见表单、Bobbio 无实际数据隔离、Lucerna Cancel/关闭	独立真实平台身份与真实动作后置结果	无用户桌面/个人数据污染且功能完成
审查器和任务行为	Verifier 越权、新样本漏检、跳过检查绿色、重跑旧报告	有效合同来源、受限角色、真实运行事实，错误 owner 回流	不重复烧昂贵额度，不以流程结果冒充科学结论
整体质量和维护	Asteria 丑图、Bobbio 违 Figma、CUHK 机械中文、AGENTS 规则被截断	初版真实原型专业审查＋维护消费回归	Work/用户不再首先发现成批已登记基础严重问题

这不是“过去所有事故再不会发生”的已完成报告。科学与视觉专业判断仍可能漏未知缺陷；但如果**已经登记、且明确声明覆盖的历史坏例**还能在同一正常入口取得正式完成或发布资格，就必须判研工台本身失败，而不是再让用户指出“下次记得别偷懒”。

3 第三卷　逐问答复：谁执行、何时执行、怎样证明，而不是继续重复原则

本卷把用户在当前线程的原八问、后来追加的追问及本次“至少 20 页 PDF、四个交付物”全部放在同一个回答对象中。不把回答一件事的原则又包装成另一种看似新机制。下文只要写“程序启动”“自动”都是**拟议产品合同**，当前还没有在六个仓库正常开发主机部署。来源及脚本的真实能力见第一、二卷。

3.1 问题一：究竟怎样杜绝低配、替代和缩水实现?

不能向任何模型发一句“禁止偷懒”，然后期待它自觉完成。必须让开发者在结果上失去三个作弊出口：自行缩小原要求、以诊断替代正式功能、自己写出形式正确的通过结论。

真实工作链：接单前由任务定位器读取完整用户/科研要求与有效修订；独立职责在看候选之前建立必要行为和参考；Executor 第一条正式输入 → 逻辑 → 结果形成后，立即由观察器沿生产入口确认每个关键模块是真正被消费；最终候选以同一包/权重运行用户或科学任务，依据真实后置事实独立判定。

例如 Lucerna 只画 R2 设置卡片、Mica 默认关扩展、CARE B6 随便训练几千步，所有程序可能运行且开发测试通过，**却不能完成其正面能力**。另一方面合法选择成熟库、数学等价重写、删除已获批准的非核心可选模块应通过，不允许人为要求文件数量和算子个数。

能力防线必须检查历史真实坏例：错数据、错阶段、假指标、错标签、恒零计数、假原生截图。同时用正确实现和真实科学 NO_GO 作反面校准。若只会拒绝所有候选，或为了拿到一次红灯对旧样本特判，该检查没有价值。

3.2 问题二：Codex 从接新任务到 GPT Work 和我面前到底有哪些实际步骤?

需要分三种强度。小修：读取当前事实与相关领域规则 → 主 Codex 做修复及旧行为回归 → 实测受影响用户路径 → 正常合入；不启动六个模型/重型审查。完整新功能：读取既有目标与能力 → 领域设计 → 主 Codex 及有限子代理实现第一条生产链 → 早期忠实性复核 → 完整异常/保存/恢复/旧行为 → 主实现首次实际操作/看完整画面 → 稳定候选独立观察和专业判断 → 按仓库合同进入 GPT Work→ 只有必要的人类决定才找用户。高风险科研/安全/发布：在上述流程加入独立验收源、准确预算、隐私/资源与必要 Critic、正式后置核验。

GPT Work 应当看到的是一项内部已完成基础 QA 的稳定候选，不是第一次帮你点击 Cancel、找到重复状态、识别本来就不自然的按钮。若 GPT Work 首次发现成批本该内部识别的旧类型 P1，下一步不是又让用户复制 20 条返修，而是退回任务入口检查哪个必需观察实际没运行、是观察器假绿还是执行者没看完整画面。

3.3 问题三：谁决定什么时候调用插件？Planner 写 Goal 还是程序真的调用？

由**具有执行权的阶段派发程序**负责。Planner 仅负责确定适用专业领域、原要求和安全边界；不能把“请 Executor 调用 X”冒充调用成功。派发器在接单前、变更影响扩大时和交付前，核对目标机器当前 Codex 身份真实安装哪些 Skill、其路径、触发名称和有效版本，随后通过已安装入口实际启动领域阶段。执行日志证明读取，真正产物证明消费。

实例：CUHK Date 新增问卷字段，路由器看到用户可见表单/双中文/保存/隐私，实际启动 frontend-visual-systems 做页面布局与动作状态，再启动 product-ui-copy 处理用户此刻看到的香港繁体和简体文案，继而调用现有 verify:human-product-copy 及真实页面录屏/状态检查。用户无需再次补“注意自然语言”。Lucerna 状态修改要有 Frontend Design 与原生状态观察；CARE 替换损失函数应有医学/统计领域能力与独立梯度参考，而不是只运行浏览器通用插件。若只有 README 有插件但当前 Codex 环境未安装，派发器报告未接通，不能默默切换为普通卡片模板。

3.4 问题四：到底几个 Codex？主实现要不要用子代理？

默认**一个对本任务产物负责的主 Codex 集成者**，可有零个或若干个明确不冲突的开发子代理。没有必要为每个小改固定启动三四个 Agent。主实现独自承担共享业务状态、跨模块接线、真实最终入口和集成自检；子代理可以写隔离模块及单测或做只读研究，不能同改一个保存文件/安装目标/科研权重。并行不省时间、任务分不了干净时不使用。

真正的独立审查不属于主 Codex 的子代理。单次 Lite 任务可以由经授权的外层运行入口启动新顶层只读 Codex 审查，并由独立观察器跑固定场景。Bridge Reviewed 则保留已有 Planner→Executor→Reviewer；Bridge Control 则保留已有 Verifier、Controller、Executor、Planner、Critic，不添加平行第六个裁判。审查者是否安全独立，要看实际账号/工作树/参考/日志写权限，不是看用了不同提示词。若都在同一管理员账户可随意修改评分器，最多称内部审计，不得宣称强制防绕过。

3.5 问题五：独立审查由谁启动？审一次还是多次？如何避免冲突都交我？

启动者是**唯一拥有阶段执行授权的任务入口**。该程序在候选首次形成关键生产路径时调用有限忠实性检查，在稳定候选时调用适用正式审查；具体是否另起一个模型取决于当前已安装的 Bridge 模式。它从真正原始合同读取要求，不接受实施者 P1=0 作为答案；提交事实性发现给任务负责人，不能自行改当前实现和验证标准。

一次正式审查集中列出全部支持的具体发现，实施者进行一次有界定向修复，再复核受影响内容和旧回归。可计算错误直接重放以裁决；验收器参考错归 Verifier/测试 owner；原目标有歧义归 Planner；只有产品/科学新取舍、费用、权限或不可逆动作才需要用户。已有 Bridge 两轮审查预算和外部人类出口不允许被研工台换任务 ID 绕开。没有对应 Planner/Reviewer 自动运行入口时保留同任务事实、停在真实待接手状态，不宣称后台继续。

3.6 问题六：验收应该事前做还是事后做？如何防开发者看题，或审查者照实现出题？

分五种东西：公开要求必须事前有且实施者可见；开发测试允许实施者修；独立数学参考和正式验收预期应来自**实施前存在的要求/基线**，不能照实现写期望；最终未见测试的具体实例在冻结候选后由独立端按事前确定的输入族生成；整体美感、科研可读与未知缺陷需要在首个原型和稳定产物两时点看完整对象。

因此不是把全部测试隐藏。公开接口/行为测试正确且覆盖全面，开发者看过也没问题。真正防的是针对固定样本特判、删除必需场景、让正式评估调用实施者同一有错函数作参考、把看过的失败样

本重新叫未见样本。验收者实施后发现新的盲区，可以对原义务补独立测量，但必须标明是后补并进行好坏校准；若新增原合同无依据的 1e-6 阈值，则撤为诊断或交 Planner，不许移动终点。

3.7 问题七：AGENTS 随着长期开发怎样自己整理、增删、淘汰，而非靠我维护?

必须是每项任务的真实收口工作，不是每三天让 AI 重写整个 AGENTS。任务入口自动扫描有效指令链、项目根到当前目录的作用范围、override、截断与当前 Skill 路径。当任务改变运行入口、版本、专业技能、数据权限，或修复一项真实事故时，生成**差异驱动**的维护建议。

维护调用有明确分类：仍有效的安全/产品义务保留；旧命令换成新实际命令；重复且同范围规则合并；局部领域材料下移子目录或专业 Skill；已由真实程序拦截的文字转为调用说明；过时且有确切替代证据的规则退休；仅历史说明归档。非语义整理可在一次性已授权范围合入；改变产品要求、验证器/权限/预算必须走原权威。提交后必须在正常新会话测试实际加载和行为，不能因为修改了文件而报“防复发完成”。

Lucerna“不要再反复抢桌面”若本来已有，维护程序不能生成第六条同义要求；要修实际 Host 权限、图形观察租约和错误的脚本调用。Bobbio 真实 Zotero 数据权限和 Android 设备串号是各自平台专项边界，不应该被一个泛化的 AGENTS 条目替代。

3.8 问题八：Asteria 箭头为什么几次独立审查仍然那么丑，怎么彻底处理?

当时至少三个根因：先固定节点再用障碍避让连线的路线本身产生长蛇形和反复折返；实际 HTML 卡片与 SVG 不在同一正确屏幕坐标尺度，计算出的端点和屏幕不一致；某些路由交叉/标签指标直接写 0 或缺测当 0，审查者又主要勾局部检查而没先形成完整科研阅读判断。

本流程让 Frontend Design 在首个真实图形原型前明确“哪些关系应同时显示、哪些应按选中展开、关系文本放在哪里、如何统一节点和通道布局”；主 Codex 选择成熟布局/路由技术，不为了省事删科学必需边；原型生成后，独立屏幕 DOM/SVG 坐标观察、改变窗口/Inspector/多节点选择，先检查实际整体阅读再扩所有图。稳定候选仍由独立专业 Review 直接看完整图，不以 routeGestalt 零碰撞作为审美结论。同一布局架构再出现蛇形噪音则必须回布局方案，不允许又生成 RC20、RC21 只调像素。

无法以一个阈值保证所有审美永远满意；能工程性证明的是检查没有失效、完整图被真正看过、历史明显错误没有再通过正式准入。

3.9 问题九：CUHK Date 非自然产品语言什么时候就能自己发现?

任何新增/修改普通用户可见页面、表单、空/错误/加载态、隐私或匹配解释，派发程序在设计与第一次界面实现阶段同时调产品语义与文案专业能力；不是发布最后才扫描词典。设计输出附“用户此刻在做什么、接下来可做什么、哪种真实业务规则绝不能改变”。主实现统计翻译资源和页面中直接写死的可见文字，运行现有结构文案检查；第一轮真实浏览由只读专业角色读繁体/简体整页，检查真正中文表达与前后状态一致。

“可操作的當前配對”即使词库全收录，也不等于学生自然读得懂；这需要有实际画面/动作的专业判断。与之相反，正确自然文案不能被一条过宽的禁词扫描误杀。测试不足应修技能调用和真实页面消费路径，而不是再请用户亲自说“不要 AI 味”。

3.10 问题十：修了十轮还不行，谁叫停，凭什么?

停止单位是同一用户能力的**故障机制和资源预算**，不是提交号。第一次真实失败由原 owner 取得复现并修；同类失败再次出现且上一修复没有触达机制或缺新事实时，停止第三次同样昂贵 Work/全原生测试/长 GPU，不阻止有证据的新局部修复。设计方向不成立归 Planner 重新比较成熟方案，观察器读错归 Verifier，权限阻塞保持未完成，真实科学负结果按既定停止而不是算 Executor 偷懒。已经批准的同范围恢复不用重复向用户要许可，扩大预算/数据/新服务/不可逆操作才问。

最大反例是 CARE 复杂 Agent-Flow：Verifier 自行加无依据门槛又反复重绑哈希，导致大量看似安全的昂贵重复审查。新流程必须从原合同证明一个阻塞为何成立，并只因真正模型/产品语义或参考改

变重跑对应部分，报告/回执/传输变化不引发重训练。

3.11 问题十一：Lucerna 截图跨两台机器为什么折腾，Bobbio 会不会重演?

根因是候选、执行主机、实际可见窗口、截图文件、远端审查者的权力与归属不同，旧进程、DPI、就绪标记和传输出错都可能导致重新打开用户现用软件。已存在的 Lucerna 开发验收脚本就能绑定 exact candidate、release exe 哈希、PID、frontend-mounted readiness 和同次截图，**不应重新研究 PrintWindow/窗口句柄**。缺的是跨项目可调用的“有限、安全、专用原生采集会话”。

会话输入是候选、场景、允许的窗口操作和时间范围；在实际隔离主机上产生原始画面/动作/后置状态；传输到独立审查者后要能核对真实身份。仅传输失败只重传，报告更新不重建/重装；普通 Codex 默认无法操作用户现用桌面，隔离无法证明时该原生验收停在未验证，后台代码继续。Bobbio 可复用原生会话基础，但实际 Zotero 地址/批注往返必须由 Bobbio 自己验证。

3.12 问题十二：CARE 到底有多少缩水? 为什么连很复杂的 Bridge/Planner/Critic 也照样漏?

不能数模型名当事故次数。六仓库 246 是含风险的记录，CARE 有 40 条早期和 52 条新增归因，很多跨阶段同根因复发；尚未穷尽的 MLoRA/FSCF 与部分早期独立 run 不该被强行判有 BUG。真正导致复杂流程失效的是：设计审核发生在实际代码出现以前，而后续执行者能够把 loss、数据、阶段、评价源替换成满足表面形状的低配实现；Verifier 自己既可能漏掉有效分母，也可能新增无科学依据阈值；证据身份又因回执变化引发无限重审。详细因果及可信停止见第二卷和源 CARE 账本。

因此新增**第一条真实纵向实现后的廉价忠实性检查**，再配独立数值参考、正式数据/预测来源和真实下一步恢复观察。不能在模型假入口上训练 8000 步后才发现。反过来 Myowall/QIF 经事前可行性门真正 NO_GO，就属于诚实的研究任务完成，不允许流程自动强迫继续训练。

3.13 问题十三：这套东西为什么能覆盖六个 repo 加 CARE，又不会过度复杂?

公共的只是任务与责任链：有效要求 → 真实实现 → 独立原始观察 → 有权判定 → 同任务修复/正确终止 → 真正交付。Windows 托盘、浏览器扩展、安卓 APK、Zotero 资料、科学图、Supabase 托管注册和医学模型各用原有专业脚本、数据隔离和领域审查。研工台不复制专业能力、也不强制更改 Bobbio 的 develop 或 CARE 的 HPC 命令。轻量文案不必走高风险角色与 VM；新整屏功能才要首个原型专业审查；耗费 GPU/生产数据或发布的任务才追加正式独立参考/安全权限与预算门。

另一面，缺少真实独立观察时不能说强制防作弊，无法调用领域 Skill 时不能称已用插件，真实资源没授权不能偷偷换模拟数据。架构不保证未知问题零发生，保证“被明确覆盖的已知坏实现不应继续获得假完成资格”是可验证底线。

3.14 问题十四：Notion 与 GitHub 研究材料最终放哪里？我何时需要做决定?

本轮暂存已获允许的 AI_Research_Toolkit 研究分支，不合并 main。Notion 此前误写已清空正文，不应作为本轮权威。未来研工台正式产品仓库的归属不是当前研究目录自动决定，必须在实际方案成熟且用户认可后作一次产品/维护权属决定。无需让用户此时选择新仓库，更不能因为有研究文档就替用户安装/部署。

3.15 问题十五：什么时候准备 Critic，什么才值得审?

用户已明确：**先让用户认可架构、事故闭环与不过重不过简，再谈独立 Critic**。当前只读研究和这份长篇说明不是 PASS。准备审时必须给 Critic 真源码与运行能力要求、哪个任务入口及授权范围、性能/真实质量门、失败恢复、角色接手；他不能自审，Planner 不能代他批准。没有真人或真正独立角色接收材料，不能因为文件名含 Critic 就算审过。

3.16 问题十六：怎样确认“用了这套流程以后一次交办就能完成新功能”?

“一次交办”不等于第一次生成零 BUG。应由任务入口持续跟踪原目标，在内部完成开发、廉价测试、首次真实界面/模型运行、原工作树范围内修复和必要独立复核，不要求用户重复派单。成功衡量是：Lucerna 正确使用旧 R2 实际状态并完成阈值提醒、原始 P1 由实施者/内部检查先发现，最后交给 Work 时只需要其独立未知缺陷判断；CARE 真实 loader/权重/指标先通过，再花允许的 GPU，科学失败给出可信停止而非偷换成绩。若用户仍需要亲自截屏、解释按钮不工作或指出已经收录的同类假数据，那么运行流程就是失败。

3.17 问题十七：六仓库已登记问题是不是都已解决，能保证以后再也不会复发吗?

没有。第二卷已经明确主登记 246 条混有真实事故、边界与缺口；CARE 两组也有复发和重叠。报告“每行映射到一个组件”只证明设计归属，不证明真正部署。防复发必须逐能力接受正确真实候选、拒绝对应历史故意坏实现、正确分类缺测/观察器错和不可用环境，并在普通 Codex 入口真正触发。未知科学问题与主观审美无法数学保证不漏，但不能借此容忍已知降级继续假绿。只要尚未实施试点，均不得声称已经保证。

3.18 问题十八：为什么你不断写文件，我反而觉得没任何成果?

因为“规范存在”与“程序能在正常任务自动派发、做真实检查并诚实交付”是两种不同成果。本次四卷提供的是审查具体架构的可读证据，而不是系统上线。必须把新文档转化为在 Lucerna 一个真实功能和 CARE 一个无需新训练的旧坏例上的**实际正常入口演练**，验证运行者、角色、观察器和用户干预减少。若最终只能让 Codex 读更多规则、让 Work 再次手动帮用户查十几个 P1，应否决新运行包方向，修已有 Bridge/项目消费者或复用成熟工具。

3.19 问题十九：何时采用子代理、插件、Bridge 的 Review/Control? 谁拥有最终关闭权?

由当前任务的真实范围、风险与已有安装模式选择。主 Codex 对子代理的代码质量负责；领域 Skill 只负责专业能力，不是授权机构；Lite 普通任务可以在本轮已有范围做开发者自检与有界只读质量复核，但不能伪装成强制独立裁决。Reviewed/Control 使用原本已获批准的 Planner/Reviewer/Verifier/Controller/Critic 权力分离，研工台不新增第二状态所有者。阻塞由合法职责关闭，不让当前实施者同时删测试和给自己签 PASS；需要用户的仅为真正未获授的高影响决定。

3.20 问题二十：验证器如果错了，如何防止“为了测试通过而修改正确代码”?

每种可能控制重要用户/科学结论的观察器上线前必须有“正确正例、历史坏例、缺测例”的校准。SeminarArc 真实 OCR 其实有文本，但脚本读错被包装 EditText 导致旧假失败；CARE Verifier 漏样本分母、后来又加错 1e-6 阈值；Asteria 交叉计数固定 0。遇到这类错误，要停该性质的自动放行，保留原生产者代码和原始事实，由测试 owner 修测量器、用独立参考验证好坏；其旧错误判定不代表产品需重写。测试器修复后只让受影响观察重新执行，不因报告变了自动重训/重装。

3.21 问题二十一：为什么现在要求四个大交付物和至少 20 页 PDF?

四个交付物必须分开但又能共同阅读：**第一卷组件运行架构**，每一项说明拥有者、输入、动作、输出与反证；**第二卷六仓库加 CARE 的编号和归因**，必须明确 246 及 CARE 计数不是独立事故数，并为每类错误定位真正脚本；**第三卷本线程全部质疑**，有具体派发和失败处理而非口号；**第四卷 Lucerna 新功能的完整实施/审查/交付实例**，展示所有角色何时出现、最小预算与停止。PDF 编译还应附原始六份逐项登记、CARE 两组账本的可检索附录，但不得将重复原文和空白页用来撑足 20 页。字体、图表、目录与页码实际渲染后检验，不靠调整字号宣称完成。

4 第四卷　Lucerna 一次新功能的完整演练：用户交办一次，谁来把事情做完

本卷不是“让另一个 Codex 把架构文章读一遍”。它从 Lucerna 已经存在的正式 R2 代码和真实 Windows 原生验收脚本出发，完整展开任务定位、设计、专业插件、主 Codex/子代理、真实生产数据、状态链、独立观察、内部审查、GPT Work、用户决定、发布、AGENTS 维护。为了说明端到端行为，**假设用户批准的目标是给 R2 用量增加可配置阈值提醒**；事实上用户还没有批准这项新功能，以下全部是拟议流程，不改变 Lucerna 源码、正式账户、Windows 桌面或已安装程序。

4.1 一　现有事实：这不是从零开始做 Cloudflare 提供方

当前已读取 Lucerna main 中 src-tauri/src/cloudflare_r2.rs。CloudflareR2Provider::refresh 读取当前配置，通过 WindowsCredentialStore 获取受保护只读 token，并调用 fetch_state 请求 R2 metrics、buckets 和 operations。现有 CloudflareR2State 提供 storage_bytes、object_count、class_a_requests、class_b_requests，以及三个 Option 使用量相对免费额度百分比、状态和观察时间；没有配置/凭据分别存在 not_configured_state 与 needs_sign_in_state。operations 单独失败时整体状态可能为 UNKNOWN，缺失的 metric 分支应保留未知而不是默认 0。save_setup_transaction 已有凭据与配置保存失败回滚。

这意味着一项 R2 提醒不能借口“目前没有真实数据”另写一个固定余额服务；不能把 Cloudflare 限制当一个永远固定的计费承诺，也不能在 UI 上直接把 unknown 改 0 以便通知判断。真正需要新做的是已有读数的阈值语义、提醒事件和抑制重复、设置保存与显示、必要原生通知行为、跨状态旧回归。项目当前是否已有可复用通知接口必须由 Executor 在当前工作树查证，**不把没有读到的代码猜为已实现**。

已有脚本 scripts/development-acceptance.ps1 包含-Doctor、-SelfTest、-Mode S1/S2/S3、-ExpectedCandidateCommit、-RequireCommittedCandidate 等参数；在真实 S3 路径中会经 smoke-lucerna-close.ps1 和 capture-lucerna-window.ps1 取得 exe 文件哈希、进程、前端就绪、窗口截图与同次绑定。但是它会实际启动和操作可见窗口；仅运行-Doctor、自测或 CSS 缩放不能证明真原生 DPI。以前多轮修截图，本轮应当**调用并修复既有入口，而不是重建新的 Window 截图实现**。

4.2 二　假设批准目标：完整用户行为是什么

用户一次提出：“Cloudflare R2 用量达到可配置阈值时提醒我；不要重复提醒，也不能破坏现有托盘、状态或凭据。保持简洁。”

从这个目标出发，任务设计职责需要在编码前明确并经原有授权锁定的不是一份 200 项清单，而是一条完整行为：1. 已有受授权 Cloudflare R2 账户，能从当前合法接口得到可用指标；本功能不允许新增越权采集、代理设置或账户改动。2. 用户在现有紧凑托盘设置界面选择需要监控的指标及阈值，看到当前值、新鲜度和到底监控什么。80% 仅为本文演示，正式配置需由当前设计/用户原义务确定。3. 当前有效数据高于阈值时，经已有正式状态链产生一次明确提醒；连续刷新、值稍变但同一事件仍存在，不能每次弹出提醒。4. 用户取消编辑不修改旧阈值；保存后重新进入、托盘重开、应用正常重启仍保留设置。关闭、隐藏、退出的语义不能混淆。5. 当前无凭据、登录过期、网络错误、数据缺失或暂时过期要诚实展示，不能显示 0% 或 Available 的假健康。6. R2 变化不能破坏 Longleaf、Vault、Overleaf 等其它现有提供方的状态和行内操作。界面不能让用户再次看到开发者模拟切换按钮或测试模式字样。7. 最终交付是用户获准目标上的精确 Windows 程序/安装包及可复核后置结果；“单测通过”“截图已传给 Work”不等于用户已使用更新版。

反面验收在这里就同时规划：把 Optional 值改 None、断 token、连续两次输入同一事件、修改阈值后 Cancel、重新启动、子服务失败与父状态冲突、进入真实正式模式后搜索 mock 控件。行为测试公开给开发者没有问题；正式观察器及最终原生候选不能由开发者自写一份“所有测试已过”替代。

4.3 三　主 Codex 与子代理到底怎样工作

假设任务复杂到值得少量并行：- 主 Codex E 持有唯一集成工作树，对 R2 真实入口、共享运行状态、通知发起、存储、全部旧状态回归和主程序启动负责。不能将关键状态链拆成互相不负责的两个孤岛。- 开发子代理 E1 只处理纯阈值、提醒事件去重与单位测试，文件范围与状态对象必须先确定；接口返回数据缺失/是否已提醒/事件结束与恢复语义，不直接调用用户桌面通知。- 开发子代理 E2 只处理设置交互/可见文案及相邻 UI 测试，必须消费真实设计源；不改 R2 鉴权或图形安全权限。- 主 Codex 在内部集成 E1/E2，并沿真正产品链做首次动态自检。E1 和 E2 不是正式独立 Reviewer；它们自报 PASS 只能让主 Codex 继续集成，不能让任务跳到发布。- 如果 UI 和阈值共享同一文件使隔离代价大，**主 Codex 直接串行实现**，不为“多代理”制造合并冲突。

整个过程中没有用户每一步批准“你现在可以调另一个子代理”；这是原任务权限及预算范围内的实现选择。主 Codex 要切换到新付费接口、获取新生产凭据或操作用户当前桌面，则超出常规授权，需准确止步，不能让子代理自行执行。

4.4 四　插件谁来调用，调用失败怎么办

任务入口读取 Lucerna 当前 AGENTS、产品设计及实际安装技能，而不是只给主 Codex 一长段请遵守设计。因为本任务新增用户可见设置、状态与通知文字，阶段派发程序在主实现开始前实际调用前端设计技能 frontend-visual-systems，提供真实托盘结构、已有状态、需要用户做的设置动作和不许出现的大卡片式二次摘要。设计阶段交付的是可操作的界面结构和状态差异，而不是单页假图片。

文案阶段按必要影响实际调用 product-ui-copy 或已有适用正式写作能力，明确说明“已用量达到阈值”“数据暂不可用”“未配置”的用户可见含义，不直接展示 Rust enum、后台错误链和内部操作路径。若只是新增一个按钮而现有设计/文案已有准确版本，优先复用，不能为了调用更多插件重复设计。

谁提醒？任务入口程序。它会记录：当前机器能否定位到技能、本轮阶段确实读取了哪个版本、领域输出在哪里、主实现有没有消费。技能在 AI_Skills_Collection 仓库存在但当前 Codex 没安装时，不能报告“已使用插件”；必须归插件安装/派发入口维护，安全后台代码可继续。主实现复制一句插件名称也不代表产品视觉已达到质量标准。

4.5 五　逐阶段真实执行清单：从一次交办到最后候选

阶段	具体负责人	真正执行什么、产生什么	失败时谁解决，不能做什么
0 当前事实	任务入口、Bridge 当前合法模式	定位唯一 Goal、真实分支、已批准授权、目前 R2 实现和旧 01055 失败；明确有无可用 Windows 测试会话	无法定位任务或多份工作树有冲突先停写入，不乱 clean/reset
1 冻结目标	Planner 与合法验收职责	从原目标形成阈值触发、未知值、去重、保存取消、旧服务状态、真实交付的行为边界；参考来自目标非候选代码	任务需要改变用户外部服务/费用才申请新授权；普通细节先在项目内判断
2 领域设计	实际专业 Skill 阶段	读取真实产品、设计、托盘密度；给正常/未知/鉴权/过期/设置状态及自然中文	UI 结构方案不好先调方向，不开始完整视觉铺陈
3 有限开发分工	主 Codex、E1/E2	实际实现阈值/去重、设置，主 Codex 负责整条 R2 到提醒、存储/原生边界集成	某子任务只会在固定模拟场景工作，不能直接交付主任务
4 首条生产路径	主 Codex ＋受控观察器	真正 CloudflareR2Provider::refresh 所调用解析函数，在批准的 HTTP 边界输入下获得 Some(85)/Some(0)/None 与错误，状态流向真实聚合和通知	把展示直接硬编码为 85 的低配实现立刻退回；无真实外部帐号不能升级生产接口已验证

阶段	具体负责人	真正执行什么、产生什么	失败时谁解决，不能做什么
5 低成本功能完成	主 Codex ＋原有 Rust/前端回归	正常触发、反复刷新、用户取消、重新打开、重启、凭据错误、状态兼容、old providers 回归	不能只修到 E1/E2 局部测试绿色；旧功能断裂必须修
6 首次真人级内部 QA	主 Codex 在合法隔离图形环境＋有权限的专业审查	从实际程序执行紧凑托盘完整操作，读正常/异常状态、真实点击、焦点、信息密度、文案	不先将明显问题转给 GPT Work；如果无图形会话标不可验证但继续背景工作
7 候选冻结	当前任务阶段 owner	当前源码、构建 exe/安装器身份、报告和观察器版本分开冻结；实施者不再单改正式及格线	不同提交拼接最佳截图/最好测试；报告修复不自动重 build
8 真 Windows 候选	专用 Windows 观察器	在经授权且真正隔离用户桌面的会话执行现有 development-acceptance.ps1 合法模式；PID、就绪、同次截图和真实动作后置证据	未证明安全隔离则不在用户桌面跑；截图缺失不伪装 PASS
9 内部独立审查	已有 Bridge 合法 Reviewer/Verifier；普通 Lite 需先有受限阶段入口	看确切 exe 同版完整画面和原始动作，先独立找整体缺陷，再回看已知 01055 问题是否闭合	报告 P1=0 却重复服务仍出现要退回实现或设计；不允许追加原合同不支持阈值
10 受影响返修	原主 Codex/观察器 owner/设计 owner	只修具体代码/测试器/视觉结构；重验受影响场景与必需旧行为	没有新根因不无限重复 Work、新版本号或重装
11 到 GPT Work	现有合法审查交接入口	提供同候选、完整必要截图/交互/状态与可访问材料，明确没有凭据/真机证据的缺口	Work 没实际读完整材料不能签整体产品通过
12 人类与发布	用户仅负责必要取舍/身份；受限发布 owner 做目标检查	必要主观认可和授权；核实源分支、真实安装或升级、开机启动/偏好及运行版本	只提交 Git 不能说实际安装；无许可不能私改系统启动项
13 经验固化	AGENTS 维护调用与源项目负责人	与原 01055/截图/状态失败关联正确旧回归，整理冲突过时规则，验证下一正常会话实际加载	只往 AGENTS 添加“注意不要这样”却执行不变，判维护失败

注意：阶段 6 与阶段 8 不应在每次编辑后重新跑同一套原生脚本。开发期优先廉价 Rust/前端检查和必要受控界面；稳定候选后才做有界的原生完整证据会话。假设技术允许，也不能让用户正常输入/工作桌面成为开发测试场地。

4.6 六　测试具体输入和判断：哪些证明真功能，哪些是假绿

下面为拟议合同的代表性正反例，不是当前 Rust 已经实现的提醒函数。

观察编号	实际输入或用户动作	预期后置结果	如果旧式缩水会表现为什么
R2-T01	已配置且新鲜的用量 Some(85)，阈值 80	真实业务链触发一条提醒，界面文字正确	只显示 85% 而没有通知，或通知是固定假事件
R2-T02	不变的同一越限事件连续三次读取	不重复通知	每次刷新都弹通知，靠增加 sleep 掩盖
R2-T03	有效用量 Some(0)，首次新鲜观察	正常报告 0 且不通知	将 0 与未知都归为健康/正常

观察编号	实际输入或用户动作	预期后置结果	如果旧式缩水会表现为什么
R2-T04	None、缺 operations、网络故障和 token 过期分别处理	诚实未知、部分数据、网络或需要登录，不启动错误提醒	把 None 当 0 或把 401 无认证探针当所有 token 失效
R2-T05	修改阈值后 Cancel，再打开	原设置保持不变	onClick 已经触发就记保存成功
R2-T06	保存阈值后真正重启程序	配置仍有效；无秘密明文外泄	只验证 setter 返回成功，不真正重进
R2-T07	Longleaf 子服务失败，同时 R2 本身正常	对应父/汇总/顶部/CTA 按真实状态展示，R2 新功能不吞相邻故障	顶部仍 Available，或全部显示成健康
R2-T08	无合法账号/新凭据未授权	状态清楚为未配置或未验证；其他安全任务可继续	假 Cloudflare 账户当真实连接，或为了截图向用户重复索密钥
R2-T09	用正式安装包以普通模式启动	无测试模式按钮、Controlled 字样或 Mock 状态；真实 live_state	开发 fixture 直接进入用户现用托盘
R2-T10	测试环境改变 DPI，执行 X 隐藏/重开	真正同版 exe，真实点击目标/前端就绪/截图哈希/实际窗口尺度	CSS 缩放充当原生 DPI、旧 PID 复用截图
R2-T11	同包仅报告文字、证据上传失败	保留产品候选，不重建/重装，只改报告或传输	又建 01055r5、01055r6 版本刷 Work
R2-T12	验收器自己错把部分覆盖当全覆盖	报告“验收器或覆盖缺口”，不改正确用户行为迎合工具	为绿灯删错误状态/删应测用例

必须有正常好实现通过这些义务，不能为了全部避免通知错误干脆默认关闭提醒；也不能编造对任意未来 R2 计费政策永远正确的静态表。

4.7 七　防止过去最糟的三个具体陷阱

4.7.1 陷阱一：模拟输入变成最终产品事实

01047 的 LUCERNA_SHOW_MOCK_CONTROLS=1 作为边界截图工具有正当性；问题出在后续模拟状态和控制表面残留到正式用户桌面。正确实现让受控响应只停在外部 HTTP 输入/专用测试数据接口，仍经过正式 Rust 解析和聚合；最终用户程序禁开发开关并读取合法真实状态。不能在完整模拟屏幕上取得视觉通过就称真实提供方已可用。当前缺真实账号也不能逼用户不停重新登录。

4.7.2 陷阱二：状态子项各自测，但全局仍矛盾

01055 的 Longleaf 子失败与顶部正常是信息传播问题。针对 R2 本轮修改，测试器应从一个合法下游异常输入起步，观察 provider snapshot、整体状态、顶部、托盘行、提示/操作；凡应当一致的可观测结果都由**同一次运行**产生。若执行者只写一个“topline=warning”的假对象，使测试通过而真实业务函数从未调用，必须被忠实性审查识别。错误同样可能来自 Vault 暂时失败误判 Needs setup、401 reachability 误判凭据过期，不应靠“所有错误都设置 Needs sign-in”快速刷绿。

4.7.3 陷阱三：截图工具吞掉本来只需做一个功能的时间

以前截图和冒烟链有旧 exe 占用、PowerShell 参数包装、PID 或 frontend-ready 错版、跨机器搬文件、窗口和主机 DPI 不一致、报告改后重拍等失效。解决方案是一套**有执行权且安全隔离的原生会话租约**，具体只调用现有已验证的 smoke/capture/helper；记录是哪一个 exe 及提交、哪个 PID/窗口、哪个场景、哪个 DPI、原始截图与动作。这些证据传给审查者时保持完整性，不传生产密钥。缺图片只重新传；缺指定一场景只补场景；仅报告提交变更不用触发重装。这同样可复用到 Bobbio，但 Bobbio 需额外单独保护真实 Zotero 用户目录及系统 URL 处理器。

4.8 八 Bridge、插件、GPT Work 和用户在本例中各拿到什么

Bridge Kit 首先核对当前机器与项目具体安装了 Lite、Reviewed 还是 Control，管理允许的工作树、现有授权、真实角色/恢复和已有预算。它不判断 R2 状态是否语义正确，也不替代 Frontend Design 或 Windows 原生截图。当前六项目标准安装目录以前盘点未看到 Reviewed/Control，**这不是保证机器没有其它形式安装**；正式试点必须在实际 Host 核对。

AI Skills 插件实际产生前端设计、状态文案和必要技术判断：须在初始设计与首个真实原型阶段调用，不能等 Work 认为丑了才说“现在调用专业技能”。资源路径/版本需在真实 Codex 主机读取，读取成功不等于使用正确。

主 Codex 及子代理承担实现、开发回归、首次自己看真界面、内部返修。子代理不是独立质量审查。它们没有权力修改需要独立来源的验收、声明整个项目已交付或私自提高外部权限。

项目原生观察器在获准独立 Windows 环境真实取得 exe/窗口/动作/后置结果，用正确原始证据校准验证器；没有这个环境宁可把原生验收标未完成，也不要求用户当采图员。

GPT Work 只有在原生及基础专业内检完成的稳定候选后被启动，负责找到未知整体体验问题，而不是第一次指出 Cancel 按钮不工作、测试控件留在界面、顶部状态自相矛盾。如果再次发现这些成批已知 P1，优先归内部生产机制失效，修真正观察路径而不是只增加一个新的 UI 细节待办。

用户仅决定原功能不明确的产品取舍、实际登录/凭据、私人主机副作用、新费用、生产安装以及最后真正主观接受。设计、代码、普通测试、截图工具与日志不应反复退用户代修。没有真实自动角色/权限接手时保留任务并明确阻塞，不假称自动恢复。

4.9 九 怎样停止或返回 Planner，什么才算一次完整交办

若正式 R2 接口根本无法按合法权限得到承诺指标，这是原目标与实际外部能力不符，Planner 先比较可获得的真实接口/允许的用户体验，再按实质变化请用户取舍；不能用假数继续实现。若实现者写了去重但连续刷新仍通知，属于代码问题，原主 Codex 内部修。若原生截屏取错 PID，属于工具/环境，继续后台功能工作、修一次入口；不能让用户亲自搬运截图。若多轮整体设计仍过重，属于设计方向/产品质量，专业设计 owner 应重新审信息层级，不盲调像素。

一次完整交办的可观察结果是：**旧 R2 使用量仍由真实提供方产生；新增提醒在目标时产生，重复不骚扰；保存/取消/重启和其它提供方保持；目标最终 exe/安装包实际得到必要独立验收；未获许可的真实凭据和桌面未受侵扰**。有功能但因环境缺口仍未完成原生/真实账号验收，只能诚实报告部分能力已证明，不升级成熟可交付。

4.10 十 真正值得相信之前，还必须跑的有界真实试点

第一项试点不必擅自开发本演示通知功能，也可选择 Lucerna 现有获准的小型新功能或现实修复。试点一定要有：- 一个完整正面用户功能，能够经正常入口使用而不是只有静态按钮；- 真实历史坏例的负面对照：fixture 残留、父状态吞故障、取消后实际保存、候选错包、旧截图或危险桌面操作；- 正确版本仍能通过，不被过严验收器拖住；- 有界设计 → 主实现 → 真实早期观察 → 内部修复 → 独立专业判断，用户不充当第一轮 QA；- 可复用既有脚本的数量、重复安装/截图、用户干预与成本对旧路线有真实改善；- 符合原 Bridge 阶段权限与 Critic 审查，只在真正批准后启动实际 VM/测试机器动作。

这才足以对用户说“这套流程对 Lucerna 有实际作用”，而不是写出本卷即宣称修复了 01055。是否能够不牺牲六项目适用性，还需要第二平台的真实正常任务作为反证。

5 补充图：模型与正式验收时序

下图把第二卷和第三卷反复强调的 CARE/科研模型准入关系可视化：先有原科学合同和独立参考，再让真实数据、权重、损失或用户路径进入第一条正式消费者；高成本训练、正式验收和发布声明只能在前置链闭合后发生。它不新增事实，只帮助阅读者避免把“有模块形状”“有训练步数”或“有回




Figure 3: Lucerna R2 阈值提醒演练中的职责流与返修归属（根据第四卷阶段表生成）

执”误读为真实完成。




Figure 4: 模型、真实数据与正式验收的时序边界（根据第二卷 CARE 根因族与第三卷验收问答生成）

A 逐项证据附录

本附录按原仓库现有材料生成，尽量保留原编号、来源定位、证据状态和对应控制。附录中的历史记录、边界、风险、检查缺口和已修问题不得被重新解释为当前仍开放的同等故障，也不得合并成独立事故数量。

A.1 附录 A.1 Lucerna L01-L33 主账本

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/LUCERNA.md。

A.1.1 Lucerna：已记录问题、实际检查入口与缺口

本轮源码基准：YuukiAS/Lucerna@79dd2875d3da33c6a6d80e5e35bea812b84c1ceb。这是问题取证，不是重新验收软件。表中“历史”表示仓库确实记录过，不表示当前仍可复现；“源码缺口”表示本轮直接读到的检查范围不足；“边界”不是产品故障。原始私有日志、凭据、用户目录和截图不复制到本公开研究目录。

A.1.1.1 决定性程序与审查者

代号	已存在的入口	真正作用及不足
L-STATE	scripts/test-longleaf-presentation.mjs、scripts/test-vault-presentation.mjs、scripts/guard-01056r4-state-contract.mjs	前两项对呈现逻辑作回归；守卫还包括源码检查。不能由它们推断真实服务认证或完整原生界面通过。须把同一正式聚合路径接到变化输入和实际界面观察。
L-NATIVE	scripts/development-acceptance.ps1 Assert-CandidateAdmission、Test-SmokeCaptureEligibility、Test-CaptureSameRunBinding；下游 smoke-lucerna-close.ps1、capture-lucerna-window.ps1	实际运行、窗口操作及同次进程/截图绑定已有代码。它会启动和操作原生程序，不是安全只读预检；不包含完整安装生命周期或独立整体品味裁决。
L-ENV	scripts/governance-preflight.ps1、scripts/governance-regression.ps1	分别检查规则发现和部分运行隔离。回归脚本只要没有 FAIL 就可能退出 0，即使存在 GAP；调用者必须读逐项结果。项目钩子不构成不可绕过的安全边界。
L-INSTALL	src-tauri/windows/startup-hooks.nsh 的 NSIS_HOOK_POSTINSTALL、NSIS_HOOK_PREUNINSTALL、NSIS_HOOK_POSTUNINSTALL；scripts/guard-startup-lifecycle.mjs	已有开发/安装路径迁移、升级保留和外来同名记录保护；守卫主要检查源码结构，不能代替安装—登录—升级—卸载。
L-DESIGN	AI Skills frontend-visual-systems 协调器，调用产品交互、视觉方向、设计系统、响应式等专业能力；Lucerna LUCERNA_UI_PRODUCT_SYSTEM_V1.md	这是专业指导与设计权威，不是可自动执行的裁判。要让有视觉能力的实施/审查模型看到完整实际画面，并把问题返回设计或实现。
L-REVIEW	prompts/reviewers/LUCERNA_FINAL_PRODUCT_REVIEW.md，配套 LUCERNA_INDEPENDENT_RELEASE_ACCEPTANCE.md、LUCERNA_VISUAL_ACCEPTANCE.md	可作为独立产品审查规范。提示词存在不证明已启动独立会话，更不证明它看过完整产物。当前用户未要求运行，本轮未启动。
L-RECOVER	Bridge 已有工作树、授权、持久运行接口；Lucerna 当前任务与 Git 状态	可作为执行事实来源；没有当前主机实测，不能宣称可跨重启自动续跑。需要核对原任务、进程、实际结果，不重开同义任务。

表中的“补”是尚未实现/验证的修订要求，不是又建立一个新产品。共享缺口将在 COMPONENTS.md 中集中论证。

A.1.1.2 问题登记

编号	仓库实际暴露的问题及来源	性质/现状	决定性控制、为什么有效、还缺什么
L01	01037 过早宣布可交用户验收，后来因范围和产品缺口重新打开。[LH §1]	历史；当前状态需按候选判断	当前任务条目 → 实际行为证据由 L-REVIEW 核对；补任务声明核对器，不接受执行者独立写一个 READY。它只能拒绝未证明的条目，不能自动发明漏掉的需求。
L02	01047 自报无重复卡片/状态文案，独立截图却发现 Overleaf、VS Code、Zotero、Bridge 重复。[LH §1、4]	历史有反证	L-DESIGN + L-REVIEW 看完整首屏和展开态，不只读自检结论。补首次自检实际看图记录；坏画面须由专业审查驳回，而非靠禁词计数。
L03	01055 原始前端待办还有未闭合项，却宣称全部适用项完成。[LH §1]	历史	从原始待办取得条目集合，逐项标注完成/合法排除/未验证；缺证据的项禁止关闭。不能让候选自己选择一个较小清单。
L04	全量测试和设计文档都通过，但真实界面仍有层级、状态和文案缺陷。[LH §2]	历史	L-NATIVE 负责取真实画面，L-REVIEW 负责整体质量；两者缺一不能把机器检查升级为成品通过。
L05	CSS 缩放/测试意图被当成真实 Windows 缩放覆盖。[LH §2]	历史	原生采集须记录实际显示缩放、窗口尺寸和候选。补真实平台覆盖判定；浏览器/CSS 证据只能关闭其本身范围。
L06	明明已有紧凑摘要设计要求，发布画面仍使用过重结构。[LH §2]	历史设计偏离	L-DESIGN 对照产品设计与实际整屏，先修组件/布局规则，不逐项增补碰撞测试。
L07	测试状态和测试控件留在用户桌面，测试画面看起来像正式产品。[LH §3]	历史	受控场景留在隔离测试会话；正式交付检查正常配置、实际数据来源及无测试控件。补交付前环境清洁检查，不能只在截图加标签。
L08	已有真实认证/服务状态却继续围绕模拟证据开发。[LH §3、6]	历史	L-STATE 测逻辑，已授权真实来源另测连接/读数；现有认证先读取、不得重新索要或以假状态替换。两类证据明确分开。
L09	用户不断发现首屏密度、重复服务、视觉重量等实施者本可发现的问题。[LH §4]	历史	L-DESIGN 在实施中查整屏，L-REVIEW 在交用户前查未知缺陷；不能只重审上一轮已知问题。
L10	每次小改反复构建、打开/关闭/刷新界面，打扰用户工作。[LH §5]	历史	批量修改后跑必要局部测试；原生动作只在隔离环境，最终稳定候选才整体验收。补动作去重与资源所有权，不对每个保存触发发布。
L11	专项通知防刷测试中的重复刷新外溢成所有 UI 开发默认动作。[LH §5]	历史流程外溢	检查必须带任务用途/范围；正常界面修复不调用通知压力路径。对不涉及通知的小改作“不应触发”回归。
L12	用户要求少打扰桌面后，执行走向完全停工。[LH §5]	历史	L-RECOVER 把动作分后台安全、隔离界面、正式操作；只停没有边界的步骤，继续其它已授权工作。

编号	仓库实际暴露的问题及来源	性质/现状	决定性控制、为什么有效、还缺什么
L13	把执行者可解决、可据实关闭或可选的问题都升级给用户。[LH §6]	历史	Planner 仅处理真正目标/权限变化；Codex 在原任务内修常规问题。补依赖分类结果的消费，不新增一层逐命令审批。
L14	已有认证再次要求配置；旧阶段停止指令压过后来的当前授权。[LH §6]	历史	L-RECOVER 核对授权对象/用途/效果及时间来源；同范围继续，新效果才提权。不能让旧任务文字自动重置当前许可。
L15	未带认证的可达性探测 401 被误判为用户凭据需要登录。[LH §7]	历史语义错误	服务可达性与凭据有效性采用不同输入和状态；L-STATE 对该组合回归，真实来源检查只证明其被测语义。
L16	密钥库暂时读取错误被错误降为“需要设置”。[LH §7]	历史	L-STATE 保留最后确认状态，将瞬态不可检查单独呈现；错误恢复后验证旧配置未丢失。
L17	Longleaf 子路径故障被父级正常状态掩盖，或未观测/检查中被当故障。[LH §7]	历史反复出现	同一正式聚合链测试子路径 → 服务 → 摘要 → 顶部 → 操作提示；必须同时有正常不误报与异常不漏报的例子，不能一律显示警告过关。
L18	原始后端原因、内部操作码、路径和错误链进入普通 UI。[LH §8]	历史	L-DESIGN 给每条文字分配用户任务/后果，文字由清晰写作能力处理；L-REVIEW 看相邻文本与完整状态，不只排除几个单词。
L19	窗口最后隐藏了，不代表点击的是关闭按钮。[LH §9]	历史验收因果缺失	L-NATIVE 保留真实命中目标和隐藏原因；当存在 Escape/失焦等竞争路径，必须证明指定操作导致结果。
L20	新密钥验证成功，但替换操作没有真正激活它。[LH §9]	历史功能不完整	从真实替换入口操作 → 下一次读取实际采用新密钥 → 重新打开仍一致；HTTP 成功不能代替持久化后置状态。敏感值不写证据。
L21	取消、返回、成功后的紧凑状态和重新进入未纳入动作完成判断。[LH §9]	历史跨服务共性	L-REVIEW 和项目动作测试检查前态 → 动作 → 后态 → 重入；不能仅证明 handler 被调用。
L22	旧进程占同一 EXE 路径、旧产物被本轮误读、PID/准备状态/截图不属于同次运行。[LH §10]	历史；L-NATIVE 有修复代码	复用 `Test-CaptureSameRunBinding` 与候选准入，检查进程启动身份和包摘要；不另造同类截图框架。实际最终包仍须另核对。
L23	未保存本地脏工作、误清未知文件、按名字粗暴停止进程等风险。[LH §11]	历史教训及边界	L-RECOVER + 精确任务拥有文件清单；只处理明确拥有的进程。文件夹名/进程名不等于授权。
L24	只读监控任务顺手修改代理、网络、远端权限、生产基础设施。[LH §11]	已明确禁止的高影响边界	操作能力按目标和效果限制；不让产品测试身份持有相关管理权限。规则只能提醒，权限域才实际阻止。

编号	仓库实际暴露的问题及来源	性质/现状	决定性控制、为什么有效、还缺什么
L25	为原生截图/验收工具返修多轮，工具研发吞掉产品开发。[LH §12]	历史	复用 L-NATIVE 已成熟辅助函数；只有关键证据被工具故障阻塞才有界修工具，之后回原产品任务。
L26	规则文件过长被当前 Codex 实际截断。LP	历史；仓库报告已缩减并重测加载	L-ENV 校验真实发现链和加载限制；读取新规则不等于遵守，仍需行为验证。不能简单把所有规则再塞回根文件。
L27	项目钩子源码/单测存在，但当前工作树未证明真实启用。[LG §Validated machine boundary]	运行覆盖缺口	L-ENV 用无害拒绝探针检验正常入口；静态检查通过不得称钩子生效。
L28	沙箱能拦文件写入，却能终止指定普通用户进程并打开默认桌面高权限句柄。[LG 同节]	2026-10-10 记录的实际隔离失败；非本轮重跑	原生环境采用实际隔离且经过授权探针证明；不能用同机换目录或规则提醒补成强隔离。
L29	`governance-regression.ps1` 总体可为 PARTIAL/GAP 仍退出 0。LE	当前源码观察	补调用者对必需结果的语义判断：逐项覆盖不足保持未验证；不把所有 GAP 一律当产品失败，也不把 0 当通过。
L30	`test:development-acceptance` 实际仅运行自测和评审包自测。LJ	当前命令范围；不是命令本身错误	该命令只能证明工具自身；正式产品门槛必须调用实际 L-NATIVE/安装行为，任务汇总不得升级结论。
L31	L-NATIVE 主路径会启动、操作、保留可见窗口；不能因命名为检查就默认后台安全。LN	当前源码副作用	在调度前核对实际下游调用和允许环境。禁把同一脚本作为无权限预检运行。
L32	启动迁移/单实例代码已存在，但源码文本守卫不能证明真实升级、禁用偏好、卸载和外国同名项保护。LI	当前实现与验收范围之差；非断言功能坏	在隔离环境以同一 NSIS 包跑完整状态转移，核对前后注册/启动/运行身份。脚本字符串检查保留为便宜回归。
L33	独立产品评审、原生环境验收与最终用户交付容易被一个 PASS 混为一谈。[LG §Review and release gates；LR]	明确合同边界，需消费落实	汇总器按声明分别核对证据；任一缺口禁止相应完成声明，已经达到的局部结果保留。发布前查询目标，已正确则不重装。

A.1.1.3 本仓库对架构的约束 必须保留产品状态语义、设计判断、真实动作因果、身份和环境分层；只建发布验收器不能修复 L06/L17/L20，增加流程协调器也不能替专业模型判断 L02/L09。共同体系值得新增的是**让现有检查被正确选择、实际运行并按证明范围消费**，不是重写 Lucerna 或为每一项问题建立独立新门槛。

A.1.1.4 来源 来源均为仓库文本和源码；本轮没有取得用户主机实时状态、没有运行完整 Lucerna、没有重审截图。因此历史问题的当前关闭结论仍须精确候选证据，不能根据本表自动重开或关闭产品任务。

A.2 附录 A.2 Bobbio B01-B32 主账本

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/BOBBIO.md。

A.2.1 Bobbio：实际问题与决定性执行、审查入口

取证基准：`develop@a64edfd6c5b11f81599bfcfc327be5964633a7b5`。本页不是产品复验，不把已接受的 0.1/0.2 重开；0.3 的内部就绪与外部/最终原生验收分别解释。历史报告里的失败与当前源码的证明范围分开。

A.2.1.1 具体组件

代号	实际脚本或专业角色	能做什么，不能做什么
B-ISO	`scripts/Invoke-BobbioAcceptanceSafe.ps1`、`phase1a/windows/Prepare-BobbioZoteroIsolation.ps1`、`Disable-ZoteroAppUpdates.ps1`	核对明确的 profile/data dir、更新策略、缓存及运行进程。安全 wrapper 不强杀进程，但会调用带 `-Apply` 的配置/缓存准备；`PreflightOnly` 也不能被默认当只读。
B-ROUNDTRIP	`scripts/Invoke-BobbioReaderAcceptanceSafe.ps1`、`validate-0.2.0-reader-acceptance-evidence.mjs`、`Test-ZoteroProfileUntouched.ps1`、`Test-ZoteroDataDirUntouched.ps1`	对真实隔离 Zotero 阅读/批注往返和真实资料未变更提供入口。它们证明 0.2 已定义能力，不自动覆盖 0.3 增强工具。
B-NATIVE	`scripts/measure-0.3-native-performance.mjs`、`Capture-BobbioNativeShellEvidence.ps1`、`smoke-bobbio-windows-release.mjs`	真正桌面 EXE、窗口和性能测量已有代码、性能脚本使用 `startFakeZoteroLocalApi` 和测试 Paper B。因此是“真实原生界面＋受控后端”，不是实际 Zotero 同步证明。
B-PACK	`scripts/validate-0.3.0-audit-bundle.mjs`	检查文件存在/非空、报告字段、原生性能 JSON 数值和状态断言；不是逐张看图，也不重新完成用户动作。适合证据一致性前检，不能独立宣布整屏美观。
B-FRONTEND	AI Skills `frontend-visual-systems` → `figma-design-to-code`、`visual-direction`、`design-system-tokens`、`responsive-accessibility-review`	依据 `docs/design/FIGMA_HANDOFF.md` 的真正 Figma 设计进行全屏与状态设计。调用指导不是自动执行保证；必须实际读取 Figma 并看原生渲染。
B-REVIEW	`docs/audits/GPT_WORK_FULL_PRODUCT_REVIEW_PROMPT_0.3.0_2026-04-10.md`、`docs/quality/GPT_WORK_PRODUCT_REVIEW_CONTRACT.md`	独立审查完整产品、本轮缺陷、研究阅读体验和设计一致性。提示词存在不是已运行审查；本轮未调用该角色。
B-DEV	`docs/quality/DEVELOPER_PRE_REVIEW_GATE.md` ＋ Codex；`pnpm test`、`pnpm rust:test`	执行者负责真实内部自检、状态转移/旧能力回归、无明显问题后再交独立审查。不能用自己填的 P1/P2=0 代替实际检查。

A.2.1.2 问题登记

编号	具体事实与来源	类型/现状	对应组件、因果控制与不足
B01	新建 Bobbio 专用 profile 仍指向真实 Zotero 数据目录，已启动后才发现。BS	历史实际安全事故	B-ISO 在启动前读取实际 `useDataDir/dataDir`，拒绝与真实目录重合；名称和 sync-off 不算隔离。最终以 B-ROUNDTRIP 的前后资料审计验证。
B02	关闭自动更新偏好后，启动仍出现更新器；缓存/机器策略是另一条生命周期。BS	历史	B-ISO 核对机器更新策略和待执行更新缓存；这属于系统配置副作用，不能在未授权主机上自动修复。

编号	具体事实与来源	类型/现状	对应组件、因果控制与不足
B03	已有独立 Zotero 实例，裸 `zotero://open-pdf` 仍经系统处理器触及默认 profile。BS	历史实际污染	只在已确认测试实例内通过 UI 打开测试 PDF；前后审计发现真实资料变化则整次证据失效。通用浏览器打开链接不能替代实例绑定。
B04	旧的不安全启动结果被误用为“真实库未触碰”的潜在依据。BS	历史结果明确作废	B-ROUNDTRIP 重新取独立前后基线，不追认污染运行。共享证据接口必须保存失效原因，不覆盖旧报告。
B05	功能、状态、性能门槛通过，整屏仍有无意义大圆形选择控件、相邻按钮不一致、重复选择提示。[BM §Why]	已记录视觉失败；后有内部返修报告，非本轮重验	B-FRONTEND 修整套 Reader/Inspector 结构和组件语法，B-REVIEW 看整屏。仅局部 CSS/控件测试无法解决设计方向。
B06	界面局部都过状态检查，却不像同一款成熟产品。BM	历史，促成 Figma 整体重对齐	在关键状态原型和实现中都由视觉设计角色判断；必要整体审查必须在用户前完成，而不把用户当艺术指导。
B07	健康证据可能同时显示“选择就绪”和“页面渲染失败”等矛盾状态。[BD Pass A]	规则中列出的既有失败模式，当前是否复现未知	B-NATIVE 获取真实 PDF/选择前置状态，矛盾则拒绝健康采集；错误画面独立存放，不能混进主成功流程。
B08	当前论文、选择、解释与已保存历史结果可能混淆，切换论文后旧输出看似属于新论文。[BD Pass D2]	明确回归目标，不把风险当新事故	测 Paper A→B、清除选择、保存后重启；同时验证当前状态失效与历史结果仍归原文。B-NATIVE 的转移测量和 B-ROUNDTRIP 来源核对组合。
B09	分别有两个终态截图，不代表实际转移/持久化曾成功。[BD Pass D2]	已识别证据缺陷	记录前态 → 真实动作 → 后态 → 重入，B-PACK 检查因果证据而不是文件数量。补对应未覆盖真实转移，不生成更多静态截图冒充。
B10	hover/pressed/focus 的 CSS 选择器不同，但实际像素不可辨。[BD Pass B]	已记录的检查盲区	B-FRONTEND/B-REVIEW 对真实控件状态并排看；B-PACK 仅保证材料在，不能代审。
B11	修视觉时可能破坏 Inspector 延迟、滚动、重生成闪烁和后台空转。[BM Regression floors；BD Pass E]	既有保护边界	B-NATIVE 对相同候选测相关性能/交互；改视觉不能用功能或性能降级换好看。只测受影响交互，不每次全体系重审。
B12	老审查提示词偏向关闭已知问题，不主动找未知缺陷。[BA 1、6]	2026-10-04 审计明确发现	B-REVIEW 使用完整产品维度，历史清单仅作背景；先独立操作再对照已知问题，避免“照答案打勾”。
B13	GPT Work 被当作测试执行器，而非独立产品审查者。[BA 2]	已识别审查分工错误	B-DEV 完成日常操作和可计算验证，B-REVIEW 才查整体体验；不能把所有确定性步骤转给昂贵模型。

编号	具体事实与来源	类型/现状	对应组件、因果控制与不足
B14	`READY_FOR_USER_REVIEW` 把产品审查与最后隔离 Zotero 验收混为一谈。[BA 3；BR §1]	旧提示词缺口，现有合同已分开	汇总明确本地就绪/产品审查/原生集成/用户就绪/里程碑接受；读实际对应证据，不由单个 READY 推进发布。
B15	整体产品判断并非每轮强制，容易只过局部控件。[BA 4]	历史系统性漏检	重大 UI/里程碑用 B-REVIEW 全屏判断；普通小改不全审，但不得沿用已知失效的整体结论。
B16	提及 Figma，但没定义读取失败或设计与实现偏离由谁处理。[BA 5]	旧合同缺口	B-FRONTEND 实际取得设计；读不到标设计覆盖缺口。偏离设计修实现，设计本身缺状态由设计负责人补，不随机改 Figma 迁就代码。
B17	证据散落在 manifest、自评、性能、文案、交接和图片，覆盖容易漏算。[BA 7]	历史管理缺口	复用已有 `REVIEW_INDEX.md`、`EVIDENCE_COVERAGE.md` 索引，不新建中央并行账本；索引逐项指实际证据，不能填一个总 PASS。
B18	浏览器/夹具材料标签有了，但审查并未总能拒绝原生能力过度声明。[BA 8]	历史	B-PACK 加证据等级与声明对应，B-REVIEW 仅判断所见平台；浏览器不能关闭桌面焦点/托盘等要求。
B19	健康主流程材料最完整，响应式与错误恢复容易被一起宣称通过。[BA 9]	历史覆盖偏差	B-NATIVE 采集实际紧凑尺寸与缺失 PDF 恢复；B-PACK 要求不同类证据，缺少不自动继承。
B20	无障碍风险与认知负担只隐含在要求中。[BA 10]	历史审查标准缺口	B-REVIEW 按键盘焦点/图标用途/禁用状态/阅读连续性检查；完整无障碍认证不在证据外宣称。
B21	文案评审忽略信息应不应该出现在此处、密度和内部流程泄漏。[BA 11]	历史	B-FRONTEND 先决定信息角色和层级，再交文字能力润色；B-REVIEW 检查相邻内容和实际状态，不只改措辞。
B22	历史设计 PNG 与正式 Figma 权威被混用。[BA 12；BF]	历史来源错位	Figma 作当前视觉源，PNG/原型仅参考；证据索引标来源及有效版本，不得挑更容易满足的一份。
B23	返修队列没有按生产代码、Figma、证据采集、产品语义分类。[BA 13]	已识别流程缺口	B-REVIEW 输出具体原因和责任方；调度程序据批准范围回流，不能让 Codex 对所有问题都改 CSS。
B24	审查提示词自身未充分确认材料、范围和就绪条件。[BA 14]	历史	复用提示词自查，但只检查完整性/版本/可访问性；自查通过不能当真正产品审查通过。
B25	未来 Curate/LearningTrace/Notion/macOS/iPad 没有明确继承各层完成含义。[BA 15]	设计扩展缺口，不是已发生多平台故障	共同结果接口保留分层，产品专业判断由各适配器提供；未接平台标未覆盖，不复制五套中央状态机。

编号	具体事实与来源	类型/现状	对应组件、因果控制与不足
B26	Work 0.2 产品审查 PASS 被误解为实际批注往返已完成的风险。BW	来源明确限制；0.2 后续已接受，不能倒退阶段	保留真实 Zotero→Bobbio→Zotero、改色/删除读回、缓存重建/PDF 不变等验收；历史视觉通过不跨能力使用。
B27	当前审计包验证器包含文件非空、必需文字和提交者生成 JSON 断言。BP	当前检查范围，非全盘无效	保留数值/结构检查；独立执行实际动作并取得原始观察，再由审查者看图。候选可改报告时哈希自洽不等于真实。
B28	原生性能脚本使用假 Zotero API 和测试论文，不能证明真正第三方数据往返。BN	当前源码证据类型	B-NATIVE 专用于界面/性能/受控状态；正式批注互通由 B-ROUNDTRIP 负责。二者不互相替代。
B29	名叫安全/预检的 wrapper 仍可能修改更新缓存及测试 profile。BI	当前源码副作用	调度前检查完整调用链，明确环境和 Apply 权限；只读盘点不能运行它。共享系统不能凭脚本名字授予安全等级。
B30	主机和开发分支约定可能被通用流程覆写：Windows 原生是产品入口，WSL 仅辅助，develop 持续协作。BDW	既有有效合同	Bridge/项目入口尊重 develop 和文件归属；不强制所有任务新分支、PR 或 Linux 执行，不迁移机器本地缓存和 token。
B31	为通过新增工具可能另建一套脱离 Zotero 的批注世界；公式插入当前被兼容性门槛延后。[BM；BREADME]	已批准产品边界，非已证实事故	技术/领域负责人先验证普通 Zotero 可读、编辑/删除和 PDF 不变；不安全工具继续未提供，不能以隐藏退路冒充支持。
B32	AI 解释、综合、用户想法被自动升级为原文或人类已确认知识。BREADME	必须保护的知识语义，不虚构历史事故	领域模型对源引用、解释、综合与人工确认分别判断；数据模型/转移测试禁止未经用户批准的知识晋升。通用 UI 验收无法替代。

A.2.1.3 架构必须接受的结论 Bobbio 已经有分层的产品审查和执行脚本，不需要再生成一套总规范。需要补的是让实际入口消费这些分层结果，并保证审查者真的收到完整材料。用 Windows 进程/截图身份解决不了 Figma 设计偏离；用视觉模型也解决不了 Zotero 库隔离和批注权威。早期按 EXE/桌面快捷方式交付可能是合法合同，不能强制套用 Lucerna 的 NSIS 方案。

A.2.1.4 来源 本页覆盖上述事故、里程碑、审查系统审计及关键脚本中的问题集合。未逐张复验私有原生图像，未遍历所有历史分支和每个旧 Review，未在目标 Windows 执行脚本。报告“已修复”只按其被测候选保留，不替代本轮实测。

A.3 附录 A.3 Mica M01-M46 主账本

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/MICA.md。

A.3.1 Mica：历史失败、当前重构中发现的问题与脚本能力

取证同时固定 `main@7059c0dc24b908b57bd0e1f475142ba4f4520621` 和活动重构分支 `codex/mica-product-system-rebuild@0aee22f3e04c2b8bcfd36663d8f3a3918b56e23c`。 **纠正此前研究中的遗漏：重构分支已经存在验收程序和多轮实际返修记录，不能再说“只有验收设计，没有代码”**。但源码存在、报告自称通过、独立审查通过和用户当前已加载版本仍然不是同一个事实。

A.3.1.1 已有决定性组件

代号	已存在脚本/专业角色	实际作用及边界
M-CLI	重构分支 `scripts/acceptance/cli.mjs`；`acceptance:preflight`、`acceptance:focused`、`acceptance:candidate`	preflight 运行控制样本；candidate/focused 调用 `validateBundle` 检查给定证据包。该命令本身不是实时打开 ChatGPT、执行所有产品动作的驱动器。
M-VALID	`scripts/acceptance/validator.mjs`：`validateBundle`、`validateMeasurement`；`acceptance/contracts.json`	核对候选、文件摘要、证据类别、唯一门槛、原始材料与测量对应、不同验收阶段的必要集合。配置和检查器仍从 repoRoot 读取，不能仅凭一致哈希就称与实施者权限隔离。
M-CONTROL	`scripts/acceptance/control-corpus.mjs`：`runControlCorpus`	明确修改证据/契约/测量，调用同一 `validateBundle` 检查错误包；含协调篡改、固定 PASS、错误绑定和无性能收益等例子。它主要证明验证器对这些输入的判断，不等于真实产品已经在全部宿主场景中跑过坏例。
M-DRIVE	`foundation-core-fixture-smoke.mjs`、`foundation-core-flow-fixture.mjs`、`popup-render-fixture.mjs`、`low-memory-*-fixture*.mjs`、`highlighter-fixture-smoke.mjs`、`highlighter-stress.mjs`、`pdf-export-fixture.mjs`、`pdf-background-fixture.mjs`	正式构建相应模块的开发回归；当前 `test:e2e` 仍串联这些本地脚本。真实浏览器承载夹具不自动等于当前登录 ChatGPT。
M-BENEFIT	`scripts/low-memory-pressure.mjs`；低内存候选报告所述 A/B/C 环境	比较无扩展/关闭/开启，检查附加效果与不退化。须区分堆内存、进程内存、客户端图规模、输入/滚动性能和实际设备；不能只数 DOM。
M-MATERIAL	`scripts/acceptance/materialize-foundation-candidate.mjs`：候选目录、当前网页结构来源和构建脚本	整理已有原始观察与候选绑定。不是独立事实采集权威；上游观察错了、证据等级虚报了，自洽哈希仍不足。
M-DESIGN	当前 `MICA_PRODUCT_SYSTEM_V1.md` + Frontend Design 的产品交互/视觉/组件专业角色	正常产品、排障、开发工具分开；精确回答归属、数据语义、功能优先级、现有宿主交互保护。大改按当前已批准 Goal，不能中央研究另起重构。
M-REVIEW	产品合同 §9.5 的独立实际产物审查者，§9.6 的 GPT Work 整体体验审查者	前者查看真实扩展/目标环境/PDF，后者审整体认知和体验。既有基础模块 R1–R4 的审查发现表明机械检查不能替代这两类判断。

A.3.1.2 问题登记

编号	真实问题/来源	性质与当前边界	决定性组件及补法
M01	LightSession 在当前 ChatGPT 一直等待消息，长对话性能目标没有兑现。I1	历史目标来源，不能假定根因一直相同	M-BENEFIT 先在受支持目标工作负载证明额外收益；平台适配失败需显示不可用，不无限等待。

编号	真实问题/来源	性质与当前边界	决定性组件及补法
M02	ChatGPT 已原生窗口化，只有约 5–9 个挂载消息；旧 containment 不再能当主性能方案。I2	真实调查结论；版本相关	比较无扩展/关闭/开启实际资源与核心交互，不能给原生窗口化换名字。M-BENEFIT 要有零收益负例。
M03	Windows 大内存功能检查被误用为低内存目标设备性能结论的风险。[I2；ML]	证据等级边界	M-VALID 区分目标类环境和物理设备；物理内存未知不得填写设备通过。限制堆容量并非等同整机内存不足。
M04	主线、分支、公开 ZIP、实际加载版本长期不同；旧发布早于修复。[I6；MH §2]	历史明确故障来源	包摘要、构建标识、扩展已加载身份共同核对。旧包复现不能归罪新源码，旧源码通过不能替新包。
M05	发送后原文残留、全选删除/剪切时输入框塌陷、连接器选择后重建；无 Mica 机器也复现。[I5、I6]	宿主/扩展归因未可混同	M-DRIVE 复现真实派生生命周期，受控 A/B 对照；没有证据不能给 Mica 定根因。修改 observer 前查宿主重建与焦点。
M06	输入框清空或“思考中”被当发送成功，实际消息未提交。I4	已观察宿主/网络故障模式；高级恢复当前延后	恢复模块须核对新用户消息身份及提交顺序；不以按钮状态判断。未来涉及自动重发时必须防双发，当前不能强行加入优先重构。
M07	新问题后显示上一回答，可能是旧 DOM/消息复用或未提交，不应仅语义猜测。I4	观察与根因候选分开	结构化消息身份、顺序和本地指纹；不能为了“智能”引入语义模型武断重发。
M08	未确认提交就直接清空草稿，会丢输入；提交后用户继续编辑又可能误删新草稿。I5	明确安全回归要求	生命周期检查同时看提交、草稿指纹及新编辑；工具/文件/授权存在时不能自动处理。M-DRIVE 测正常、延迟、重建和输入保留。
M09	修 observer 时又加 observer，输入热路径和重建互相干扰。[I6；MG]	历史诊断/实现风险	目标路径零额外文档查询等性能回归，与真实输入/IME/mention 一起测；不是仅调用更大压力批次。
M10	精确限流提示自动关闭可能扩大为通用对话框点击。I3	功能安全边界，不断言已发生越权	`known-interruptions-fixture-smoke.mjs` 正常/未知/多按钮/授权/删除负例；一次确认不能触发请求重试或刷新。
M11	多次本地全绿，真实 ChatGPT 同一问题仍失败；夹具不忠实反映按钮栏、输入状态及重建。[MH §2]	历史明确失败	M-DRIVE 只证明夹具；M-REVIEW 必须对最低真实证据等级验收，旧坏/新好在同一真实派生场景复现。
M12	Atlas、诊断、探针和验收工具反客为主，产品能力长期未交付。[MH §2；MP 开头]	历史	M-DESIGN 以独立有用功能里程碑约束预算；工具修复只为当前必要证据，完成后回功能。不能把新控制器目录当阶段产值。
M13	按钮乱放、UI 难用、正常弹窗堆开发状态，用户成为首轮 QA。[MH §2；MP §1]	历史	M-DESIGN 在编码前分正常/排障/开发面，M-DRIVE 渲染实际构建弹窗，M-REVIEW 看完整主流程和未知缺陷。

编号	真实问题/来源	性质与当前边界	决定性组件及补法
M14	通过默认关闭主要功能取得安全，仍宣称产品完成。[MH §2 第 8 项]	历史明确降级	M-VALID 分“未干扰宿主”和“新增能力有效”两个判据；不开启、无注入可以证明安全，不能证明用户功能完成。
M15	失败后反复新 Goal、新计划、让用户重试，旧证据跨候选复用。[MH §2]	历史	保留同一 Goal、工作树和证据身份；同因无新证据转根因调查，用户只处理真正权限/主观决定。
M16	README/ROADMAP 与真实源码及当前优先级不一致。[MH；MR2]	历史；R2 修订记录	任务定位核对当前有效来源和源码，旧 Goal 明确历史；不把过期目录/声明作为执行权威。
M17	低内存需求缺可证伪收益门槛。[PD PSR-01]	方案缺陷，R2 已修改	M-BENEFIT 必须有零效果对照和目标负载；设计通过不等于性能实测通过。
M18	“调用前端设计”取代完整产品路径和设计冻结。[PD PSR-02]	方案缺陷已修订	M-DESIGN 输出主要状态、操作目标、退路，实际扩展渲染复验。插件调用记录不是设计质量。
M19	宿主适配缺逐能力来源/变体/新鲜度/失效范围，局部漂移可能拖垮所有功能。[PD PSR-03]	方案缺陷已修订	`ChatGPTAdapter` 对能力单独有效性；M-VALID 核对本次能力集合与最低证据类别，未证明能力不可猜测。
M20	回答语义模型缺顺序、版本/终态、数学来源、交互块及高亮冲突处理。[PD PSR-04]	方案缺陷，重构正实施	M-DRIVE 验证完整 AnswerDocument 的有序源映射，数学/交互块不能删掉后仍说完整。
M21	一分钟无新文字被误当失败风险，恢复动作与实际提交证据未绑定。[PD PSR-05 及澄清]	设计已区分结构进度；功能延后	已提交恢复原消息，未提交才考虑一次重发；工具/文件/授权有副作用时禁止重发。不得中央系统提前实施该延后功能。
M22	验收器缺防伪自检，无法区分有文件/哈希与真实生产路径。[PD PSR-06]	方案缺陷，现有 M-CONTROL 已新增实码	复用 M-VALID/M-CONTROL，不再造同义中央验证器；仍需独立采集/权限证明而非同源自证。
M23	实际产物审查缺证据等级，没看真正对象也可被表述通过。[PD PSR-07]	已修改合同	M-VALID ＋ M-REVIEW 记录实际扩展、当前网页、目标设备、真实 PDF 等；不足标未独立验证，不误归产品坏。
M24	PDF 文字提取/程序化文本层通过，但鼠标不能连续选正文—行内公式—正文。[PD PSR-08；I9]	已知外部参考缺陷和硬能力要求	`pdf-export-fixture.mjs/pdf-background` 作开发检查；正式门槛须实际 PDF 阅读器指针选择＋独立文本层检查，截图不能替代。
M25	本地 contenteditable 夹具被用来推断真正 Notion 粘贴数学可用。[PD PSR-09；I10]	方案证据不足；Notion 当前延后	真正宣称 Notion 能力时必须看真实目标；当前不能纳入已完成，也不能让其阻塞优先功能。
M26	草案把旧分支才有的文档当主线文件，来源和旧实现处置不明。[PD PSR-10]	设计缺陷已修订	读取活动分支和源码清单，保留好的实现检查点，明确保留/迁移/废弃而不破坏旧正例。

编号	真实问题/来源	性质与当前边界	决定性组件及补法
M27	实施顺序不清、没有独立有用里程碑，并拟造多份重复权威文档。[PD PSR-11、13]	设计缺陷已收敛	遵守当前已批准 foundation→low-memory→highlight/PDF，引用单一产品合同，不再追加五份平行长文。
M28	未知生成生命周期被调用方指定为已结束，生成可持久回答。MR1	重构历史实码缺陷，报告修复	M-DRIVE 检查调用方不能强行指定 settled；M-VALID 读取绑定原始结果，不接受结论布尔单独证明。
M29	未识别内容、工具/多归属回答被过滤，剩余子集却称精确匹配；交互块丢失。MR1	重构历史缺陷	适配器未知/歧义整体拒绝精确声明，保留 unknown/opaque 类型。正文完整性和安全退回须一起测。
M30	候选测量未从绑定原始浏览器证据取得，能力与 bootstrap 对应错。MR1	重构历史缺陷	M-VALID 对每项测量重读原始 JSON；M-CONTROL 篡改绑定测量负例。仍须证明原始采集由可信入口完成。
M31	排障/开发页返回后焦点未回到入口；输入框变体契约与实际观察不一致。MR1	历史 P2 修复记录	M-DRIVE 真实导航后检查 activeElement，并对不同 composer variant 独立绑定来源。
M32	能力 ID 缺失/重复/集合不相等仍可能通过。MR2	重构历史验收缺陷	M-VALID 强制 measured/contract/bootstrap 唯一且完整对应；M-CONTROL 缺失、重复负例。
M33	只写观察 ID，没有重新核对实际来源断言。MR2	重构历史缺陷	materializer 与 validator 分别评估源数据对应断言；被篡改源断言应失败。不能靠标签自证。
M34	仅识别原生 Copy 按钮就宣称回答归属、父容器、兄弟插入位置、尺寸均已证明。MR3	重构真实审查发现	能力状态降为 UNKNOWN，实际禁止注入；M-VALID 要完整放置证据。当前禁注入是安全措施，完成 Copy 功能还需正面真实路径。
M35	放置证明曾硬编码；后虽用契约/测量哈希绑定，协调改写所有对象仍能伪装完整。[MR3、MR4]	多轮验收器缺陷；R4 报告修复	M-CONTROL 有 coordinated forgery；M-VALID 要四项实质观察，不能仅核对内部一致。受保护源/独立采集仍是未证明边界。
M36	验收器唯一修复、运行包未变，却可能要求全套昂贵产品重测。MR4	当前记录给出正确裁剪正例	同一 dist 的运行证据可在影响分析后继续使用，但检查器重新判定；报告源码变化不能机械等同运行包变化。最终包有变化则重验影响部分。
M37	低内存前候选缺真实上滑证明、恢复动作可信边界和正确环境分类。ML	后续独立审查三项 P1，报告已修	M-BENEFIT ＋恢复动作测试：页面伪造状态/合成点击不触发重载；真实输入、草稿/流式/弹窗保护。
M38	性能数据可被挑选：JS 堆下降，不代表进程内存下降；限制堆不等于物理低内存设备。ML	当前报告明确区分的边界	正式收益评价同时报告所测指标与基线；该报告私有进程内存略增、堆下降，不能笼统宣称所有内存更省。

编号	真实问题/来源	性质与当前边界	决定性组件及补法
M39	截断客户端图涉及关联节点和续流索引，可能破坏分支、工具和恢复。ML	当前机制需维持的强回归	正式图验证、依赖保留、continuation index 重映射；短/中对话不截断，完整历史恢复和卸载无服务端删除。不能只测裁剪长度。
M40	扩展级动态注册在单标签恢复窗口影响其它新标签。ML	已记录实现取舍，不自动算缺陷	测跨标签临时恢复原生行为和后续重新启用；产品说明和回归明确边界，不把全局开关假称完全逐标签隔离。
M41	压力运行遇 PNG 文件打开故障，容易混成产品失败或悄悄改成通过。ML	报告正确记录过基础设施失败与复测	归因文件/证据工具，保留原失败；有界重试，不扩大产品补丁，不忽略最终证据缺口。
M42	系统没有 npm，实际用等价 Node/pnpm 脚本；不能报告未执行的 npm test。[MR1–MR4；ML]	已记录环境事实	正常命令解析器核对完整被执行链与副作用，记录实际命令；允许等价合法入口，不靠命令字符串伪证明。
M43	当前 `acceptance:candidate` 主要验证包内容，不能证明原始观察真的发生；同 repo 中契约/验证器可被同身份修改。[MC、MV]	当前源码能力边界，非已执行攻击	外部任务核对要求的验收阶段，独立采集者绑定 nonce/对象/动作；固定审查源和权限隔离，不能把一个 bundle hash 当外部信任。
M44	preflight 的坏例多为证据包变异，不能代替产品真实坏实现的端到端回放。MT	当前测试层级	保留这些廉价校验器单测；另在正常运行路径破坏实际功能验证检测能力，不能用坏 JSON 拒绝率冒充产品质量。
M45	主线、重构根 package 及不同里程碑报告版本不同；旧报告不代表当前 HEAD 全部通过。[MK；ML]	当前多候选事实，不自动判版本错误	将报告绑定它明确声明的 runtime commit/dist/validator，不把活动分支全部拼成一个已发布版本。
M46	普通安装/图标生成含机器专有工具路径，跨机器可能失效。MK	当前可移植性观察，未执行验证	先检查实际工具定位，尊重现有环境，不自动复制个人认证；路径适配属于环境修复，不扩产品功能。

A.3.1.3 从 Mica 对中央架构的直接反证

1. 一个已具备正反控制、哈希和门槛集合的验证器，仍然经过多轮实质缺陷修复。因此“新增中央验收核心”不是解决方案本身。
2. 仅冻结错误或不完整的观察，会稳定地产生错误结论；必须校准每个声明需要哪种观察、谁取得、正例是否真能使用。
3. 安全地不注入、不开功能，与低内存/高亮/导出确实有用是两个要求；不能一律关闭来拿通过。
4. Mica 现有已批准重构 Goal 不得被本研究取代；中央组件只适配有效任务和证据，不另建新分支重新实现。

A.3.1.4 来源 来源中的 PSR 编号是方案审查发现，不等于运行故障。已明确排除的 Mica 法律/许可审查不在本次问题清单中重新作为阻塞。高亮全网页扩展、Notion、高级恢复均按当前正式任务的延后范围解释。未遍历所有旧分支和每个私有运行附件，未实际操作当前登录态 ChatGPT、低内存机器或 PDF 阅读器；不能宣称本轮复验了这些修复。

A.4 附录 A.4 SeminarArc S01-S32 主账本

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/SEMINARARC.md。

A.4.1 SeminarArc：实际缺陷、测试误判与可复用能力

取证基准：`main@5652fe17ce60625f3ff7c758fcc0183f920189de`。本仓库既有真实产品缺陷，也有已经修复的测试工具误判，是避免“出了问题就加门槛”的重要反例。本轮仅读源码与报告；没有复验私有媒体、模拟器或真实手机。

A.4.1.1 决定性组件

代号	具体脚本/运行能力	证明范围
S-BLACKBOX	`scripts/run-blackbox-acceptance.ps1`；指定 `Serial`、`ApkPath`、`Scenarios`；`Finish-Scenario`、场景包装、实际 UI/导出/持久化动作	对安装后的应用和系统选择器执行 B01–B08；场景可分别失败、受外部提供方阻塞或延期。不能只看总退出码/总步数。
S-ANDROID	`EndSeminarUseCase.kt`、`RecordingServiceStarter.kt`、`EndSeminarUseCaseTest.kt`；项目 Android/Compose 负责人及既有 Gradle instrumentation	精确处理 Android 服务生命周期、Room、WorkManager、权限和 Compose 可访问语义；前端设计角色不能替代这些平台实现判断。
S-MEDIA	第二轮真实媒体任务及其现有语料驱动；S-BLACKBOX 的照片导入、OCR 文本控件读取、B04/B07	真实照片及可编辑文本/导出/重启复核；私人媒体留在 ignored 区域。音频库存不是不存在的音频导入能力。
S-VISUAL	`scripts/run-visual-regression.ps1`；`scripts/blackbox/Compare-VisualGolden.py`；显式 `-AcceptInitialBaseline`/`-UpdateBaseline`	比较经目检的显示基线与当前图像，覆盖不同尺寸/方向/字体。普通比较不自动接受差异；显式更新开关不是外部权限隔离，仍需独立批准更新。
S-STRESS	`scripts/run-exploratory-stress.ps1`；固定种子、包作用域、运行预算和恢复	查崩溃/ANR/状态恢复；随机事件数不代表科研语义、音质或整体产品体验。
S-REVIEW-READY	`scripts/verify-gpt-work-acceptance.ps1`；`gpt-work-acceptance-common.ps1`；固定候选、场景启动/重置及完整 Parent 生成	验证交给独立审查的环境、APK、场景、提示词是否一致；`-SkipDynamicProbe` 明确不是动态验收通过。准备就绪不等于审查已执行。
S-PRODUCT	当前产品/隐私合同＋ Android Lead、Compose 专业角色；必要时 Frontend Design 的完整交互/视觉判断和独立 GPT Work	检查研究操作是否可用、信息层级、真实媒体与本地/外部服务边界。不能靠 golden 或 Monkey 次数代替。

A.4.1.2 已记录的问题及约束

编号	问题和证据	性质/现状	决定性控制与仍需注意的边界
S01	原有白盒/组件检查不足，用户仍需逐项证明普通导航、保存和导出。[SP Goal/Why]	已识别流程缺口	S-BLACKBOX 从安装包真实入口跑 CRUD、会话、重启、导出；把普通调试交回 Codex，不是再给用户更长清单。
S02	仅拍照会话结束时无录音仍发送前台服务停止，触发 `ForegroundServiceDidNotStartInTimeException`。SH	历史真实崩溃，报告已修	`EndSeminarUseCase` 判断 open recording rows，`RecordingServiceStarter` 停止命令不错误启动前台服务；原有录音正常停止仍需回归。S-BLACKBOX B03 直接验证。

编号	问题和证据	性质/现状	决定性控制与仍需注意的边界
S03	模拟器相机停滞让界面无限等待。[SF Fixed Bugs]	历史产品错误，报告加入超时	`ActiveSessionScreen` 15 秒限时及用户可见失败；B03/B04 观察实际终态，不能无终态却 PASS。
S04	无 OCR/关键页时“查找参考文献”不可达，阻断合法手工 DOI/题名路径。SF	历史功能入口错误，报告已修	`ReconstructionWorkspaceScreen` 保留人工线索入口；S-BLACKBOX B05 通过真实 UI 完成查找/确认/重入。
S05	B04 相机没生成资产，依赖它的 OCR/公式 B07 无法证明。[SF Scenario Status]	历史模拟器覆盖不足，后来导入/真实媒体任务补齐	不把缺资产记作产品失败或通过；S-MEDIA 从合法用户入口导入照片，分别证明导入与真实相机能力。
S06	公共文献服务超时会让 B05 失败，不能混成产品逻辑故障。SF	外部依赖边界	真实请求成功/错误/超时分开，保留用户重试和本地数据；组件逻辑可用受控替身，真实在线成功另有证据。
S07	系统权限拒绝后对话框未真正消失就继续，导致脚本后续误点。[SF Harness fixes]	历史工具错误	S-BLACKBOX 以系统 UI 消失与目标应用就绪作后置条件，不靠延时/点击已调用。
S08	长屏导航、父级可点击对象、双向滚动和当前导航栈假设导致错误。SF	历史工具不稳定	同一用户路径定位真实可点击祖先，双向查找并从 library 重新打开；不得默认当前屏幕等于目标状态。
S09	DocumentsUI 保存等待、残留选择器和目录状态使导出误判。[SF；SM]	历史工具错误	保存后核对系统选择器退出、真实文件/ZIP 条目；通过 Show roots 返回确定位置，不依赖上次记忆目录。
S10	文件存在/非零不足以证明导出内容完整。[SF Export Evidence]	当前已部分检查的能力边界	现有正文片段与 ZIP 条目检查保留；科研结构/引用/公式/图片语义需要相应内容核对，不能由大小推断。
S11	旧报告称 5 张真实照片 OCR 全空，根因是脚本没读到标签包裹的 EditText，不是 OCR 产品坏。SM	历史假阴性，明确撤销旧产品判断	S-MEDIA 正确读取真正输入控件；与实际照片目视/人工编辑/搜索相互校准。不能修产品算法去迎合读错位置的测试器。
S12	把文件名编号当 OCR 搜索内容，错误地测了不存在的文本。[SM Harness]	历史测试语义错误	搜索使用真实 OCR/人工编辑内容；资产定位走未筛选列表。输入与预期必须属于真实能力。
S13	列表滚动被可拖拽公式图片截获，误以为列表或控件不可达。SM	历史操作路径误判	S-BLACKBOX 从卡片留白触发滚动，核对实际 viewport；不能用内部状态跳过 UI 达到目标。
S14	公式编辑展开阻塞后续照片操作。SM	历史测试编排问题	核心素材处理先完成再做代表公式流程，仍单独测恢复/收起；不把测试顺序失败误判整组照片无法处理。
S15	快速或并行运行证据目录碰撞。SM	历史工具缺陷，报告已修	现有运行 ID 含更细时间和进程标识；共同协调层再约束同设备租约，不能让两个测试同时点击同一模拟器。

编号	问题和证据	性质/现状	决定性控制与仍需注意的边界
S16	仅抽查 3 张重启后资产，不能支撑全量素材保留声明。SM	历史覆盖不足，报告改 9/9	逐素材核对重启后关键数据，缺失使本轮不通过；无需无限扩样本，只按声明集合完整覆盖。
S17	两段外部录音虽可盘点元数据，产品没有音频导入入口。[SM；SR]	明确未提供能力，不是已实现	不能将文件入库/metadata 成功称产品导入通过；S-PRODUCT 维护 scope，未来新增才设计用户入口和验收。
S18	短屏保存失败后错误提示不可见。[SV；SVR]	真实可达性缺陷，报告已修	Compose 布局/滚动与 S-VISUAL/S-BLACKBOX 实际短屏流程；字段验证返回错误但用户看不到仍是失败。
S19	空 library 短 viewport 不可滚动，入口不可达。SVR	历史产品缺陷，报告已修	Android/Compose 负责人修布局，真实小屏操作验证；不以大屏 golden 替代。
S20	OCR 编辑缺少真实保存完成信号，点击动作无法证明持久化。SV	产品反馈与验收缺口，报告已修	显示基于实际 Room 更新的完成状态，再重启核对文本；不能仅添加固定成功提示满足脚本。
S21	基线图片比较可能被“自动接受新图”掩盖退化。[SV、SVR]	当前已有显式更新约束，仍非独立权限	普通比较不能写基线；更新必须单独取证并目检，外部受保护基线防同一候选随意放宽。
S22	33 张 golden 稳定不等于完整无障碍、TalkBack、音质或硬件体验。SV	明确覆盖边界	S-VISUAL 只关闭对应画面；S-PRODUCT/真实设备检查关闭其它声明，不能泛化。
S23	PowerShell `$PID` 大小写只读变量冲突令压力工具失败。SS	历史工具兼容错误	修工具变量与自测，不改 Android 代码；区分运行基础设施与产品故障。
S24	Android10 输入注入把请求值映射为另一个字符，造成保存/导出假失败。SS	历史模拟器键映射问题	在产品处理前读取控件实际收到的值，后续持久化/导出对该值核对；API36 精确输入仍保留。不能读取保存后的错误值再自洽放行。
S25	Monkey 打开外部系统分享选择器后残留，被误判应用恢复失败。SS	历史环境/操作判断错	恢复时先关闭测试创建的系统界面、回 HOME 再启动指定包，核对真正前台包和进程，不全局杀服务。
S26	广域 adb/Gradle 设备命令可能误触受保护真机。[SS；AG]	明确设备权限边界，未将其列成已发生污染	所有写动作显式设备 serial 和任务拥有 AVD；不因另一设备在线就操作，不执行 adb 全局重启/连接修复。
S27	压力事件全部成功也不能证明实际研究流程和真实硬件连续录音。[SS；SR]	测量证明范围	S-STRESS 只判崩溃/ANR/恢复；实际语料、权限、持久化和真机音质各由对应入口。
S28	一项工具或文档修复就产生新 alpha，逼用户重复安装。[SQ；SS]	已明确制止的流程风险	发布器先判是否有值得用户更新的产品变化；纯 QA/证据变化不发版，已安装正确版本不重装。

编号	问题和证据	性质/现状	决定性控制与仍需注意的边界
S29	ASR、在线摘要、NotionOAuth、在线公式 OCR 尚未接通，local-safe 路径不能伪装全部功能完成。SR	明确延期/不可用边界	真实 provider 能力和本地手动流程分开，界面可用不代表外部服务已支持；不为了“闭环”新增假成功 provider。
S30	`verify-gpt-work-acceptance.ps1 -SkipDynamicProbe` 可跳过真实动态探针。SG	当前命令范围，不是独立审查通过	调用者检查 dynamicProbe=SKIPPED 及本次门槛；不得只消费最终环境 ready 字段。常规静态核对允许跳过，但要缩小声明。
S31	Work 环境/Parent/候选准备完毕被误认为独立产品审查完成。[SP；SR；SG]	当前明确未审查	S-REVIEW-READY 仅发准备回执；真正独立审查必须有实际材料与判定。没有运行就不能关闭。
S32	真机麦克风、相机、锁屏/OEM 后台、低存储等不在现有模拟器证据内。SR	当前保留的覆盖缺口	对需要宣称这些能力的发行范围做有界真实设备测试；不让用户重做普通 UI 回归，也不从模拟器推断硬件已过。

A.4.1.3 可直接复用而非重造的经验

S02 证明已有真实黑盒能抓住单元检查之外的服务生命周期错误；S11/S24 证明测试器也会误判，必须校准真实输入/观察；S28 证明“不每次出新 release”是已经存在的正确策略。中央体系应统一这些结果的证明范围、任务所有权和失败归因，而不是把所有失败都交给一个超级审查模型。

A.4.1.4 来源

本页完整整理上述指定事故/修复/语料/视觉/压力/就绪报告中的独立问题类别；早期 0.1–0.4 全部提交与原始私有逐步日志尚未逐项审计。所有“报告已修复”仅指相应来源报告，不能代替本轮实际验证或最终产品通过。

A.5 附录 A.5 Asteria A01-A47 主账本

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/ASTERIA.md。

A.5.1 Asteria：多轮产品失败与验证器失明的具体证据

取证基准：`main@193c033659a7612a99442763077217b130e9b756`，源码版本为 RC19。历史 RC4/5/6/9/10/17/18 报告记录当时的问题，本页不声称它们现在都仍存在。当前代码和局部提取函数实测的缺口另标。

A.5.1.1 决定性组件

代号	实际入口/专业角色	它能证明什么及不能证明什么
A-BROWSER	`tests/browser/asteria-v2-rc.spec.ts`，经 `npm run test:browser` 或聚焦 RC 测试	已有实际页面点击、键盘、视图切换、几何、样式/状态及截图检查；不是全假测试。存在 `assertNoNodeOverlap`、`assertNoPrimaryTextClipping`、`assertNoEdgeLabelNodeCollision`、`assertLineagePresentationGeometry` 等真实观察。

代号	实际入口/专业角色	它能证明什么及不能证明什么
A-STATIC	`scripts/validate-architecture-rc19.mjs`、`changedProtectedTruthFiles`、`routeGestalt`	部分检查源码字串，部分实际调用布局模块测路由指标。交叉计数/浮动标签计数在该函数直接置零；只查工作区差异也不能保护已提交改动。不能把该结果解释成所有画面质量通过。
A-CAPTURE	`scripts/capture-architecture-rc19-screenshots.mjs`、`VISUAL_REVIEW_PACK.md`	对候选网页采图和整理；截图存在不等于执行者或独立模型看懂完整图。
A-PRODUCT	`src/architecture/viewProjection.ts`、`graphPresentation.ts`、`trace.ts`、`session.tsx`；相关 kernel/canonical-trace/cat-trace-bridge 回归	实际图布局、投影、递归方向和会话语义。修图形不能偷改模型真值，修方向也不能仅改计数预期。
A-DESIGN	`docs/design/SCIENTIFIC_GRAPH_VISUAL_SYSTEM.md`、Frontend Design 的 `visual-direction` / `research-product-frontend` / 产品交互角色	负责科学图整体阅读结构、关系表达和研究者文案；不由布局指标自动判定产品品味。
A-REVIEW	`prompts/reviewers/ASTERIA_GPT_WORK_REVIEWER_PROMPT.md` 中 W01/W05/W06；`VISUAL_ACCEPTANCE_CONTRACT.md`	真实网页整体浏览、键盘/响应式、版本交付审查；统计语义的独立审查按变更影响加入。不得给审查者源码/内部答案代替实际 UI。
A-DEPLOY	`scripts/smoke-architecture-rc19-public.mjs`、`scripts/asteria-server.mjs`，既有固定公开入口规则	核对实际已部署页面/状态与候选，不用本地 build 或 HTTP200 泛称线上产品通过。每次应先确认当前正式验收对象，避免改动中途污染审查。

A.5.1.2 历史问题与对应控制

编号	具体问题与原报告位置	类型/现状	决定性控制与必要补法
A01	核心数学符号原始 LaTeX/截断，图不能独立读懂。[R4 P1-A]	历史	A-PRODUCT 的数学呈现＋ A-BROWSER 实际可见完整公式＋ A-REVIEW 科研可读性；不能仅检 `.katex` 存在。
A02	1366 屏下标题/副标题/lane 挤压，Inspector 占去中央读图空间。[R4 P1-B/P2-H]	历史	A-DESIGN 定布局优先级，A-BROWSER 实際两种 viewport 测完整画面；不能隐藏核心信息换无溢出。
A03	Clear 后递归计数、layer 和高亮残留，Inspector 却切到另一个对象。[R4 P1-C]	历史状态矛盾	A-PRODUCT 原子重置会话；A-BROWSER 按完整操作序列检查所有可见下游，不能只测按钮响应。
A04	Light 主题非选中节点/边像水印，trace 开启后上下文不可读。[R4 P1-D；R5 P2-H；R6 P1-B]	多轮历史复发	共享主题状态最低可读性与非纯颜色区分；真实截图整体审查＋可计算对比/样式检查。不能 Dark 通过推 Light。
A05	活跃追踪路径交叉、方向和层级不清。[R4 P2-A；R6 P2-F]	历史	A-DESIGN 定义关系表达，A-BROWSER 观察实际路由/标签与选中前后，专业审查判断能否顺着读。
A06	Inspector 像 schema 调试面板，同层堆满字段。[R4 P2-B]	历史信息架构错误	产品交互角色先决定意义、重要性、公式、关系、约束、次级元数据的层级；文字润色不能解决结构过重。

编号	具体问题与原报告位置	类型/现状	决定性控制与必要补法
A07	发布/工程标识、内部 ID、验证细节、raw JSON 进入主阅读层。[R4 P2-C；R5 P2-E]	历史	A-DESIGN 分主阅读与高级工具；A-BROWSER 检查默认隐藏/展开操作；A-REVIEW 检查正常用户可理解性。
A08	跨图搜索缺结果来源/空状态/跳转反馈，旧 trace 掩盖结果。[R4 P2-D]	历史	A-BROWSER 用真实搜索输入与点击，检查目标 view/entity 和提示；不直接操作 store 冒充用户路径。
A09	视图已 Lineage/Evidence，右侧外层仍叫 Architecture。[R4 P2-E]	历史	单一活动视图源传播到导航、画布、标题/Inspector；快速切换与 cross-view 路径回归。
A10	model selector 键盘难到达，Tab 穿越大量节点才到控制区。[R4 P2-F]	历史	A-BROWSER 从 fresh 页面实际 Tab、切模型、skip；树中元素存在不能代替可达。
A11	新研究者不理解 Project/View/Model 及三个视角用途。[R4 P2-G；R5 P2-G]	历史认知问题	A-REVIEW 以首次使用任务检验；A-DESIGN 增加简短上下文，不自动造庞大向导。原 R4 未逐项证实的三个 P1 不重复升级。
A12	Restore 后搜索和旧状态半恢复，操作提示跨新上下文残留。[R4 P3；R5 P2-I]	历史	A-PRODUCT 定义持久/瞬态边界；A-BROWSER Save→改动 →Restore→ 再导航，检查旧反馈不冒充当前事实。
A13	全图同时塞入过多节点、边、徽章，虽能渲染仍无法读模型。[R5 P1-A]	历史产品方向问题	A-DESIGN 分总览/完整探索，保留全部科学语义；不是删节点/假固定图让指标好看。
A14	Recursive/Both 在中途同时走入边和出边，方向集合错误。[R5 P1-B]	历史真实算法缺陷	`trace.ts` 从根严格按两种方向分别求集合，Both 合并；以有中途反向路径的小图验证，不能只修 UI 计数。
A15	清空后默认选中又自动激活 trace，形成假清空。[R5 P1-C]	历史	`session.tsx` 区分选中与追踪激活，Save/Restore 包括激活状态；A-BROWSER 断言 Clear 后 trace 确实关闭。
A16	开放尾对象被列为孤立，必要关系缺失。[R5 P2-A]	历史科学来源/图关系问题	统计/模型领域审查核对原始定义，只补有文本支持关系；禁止为了零 warning 发明科学边。
A17	公式带分组/列索引，元数据却显示无索引。[R5 P2-B]	历史	canonical-trace 回归＋领域审查显式源记号，不能正则猜未知索引后冒称正确。
A18	证据或定理待完成却显示“不适用”。[R5 P2-C]	历史语义错位	区分科研进度与观察状态的模型；A-BROWSER 核对用户文案，来源不能混成一个枚举。
A19	数据集被叫 Claim Inspector，递归上下文却显示直接关系说明，切对象仍停在旧滚动位置。[R5 P2-D]	历史	实体类型和活动追踪分开，切换后重置必要呈现；真实序列验收而非分别拍终态。

编号	具体问题与原报告位置	类型/现状	决定性控制与必要补法
A20	Why it matters、Evidence 缺口和 Diff 解释都是图拓扑/数量模板，不是科学意义。[R5 P2-F；R9 Must-fix4；R10 Must-fix3]	多轮历史复发	`research-product-frontend` 及统计领域模型依据现有科学源撰写；实际看全文，不把入/出度计数当解释。
A21	skip links 在可访问性树里却不是可靠首个可见 Tab 入口。[R6 P1-A]	历史	A-BROWSER fresh-page 第一/第二 Tab 及真实焦点跳转；DOM/aria 存在不是可使用证据。
A22	Advanced 折叠控件鼠标、Enter/Space 都不可靠。[R6 P2-A]	历史真实交互失败	controlled disclosure 真实操作→aria/可见内容同时变化；本轮读取的浏览器 RC10 测试已覆盖多种操作。
A23	顶部 Export 只触发隐藏动作，用户无反馈。[R6 P2-B]	历史	A-BROWSER 点击真实顶部入口，验证区域展开/定位/焦点或实际导出反馈，不直接调内部按钮。
A24	紧凑顶部按钮无可访问名称、目标太小。[R6 P2-C]	历史	对实际 compact 状态测可达名称/目标尺寸/焦点，必要专业复核；普通宽屏截图不能关闭。
A25	Full model 没有可发现的局部缩放/平移/复位；Fit 仅缩成一张极小海报。[R6 P2-D；R17]	历史	A-PRODUCT 根据实际可用画布和节点边界处理视图；A-BROWSER 测按钮真行为，A-REVIEW 判断文字读不读得出。
A26	label/value 贴在一起，如 ProjectCurrent。[R6 P2-E]	历史	共享文字布局样式＋实际 screen 检查；不能只检测文本字符串包含正确单词。
A27	Lineage 多条粗曲线/平行线在目标前形成巨大结，关系文字漂在线上。[R9 Must-fix1]	历史整体关系语法失败	A-DESIGN 重新组织源/关系/目标布局，保留多种真实语义而减少重复视觉连接；逐个调箭头不足。
A28	Lineage 目标靠右裁切、source 副标题仍是 schema 语言。R9	历史	A-BROWSER 依据实际节点 bbox 与安全区；A-REVIEW 核对语义主次；不能以 tooltip 补被裁主对象。
A29	只优化 CAT 总览，Full model 及 Original TRACE 节点仍重叠。[R9 Must-fix2]	历史覆盖偏差	A-BROWSER 实际两个模型、两种 detail、规定尺寸回归；改共享布局必须覆盖所有消费者。
A30	数学转为大写 ASCII 或 KaTeX 在容器内碎裂成竖排。[R9 Must-fix3；R10 Must-fix1]	历史，依赖存在不代表效果	专用公式容器/局部滚动及真实渲染检查；不改科学内容，不能“KaTeX 存在”直接通过。
A31	Advanced 显示已折叠但 rawJSON/警告仍可见。[R9 Must-fix5]	历史	A-BROWSER 断言 aria=false 时内容实际不呈现，鼠标/键盘/顶部入口一致，不只更换图标。
A32	主科学卡片使用 line-clamp/省略号，核心名称不可识别。[R10 Must-fix2]	历史设计允许的信息丢失	移除主标签截断并以新尺寸重新布局；A-BROWSER 核对实际 scroll/box 尺寸，tooltip 不是替代主内容。

编号	具体问题与原报告位置	类型/现状	决定性控制与必要补法
A33	“没有碰科学真值”的执行者报告被用于复用旧专业审查。[R6、R9、R10 复审策略]	条件性有效做法，证明链须补全	用批准基线到当前候选的实际 diff 及行为范围核对，再保留无影响结论；不能信布尔自报，也不每轮全量重审。
A34	trace 关闭时普通选择仍改变可见节点/布局，违背“只更新 Inspector”。[R17 Root cause]	历史可复现	`selectDisplayEntityIds` 不因普通选择揭示新依赖；A-BROWSER 连续选择前后节点集合、坐标和路径保持稳定。
A35	使用固定虚拟画布和高度推导缩放，Fit 不依实际 render 范围。[R17 Full-model fit]	历史根因	A-PRODUCT 用实际容器/节点范围与可读比例，测试不同尺寸，不为一个样例固定坐标。
A36	Work 未充分发现全局箭头/标签噪音，用户截图推翻受影响通过。[R17 Human override]	历史审查漏检	A-REVIEW 先整屏再检查细项，真实用户反证使相关结论失效；不拿上一轮通过辩护。
A37	去箭头、去标签仍未解决长绕行/蛇形曲线，route-first 架构本身错误。R18	历史关键架构失败	Planner/视觉设计角色将节点排列与路由共同设计，改变通用布局机制；不是继续降低指标阈值或补小边距。
A38	RC18 生产者自评零问题、完整回归通过，后续独立 W01 仍失败且用户指出更大问题。[R18；OUT18]	历史实际证据冲突	开发自评仅能提交验证；A-REVIEW 独立完整观察，统计结果不替代整体品味。
A39	RC19 结果记录修改若干旧 RC 验证器后测试通过。OUT19	当前报告事实；不据此指控作弊	对合法布局重构允许迁移旧测试，但逐项保留旧行为、解释旧实现细节何时退役；独立审核预期变化，不能新实现决定全部标准。
A40	`routeGestalt` 的交叉数和浮动标签数直接赋 0。AS	当前源码缺口；本轮提取函数负例已执行	必须从真实几何/可见标签测量，缺测应未验证；已构造交叉/标签输入仍回 0，见局部实测报告。不能把保护这份脚本原样当可靠。
A41	routeRatio/routeScore 缺失被当 0，可让没有测量的数据看似最佳。AS	当前提取函数实测	对每条必要边要求有限有效测量或独立重算，缺值不是零。坏数据拒绝与正常路径都要验证。
A42	科学文件保护用无基准 `git diff --name-only --`，暂存和已提交修改不在检查内。AS	当前缺口；本轮临时 Git 实验验证	使用明确批准基线与候选完整 diff，另查脏工作；不能只要求 clean 就声称未改变科学内容。
A43	浏览器 `rc19RouteGestalt` 仍把交叉计数置 0；部分路径只依应用自己暴露的 data-route 指标。[AB 约 2250 行后]	当前源码观察，未运行全浏览器 suite	独立几何测量校准这些属性；当前 RC19 测试有真实标签检查，但不应报告未测交叉。之前一些旧硬门槛在 layout-first 分支跳过，需明确哪些保证由什么新检测替代。
A44	测试文件/命令按 RC 不断累加，旧断言随新实现改写，可能形成昂贵而失真的“累计保护”。[AJ；OUT19]	当前结构事实及维护风险，未测耗时	归并稳定用户性质和失败机制，保留有效回归，不因编号累加无限新套件；任何删减需逐项说明保护去向。

编号	具体问题与原报告位置	类型/现状	决定性控制与必要补法
A45	审计目录 README 还写 RC10，而当前 package/有效任务是 RC19。[AR；AJ]	当前文档状态不一致	当前候选由实际任务/代码绑定，历史摘要标历史，不从一个名为 README 的旧文件自动重置流程。
A46	测试/截图成功和公开 URL 刷新被混成可发布成品。[OUT19；AV]	来源已要求分层，实际消费仍须验证	A-DEPLOY 验证对象，A-REVIEW 验证产品；稳定发行只有有效范围通过，不能在 ui 上泄漏“已验收”伪声明。
A47	低严重度/部分未测条件被机械扩大为每轮六路重审。[R6 § 下一轮；R10 § 策略]	已有正确裁剪经验	按真实触及范围决定 W01/W02/W03/W04/W05/W06；保留明确获准延期项，不能移动终点。

A.5.1.3 本轮真正运行的局部反证

在对话的隔离容器中，对从 AS 提取的 `routeGestalt` 和同样 Git 参数做了只读语义实验：交叉/浮动标签不会改变两个常量；缺路由指标产生零；工作区 diff 看不到暂存和已提交修改。未运行 Asteria 应用，未改变仓库代码，未声称发现全部浏览器测试漏洞。详细复现脚本和结果见本目录的 `probes/` 及 `OBSERVATION_LIMIT_PROBES.md`。

A.5.1.4 对架构的直接要求

要同时有产品设计纠偏、科学内容保护、独立真实测量和整体审查。仅冻结检查器会冻结 A40–A43 的盲区；仅增加 Reviewer 仍可能重复 A36/A38；仅更多回归会放大 A44。可靠路线必须说明旧方法为什么漏检，替代测量怎样对已知坏情况有反应，并同时保留正确产品能通过。

A.5.1.5 来源

本页按上述去重汇总报告的原问题分类逐项登记，保留同机制多轮复发来源；未逐一阅读全部 RC7/8/11–16 原始审查全文，也未新看真实截图。因此不能宣称整个历史所有细项穷尽，更不能称当前 47 项未修复。遗漏边界列入总覆盖表，而不是隐藏。

A.6 附录 A.6 CUHK Date C01-C56 主账本

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/CUHK_DATE.md。

A.6.1 CUHK Date：产品、审查环境、服务依赖与流程失效

基准：`main@9f25c7754d3c80d0be74f5b71016320f55753ae6`。本页同时整理历史实际失败、现有修复、当前源码的证明范围和未验覆盖；不能把它们混成“所有问题现在都没修”。不复制合成账号凭据、一次性链接、真实用户资料或内部服务密钥。

A.6.1.1 决定性组件

代号	实际脚本/模型角色	实际功能与限制
C-CRITICAL	`scripts/registration-critical-path-hosted.ts`、`runRegistrationCriticalPathHosted`、`completeProfileUi`、`completeQuestionnaireUi`	真正用 Playwright 打开托管入口，点击注册、输入密码、完成 Profile/Questionnaire、重入和 Dashboard；默认每项 FAIL，仅完成后改成功。初始化/清理需要明确测试环境权限，本轮未运行。
C-PASSWORD	`apps/web/src/lib/blackbox-audit-passwords.js` 的源码对应模块：`blackboxInternalBootstrapAuthPassword`、`blackboxUserAssignedPassword`、`assertBlackboxAuditPasswordsDistinct`	实际被 C-CRITICAL 导入，同一生成语义保证内部引导密码与用户输入密码不同、文件名 `.js` 为 TypeScript 导入约定，不等于另有一份并行权威。

代号	实际脚本/模型角色	实际功能与限制
C-DELIVERY-PREFLIGHT	`scripts/verify-gpt-work-parent-delivery-preflight.ts`、`assertFrozenSnapshot`、`runFullRegistrationCanary`、`runHandoffCanary`、`cleanupPreflightState`、`finalPersonaStateClean`、`finalHandoffsConsumed`	已直接调用 C-CRITICAL，并在 finally 核对清理/最终身份未污染/最终票据未消耗；这是审查包就绪，不是 Dating 上线许可。它持有测试管理能力，不能交纯黑盒审查者执行。
C-HANDOFF	`scripts/blackbox-audit-phase-a.ts`、`prepare-questionnaire-v4-quality-audit.ts`；API `apps/api/src/app.ts` 中的 `claimBlackboxAuditHandoff`；当前 campaign 合同	生成明确身份/场景/快照的访问与恢复入口；已读到 claim 调用和合同，未把所有租约/提交/撤销实现全路径跑过；不能仅因合同齐全宣称事务安全。
C-WEB	`apps/web/test/gate1-ux.test.ts`、`pnpm test:web`、既有 Playwright e2e；`dashboard-view.tsx`；相应用户状态模型	产品级状态、保存/退出、可见操作与无匹配等回归。单元与本地网页不能替代实际托管身份、外部服务和多用户状态。
C-NOMATCH	`scripts/blackbox-final-no-match-p2-progression.ts`	针对最终无匹配状态的真实浏览器回归，来源报告明确验证 Dashboard/Match 不矛盾、无假对象/联系方式/逼迫降偏好、重入稳定。
C-CI	`.github/workflows/verify.yml`；`scripts/verify-release-truth.ts`；`verify-current-semantic-drift.ts`	快速检查与重型手工套件分流；发布静态事实检查不能把可变路线图锁成产品不变量。上游先失败时后续检查并未运行。
C-STATIC-DEPLOY	`scripts/verify-cloudflare-staging.ts`	只检查文件、配置及源码字符串。其名字不代表当前网站、定时任务、真实服务已经验证。
C-PRODUCT	Frontend Design→ 产品交互/内容架构/响应式＋匹配、隐私领域判断	正常用户流程、身份/同意/历史语义和可读性；不得为了测试容易改匹配阈值、隐私或反复匹配规则。
C-REVIEW	`UI_BLACKBOX_BROWSER_CONTRACT.md`、`AUDIT_RESULT_CONTRACT.md`、`CAMPAIGN_ORCHESTRATION.md` 约束的独立 GPT Work	只能按真实 UI 观察，不读 repo/DB/内部正确答案；多身份状态须隔离。Parent 准备 PASS、工具可用和产品上线通过是不同结论。

A.6.1.2 逐项登记

编号	具体暴露问题及来源	类型/现状	具体控制、为何能防、未补齐之处
C01	引导登录已经设为随后给用户填写的同一密码，真实设置密码页返回 422 same_password。[CF §0]	历史确认根因	C-PASSWORD 分离两类密码且共用生成契约；真实 C-CRITICAL 输入表单。不能把 same_password 当成功或给页面写特判。
C02	生产者预检自己生成更方便的随机密码，没用最终 P01 语义，导致假绿。[CF §0、3]	历史验收失真	预检与最终用户输入来源一致但身份分离；C-PASSWORD 断言两类凭据不同，不能换样本绕问题。
C03	预检直接 `page.evaluate(fetch(...))` 推进密码状态，跳过可见表单。[CF §0、2]	历史真实假验收	C-CRITICAL 真实输入、点击、导航和后置状态；后台 API 准备只属于 operator，不替代用户动作。

编号	具体暴露问题及来源	类型/现状	具体控制、为何能防、未补齐之处
C04	合成账号清理触发外键约束，残留被忽略。[CF §6]	历史工具/生命周期故障	C-DELIVERY-PREFLIGHT 和 C-CRITICAL finally 检查 Auth 删除、约束错误、测试残留；仅清理明确拥有的合成身份。
C05	首次注册关键路径尚未绿，就跑大套件和新 Work，浪费用户与计算资源。[CF §4、7]	历史流程问题	先 C-CRITICAL 快路径，通过才准备昂贵审查；其它匹配模拟/长时压力不当作忙碌替代。
C06	为检测交接可用而消费最终一次性票据/改变最终 persona 状态。[CF；CO“两批次”]	明确反复防护的风险	独立一次性生产者批次与未触碰最终批次；C-DELIVERY-PREFLIGHT 核对 final 状态未变和票据未用。
C07	工具/浏览器会话关闭后一次性 primary 不可再用，没有预留恢复造成反复重跑。[CH；CO Wave C/D]	历史基础设施失败	C-HANDOFF 预置同 persona/run/campaign 的 reserve；仅工具丢会话且前次成功建立身份时使用，不用它绕产品拒绝。
C08	为写报告/设置工具换浏览器或目录，丢掉已经认证的会话。[CH；CO browser pinning]	历史执行纪律/入口问题	在认证前确定浏览器与输出方式，权限不足报告可留聊天；不为输出目录毁已就绪会话。
C09	真 logout、认证失败、隐私/状态污染被误当工具故障并试图恢复。[CO Recovery rules]	当前安全边界，需逐路径验证	C-REVIEW 分类具体故障，C-HANDOFF 只允许工具丢失恢复；状态不可信停止后续身份，不消耗无限票据。
C10	子代理工具能力未经预检，带一次性 token 启动就失败。[CO Work-native preflight]	已记录编排缺口	先一次无票据无身份的原生子任务测试，不能含生产线索；发现工具不可用不启动正式子任务。程序和平台能力仍须实测。
C11	票据在真正认证和预期状态建立前就被消耗，后续故障无法重试。[CO two-phase consume]	已明确修复要求；全事务本轮未运行	API 的 claim/租约 → 验证身份与 prestate→ 成功 finalize，失败释放或过期；C-HANDOFF 相关集成测试必须验证中断点，而非只检查字符串。
C12	已处于匹配揭示/历史状态的 persona 误用首次 onboarding 入口。[CO state access]	历史场景入口错配	生成器按预期前态选择 entry mode，并在消费前校验；不能把用户送到别的状态再让其发现。
C13	多个 Work 共享浏览器，P06 等看到 P01/P10 账号，结论被污染。[CA；CO Gate5B]	历史实际身份碰撞	每 persona 独立上下文/身份；未证明隔离时串行。页面可见身份与预设一致才允许操作，不能靠角色名称认为独立。
C14	P04 有效交接却没有当前介绍，预定拒绝路径不可执行。CA	历史环境/前置状态错误	C-HANDOFF 先物化并核对前态，C-DELIVERY-PREFLIGHT 真实用户路径确认；不把未覆盖标完成。
C15	审查中途部署/推进轮次/对方同意，导致同批材料不是同一状态。[CO wave freeze]	明确禁止的污染风险	运行批次持有快照和状态资源锁；收齐当前任务再集中修，配对双方操作按依赖顺序。

编号	具体暴露问题及来源	类型/现状	具体控制、为何能防、未补齐之处
C16	新 campaign 误用旧已消耗 primary 或恢复授权，跨 persona/快照续跑。[CO continuation rules]	已记录恢复边界	C-HANDOFF 绑定准确 campaign、run、persona、snapshot、许可；区分新活动和同活动恢复，不重置所有产品状态。
C17	final 批次与生产者预演用同身份、内容或票据，测试预热污染独立体验。[CO disposable/final batches]	已制定明确控制	两批真实独立合成身份，operator 核对无交叉；独立 Work 不接收内置正确答案。
C18	M04 没准备全部真实支持的联系方式，导致审查看不全却被判产品缺陷/通过。[CO M04 fixture]	夹具覆盖问题	合成 partner 按当前支持的三种渠道物化，C-REVIEW 实际 UI 验证；缺预置标夹具错误，不临时改产品。
C19	只按最新 diff 验收，忽略给 Work 的完整任务会走到其它已知坏 surface。[CO required surfaces]	历史假就绪模式	从最终用户任务产生必需路径集合，再做影响筛选；新增代码少也不能跳过该任务依赖的坏路径。
C20	Favorite Media 返回 503/短暂不可用仍当“非本次修复范围”交给 Work。[CO required dependencies]	已记录具体误分范围	属最终任务必需的服务先健康核对，不健康不发/消费票据；不关联的审查不应被全局阻塞。
C21	HTTP200/非空结果被当媒体检索质量，重复、年份/来源/语言/消歧错误被漏掉。[CO media quality]	已识别专业质量不足	C-PRODUCT 定义常见作品语义标准；实际用户查询 → 结果字段/去重/选择验证，网络状态只判可达。
C22	只放行固定 campaign 题目，独立审查可自由查的常见作品失败被排除。[CO broader verifier]	已记录验收取巧风险	覆盖真实承诺范围，用非调参查询反证；聚合报告多个失败，不首个失败掩盖剩余问题。
C23	只检查规范题名语言，实际显示的 metadata 仍混入另一 locale。[CO locale purity]	明确实际质量维度	按用户看到的所有字段检查简繁/本地化，而不是只检查一个 title。
C24	临时 Quick Tunnel 进程/地址失效，staging 保留旧 origin，多种媒体一起不可用。[CO durable transport]	历史外部依赖可靠性问题	正式长审查使用持续有效来源；诊断短隧道不升级为正式依赖。先修传输，不重造检索引擎。
C25	发票据时预检健康，但消费时依赖已死，用户刚进场即失败。[CO consume-time]	已提出关闭条件，本轮未跑真实消费路径	在冻结 runtime 消费前查本 campaign 必需依赖，失败保留 primary 未用，恢复后可在有效期继续。不是一次 ready 永久有效。
C26	Parent 包可执行或 P1=0 就被当产品上线许可，已知 P2/发布阻塞 P3 未关闭。[CO launch-quality]	明确门槛区别	C-REVIEW 按 launchquality 合同检查语言、状态、响应式和整体体验；不机械把所有 P3 升阻塞，只处理合同指定项。
C27	用户举报流被平台确认挡住，容易混成产品无法提交；也可能从未完整测过成功提交。[CO launch-quality]	产品/平台证据边界	生产者用合成对象完整执行一次实际举报后置状态；Work 平台确认单独记录，不替它确认也不因此宣称产品坏。

编号	具体暴露问题及来源	类型/现状	具体控制、为何能防、未补齐之处
C28	旧 Work 报告对新候选重复开修复，已经修过的同问题又改一轮。[CO stale-report]	明确防重复规则	先比 source/deployment，分类当前复现/新候选已修/夹具期望/需再现；只把确认当前失败交 Codex。
C29	查看/刷新已完成问卷而未编辑，却可能改变版本、错误状态和当前介绍。[CO read-only re-entry]	新增必须验证的性质；本轮未断言当前故障	C-CRITICAL/C-WEB 增加无编辑重入前后数据不变，不能用“页面能开”证明纯读取。
C30	自己实时照片状态与对方冻结揭示/历史照片状态被混同。[CO photo-state]	产品语义边界	测所有权 × 实时/冻结 × 生命周期矩阵，不要求所有页面文本字面相同；独立审查判断指代清楚。
C31	可变路线图目标被硬编码成旧 release 永久不变量，QuickCI 第一步失败后所有实际代码测试跳过。[CI §0、2]	历史真实连续失败	C-CI 分不可变已发布事实和当前目标 metadata；不能用 continue-on-error 放水，也不能误称大 CI 重新启用。
C32	便宜 metadata 漂移在安装大量依赖后才失败，浪费时间。[CI §3]	已提出具体修复目标	单独轻量 metadata 入口先检查；失败不代表 lint/test 已执行。实际快套件最终仍需完整跑一次。
C33	普通提交、文档、完整 DB/浏览器/长时回归混为同级默认动作。[CI §1、5、8]	现有已分流策略必须保留	`verify.yml` 普通代码 Quick，full 明确手工；文件/风险触发和 concurrency 避免重复，中央系统不得重新全量自动化。
C34	`verify-cloudflare-staging.ts` 仅检查文件和代码字符串，不能证明线上发布、服务调用或定时任务。CS	当前源码证明范围	保留静态配置检查；实际 C-CRITICAL 及托管浏览器/服务检查另取证据，结果汇总不按命令名称猜含义。
C35	较早 Supabase 记录说邮件未测，后来的 SMTP/跨设备 OTP 记录已经通过；旧报告被当当前事实。[CE；旧验证文档]	时间/来源对齐问题	读取最新适用候选证据，不再笼统说从未测试真实邮件；新候选能否继承须看实际变更。
C36	已有当前介绍/单边 YES 等待，Dashboard 仍说下轮未开放或暂无动作。[CA P1]	历史真实跨页状态错误	C-WEB 统一 ProductState 传播到 Dashboard/Match/history；实际登录后操作 YES 并回首页验证，不只在 Match 看终态。
C37	活跃等待介绍放在“过往介绍”，谁需要回应不清。[CA P2]	历史	C-PRODUCT 区分当前/历史/隐藏和等待主体；真实不同状态的跨页检查，不能只替换一个词。
C38	已选 YES 仍提示用户在截止前作决定。[CA fix themes]	历史文案与状态错配	以用户自己的决定状态选择时限说明；A/B 双方角色分别检验，不能复用对方措辞。
C39	举报/拉黑/隐藏的对象和影响范围不清。[CA fix themes]	历史用户操作理解风险	安全领域/产品模型明确影响当前介绍、历史展示或未来匹配；真实合成对象操作和状态回读，无真用户数据。

编号	具体暴露问题及来源	类型/现状	具体控制、为何能防、未补齐之处
C40	已完成问卷编辑未保存就返回 review，summary/dashboard 未更新或失败不明显。[CB A]	历史，来源报告修复	C-WEB 确认写入成功才返回，失败留原地；C-CRITICAL 编辑/保存/重入/刷新一致，不能按钮返回即成功。
C41	Profile 未保存就 Back/站内跳转/离开，未确认丢改动。[CB B]	历史	dirty 状态与明确舍弃对话；测浏览器离开和应用导航，不只组件卸载。
C42	1–5 量表缺含义锚点，回答不能表达真实偏好。[CB C; CW findings]	历史产品测量语义问题	匹配/问卷领域负责人定义字段特定锚点；C-PRODUCT 检查实际理解，不能统一加 1/5 数字就算解决。
C43	自己异地意愿与对对方状态接受度混在一起。[CB C]	历史	问卷语义/字段映射和实际渲染分别区分主体；不得改匹配模型来迁就错误文案。
C44	长重复下拉/接受度矩阵造成疲劳，严格偏好选择状态不明确。[CB C]	历史	产品交互分组/摘要/共享标尺与实际选择反馈；机器检控件存在不等于适合填写。
C45	多词专业名搜索不匹配，必须从结果选中却没有可理解的恢复说明。[CB D]	历史	真实 programme 查询与选中后身份/字段验证；不能手工填内部 ID 绕过搜索。
C46	建议列表造成 Tab 长绕路、CTA 重复焦点，键盘操作低效。[CB E]	历史	e2e 的 `programme suggestions` 和真实 Tab/箭头操作；按钮数不说明键盘路径合理。
C47	窄屏底栏遮挡内容、问卷入口难找、safe-area 不足。[CB E; CW]	历史	真正代表性移动 viewport 路径检查；共享 shell 修复需回归 onboarding/app/public 各处。
C48	matching/introduction/round 等概念混用，简繁泄漏，隐私文字像内部系统术语。[CB F; CW]	历史	C-PRODUCT 先定产品概念及 locale 对应，文字能力润色后实际看整屏；不把术语表存在视为已渲染正确。
C49	法律/隐私等已有页面链接不易找，照片 file input 缺本地化。[CB G]	历史界面问题	真实页面导航、控件标签和输入说明；本轮不新增法律审查，只检查已有产品入口。
C50	已最终“无合适对象”，Dashboard 仍显示通用“尚未公布”提示。CN	历史，来源报告已修并受控托管复验	`dashboard-view.tsx` 按 ProductState 选结果文案；C-NOMATCH 同时保留等待/过期/结束/互相同意/loading，禁止一律显示无匹配。
C51	无匹配处理可能用假对象、联系方式或公共浏览/降低偏好的退路偷补成功。CN	明确受测负面边界	C-NOMATCH 确认不存在这些控件/误导操作，允许诚实无匹配；不把真实匹配算法结果改为 UI 造对象。
C52	合成审查全部关闭被当作真实用户可上线。[CN result; CP]	明确范围界限	分合成业务链/真实受控 launch/生产授权；无真实注册授权不打开服务，准备通过不是上线。
C53	旧必需活体识别要求残留，可能用假 provider 把所有人标已验证。CT	已批准信任模型迁移边界，不虚构已发生作弊	正确移除不适用的旧门槛并保留邮箱/自声明/控制准入；禁止假活体通过，产品措辞不夸大已验证身份。

编号	具体暴露问题及来源	类型/现状	具体控制、为何能防、未补齐之处
C54	原始问卷回答、联系方式或照片可见性不能被“测试方便”放宽。CP	明确隐私/多身份保护要求	API 授权/RLS/服务状态与真实角色 UI 共同验证；纯截图不能证明隔离，纯 DB 权限不能证明界面不泄漏。
C55	Parent 生成器验证了提示词字符串，但没有证明实际子任务环境、浏览器和账号隔离。[CO；CD]	边界，不因文件齐全给全局 PASS	C-REVIEW 无敏感数据的工具测试＋实际 persona 入口观察；生成器通过只证明包结构，不证明下一阶段必可运行。
C56	`verify-release-truth.ts` 仍包含很多版本条件/文字检查；新工具简单将它升级为总裁判会继承范围混杂。[CV；CI]	当前源码结构，未说旧故障现在仍复现	审核每个断言的不可变/可变/实际行为类别，剥离便宜 metadata 与发行事实；不能删有效检查，也不能以老硬编码拖停所有开发。

A.6.1.3 此仓库推翻的简单假设 “有端到端脚本就够”被 C02/C03 反驳：脚本可以绕开实际用户入口。“有固定候选就够”被 C24/C25 反驳：长期外部依赖会变。“有独立 Work 就够”被 C13 反驳：共享会话使身份不独立。“越多规则越保险”被 C31 反驳：错误元数据门槛可以让真正测试长期没有执行。“只检查新 diff 即可”被 C19 反驳：用户任务依赖完整现有路径。

因此组件必须分别承担真实用户动作、数据/身份隔离、证据类型、外部依赖存续和产品语义；一个中央命令或一个超级模型不能合并这些责任。C50 是有价值的轻量正例：精确状态修复＋相关旧状态回归＋托管验证已充分时，不再重开整套 GPT Work。

A.6.1.4 来源 范围说明：已读当前编排合同及历次失效总结、密码/CI/问卷恢复专项、Wave B 修复根因和 Gate5A 汇总；长报告附录中的每个人物逐条低优先级意见没有全部重读，完整匹配算法/数据库/所有历史分支也未逐函数审计。原始运行材料未在本轮复验。本表登记 56 个可追溯问题/边界，不是 56 个当前未修复漏洞，也不宣称仓库全部历史已穷尽。

A.7 附录 A.7 六仓库控制映射原始表

原始来源：04_SIX_REPO_AUDIT/problem-control-map.csv。

problem_id	controls	local_decisive_components
L01	K01|K07	L-REVIEW
L02	K08|K02	L-DESIGN|L-REVIEW
L03	K01|K07	L-REVIEW
L04	K08|K04	L-NATIVE|L-REVIEW
L05	K04|K07	L-NATIVE|L-ENV
L06	K02|K08	L-DESIGN|L-REVIEW
L07	K09|K12	L-NATIVE|L-REVIEW
L08	K04|K09	L-STATE|L-RECOVER
L09	K08|K02	L-DESIGN|L-REVIEW
L10	K11|K09|K10	L-NATIVE|L-RECOVER
L11	K11|K01	L-REVIEW|L-RECOVER
L12	K10|K09	L-RECOVER|L-ENV
L13	K01|K10	L-RECOVER
L14	K09|K01|K10	L-RECOVER
L15	K03|K04	L-STATE

problem_id	controls	local_decisive_components
L16	K03|K04	L-STATE
L17	K03|K04|K06	L-STATE|L-NATIVE
L18	K02|K08	L-DESIGN|L-REVIEW
L19	K04|K05	L-NATIVE
L20	K03|K04	L-STATE|L-NATIVE
L21	K03|K04	L-NATIVE|L-REVIEW
L22	K07|K10	L-NATIVE
L23	K09|K10	L-RECOVER
L24	K09|K01	L-ENV|L-RECOVER
L25	K11|K04	L-NATIVE|L-RECOVER
L26	K09|K01	L-ENV
L27	K09|K05	L-ENV
L28	K09|K04	L-ENV
L29	K05|K07	L-ENV
L30	K05|K04	L-NATIVE
L31	K09|K04	L-NATIVE|L-ENV
L32	K04|K12	L-INSTALL
L33	K12|K07|K08	L-NATIVE|L-REVIEW|L-INSTALL
B01	K09|K04	B-ISO|B-ROUNDTRIP
B02	K09|K10	B-ISO
B03	K09|K04	B-ISO|B-ROUNDTRIP
B04	K07|K09	B-ROUNDTRIP
B05	K02|K08	B-FRONTEND|B-REVIEW
B06	K02|K08	B-FRONTEND|B-REVIEW
B07	K03|K04	B-NATIVE|B-DEV
B08	K03|K04|K06	B-NATIVE|B-ROUNDTRIP
B09	K04|K07	B-NATIVE|B-PACK
B10	K08|K02	B-FRONTEND|B-REVIEW
B11	K06|K05	B-NATIVE|B-DEV
B12	K08|K01	B-REVIEW
B13	K11|K08	B-DEV|B-REVIEW
B14	K12|K07	B-PACK|B-REVIEW|B-ROUNDTRIP
B15	K08|K02	B-REVIEW
B16	K02|K07	B-FRONTEND|B-REVIEW
B17	K07|K01	B-PACK|B-REVIEW
B18	K04|K07	B-NATIVE|B-PACK|B-REVIEW
B19	K04|K07	B-NATIVE|B-PACK
B20	K08|K02	B-REVIEW
B21	K02|K08	B-FRONTEND|B-REVIEW
B22	K01|K02	B-FRONTEND
B23	K11|K02|K08	B-DEV|B-REVIEW
B24	K07|K08	B-PACK|B-REVIEW
B25	K12|K01	B-REVIEW|B-ROUNDTRIP
B26	K12|K04	B-ROUNDTRIP|B-REVIEW
B27	K05|K07|K08	B-PACK
B28	K04|K05	B-NATIVE|B-ROUNDTRIP
B29	K09|K04	B-ISO
B30	K09|K10	B-DEV

problem_id	controls	local_decisive_components
B31	K03|K06	B-ROUNDTRIP|B-DEV
B32	K03|K09	B-DEV|B-REVIEW
M01	K05|K04	M-BENEFIT|M-DESIGN
M02	K05|K03	M-BENEFIT
M03	K05|K07	M-BENEFIT|M-VALID
M04	K07|K12	M-MATERIAL|M-VALID
M05	K03|K04	M-DRIVE
M06	K03|K10	M-DESIGN|M-DRIVE
M07	K03|K05	M-DESIGN|M-DRIVE
M08	K03|K09	M-DRIVE
M09	K03|K05|K06	M-DRIVE|M-BENEFIT
M10	K09|K03	M-DRIVE
M11	K04|K05	M-DRIVE|M-REVIEW
M12	K11|K01	M-DESIGN
M13	K02|K08	M-DESIGN|M-DRIVE|M-REVIEW
M14	K05|K03	M-VALID|M-BENEFIT
M15	K10|K11|K07	M-MATERIAL|M-DESIGN
M16	K01|K07	M-DESIGN|M-MATERIAL
M17	K05|K04	M-BENEFIT|M-CONTROL
M18	K02|K08	M-DESIGN|M-DRIVE
M19	K03|K07	M-VALID|M-DESIGN
M20	K03|K04	M-DRIVE
M21	K03|K10	M-DESIGN|M-DRIVE
M22	K05|K06|K07	M-VALID|M-CONTROL
M23	K07|K08	M-VALID|M-REVIEW
M24	K04|K05|K08	M-DRIVE|M-REVIEW
M25	K04|K01	M-REVIEW|M-DESIGN
M26	K01|K06	M-MATERIAL|M-DESIGN
M27	K01|K11	M-DESIGN
M28	K03|K05	M-DRIVE|M-VALID
M29	K03|K05	M-DRIVE|M-VALID
M30	K05|K07	M-VALID|M-MATERIAL
M31	K04|K02	M-DRIVE|M-REVIEW
M32	K05|K07	M-VALID|M-CONTROL
M33	K05|K07	M-VALID|M-MATERIAL
M34	K05|K04	M-VALID|M-DRIVE
M35	K05|K09	M-VALID|M-CONTROL
M36	K11|K07	M-VALID|M-MATERIAL
M37	K04|K09	M-BENEFIT|M-DRIVE
M38	K05|K04	M-BENEFIT
M39	K03|K06	M-DRIVE|M-BENEFIT
M40	K03|K04	M-DRIVE|M-BENEFIT
M41	K11|K07	M-MATERIAL
M42	K09|K05	M-CLI|M-DRIVE
M43	K05|K07|K09	M-CLI|M-VALID|M-MATERIAL
M44	K05|K04	M-CONTROL|M-DRIVE
M45	K07|K12	M-MATERIAL|M-VALID
M46	K09|K10	M-MATERIAL

problem_id	controls	local_decisive_components
S01	K04|K11	S-BLACKBOX
S02	K03|K04|K06	S-ANDROID|S-BLACKBOX
S03	K03|K04	S-ANDROID|S-BLACKBOX
S04	K03|K04	S-ANDROID|S-BLACKBOX
S05	K04|K07	S-MEDIA|S-BLACKBOX
S06	K10|K04	S-BLACKBOX
S07	K04|K05	S-BLACKBOX
S08	K04|K05	S-BLACKBOX
S09	K04|K10	S-BLACKBOX
S10	K05|K03	S-BLACKBOX|S-PRODUCT
S11	K05|K04	S-MEDIA|S-BLACKBOX
S12	K05|K04	S-MEDIA|S-BLACKBOX
S13	K04|K05	S-BLACKBOX
S14	K11|K04	S-MEDIA|S-BLACKBOX
S15	K10|K07	S-BLACKBOX
S16	K04|K07	S-MEDIA|S-BLACKBOX
S17	K01|K05	S-PRODUCT|S-MEDIA
S18	K02|K04	S-ANDROID|S-VISUAL|S-BLACKBOX
S19	K02|K04	S-ANDROID|S-VISUAL
S20	K03|K04	S-ANDROID|S-BLACKBOX
S21	K06|K08	S-VISUAL|S-PRODUCT
S22	K07|K08	S-VISUAL|S-PRODUCT
S23	K11|K09	S-STRESS
S24	K05|K04	S-STRESS|S-BLACKBOX
S25	K10|K04	S-STRESS
S26	K09|K10	S-BLACKBOX|S-STRESS
S27	K05|K04	S-STRESS|S-PRODUCT
S28	K12|K11	S-PRODUCT
S29	K01|K03	S-PRODUCT
S30	K05|K07	S-REVIEW-READY
S31	K08|K12	S-REVIEW-READY|S-PRODUCT
S32	K04|K07	S-ANDROID|S-PRODUCT
A01	K03|K08	A-PRODUCT|A-BROWSER|A-REVIEW
A02	K02|K04	A-DESIGN|A-BROWSER
A03	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A04	K02|K08	A-DESIGN|A-BROWSER|A-REVIEW
A05	K02|K03|K08	A-DESIGN|A-BROWSER|A-REVIEW
A06	K02|K08	A-DESIGN|A-REVIEW
A07	K02|K08	A-DESIGN|A-BROWSER
A08	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A09	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A10	K04|K08	A-BROWSER|A-REVIEW
A11	K02|K08	A-DESIGN|A-REVIEW
A12	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A13	K02|K03|K08	A-DESIGN|A-REVIEW
A14	K03|K06	A-PRODUCT|A-BROWSER
A15	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A16	K03|K01	A-PRODUCT|A-DESIGN

problem_id	controls	local_decisive_components
A17	K03|K06	A-PRODUCT
A18	K03|K02	A-PRODUCT|A-BROWSER
A19	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A20	K03|K02|K08	A-DESIGN|A-REVIEW
A21	K04|K08	A-BROWSER
A22	K04|K03	A-BROWSER
A23	K04|K03	A-BROWSER
A24	K04|K08	A-BROWSER|A-REVIEW
A25	K03|K02|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER|A-REVIEW
A26	K02|K08	A-DESIGN|A-REVIEW
A27	K02|K03|K08	A-DESIGN|A-PRODUCT|A-REVIEW
A28	K02|K04	A-DESIGN|A-BROWSER
A29	K06|K04	A-BROWSER|A-PRODUCT
A30	K03|K04|K08	A-PRODUCT|A-BROWSER|A-REVIEW
A31	K04|K03	A-BROWSER
A32	K02|K04	A-DESIGN|A-BROWSER
A33	K06|K07	A-STATIC|A-PRODUCT
A34	K03|K04|K06	A-PRODUCT|A-BROWSER
A35	K03|K04	A-PRODUCT|A-BROWSER
A36	K08|K02	A-REVIEW|A-DESIGN
A37	K02|K03|K11	A-DESIGN|A-PRODUCT
A38	K08|K05	A-REVIEW|A-BROWSER
A39	K06|K03	A-STATIC|A-BROWSER
A40	K05|K04	A-STATIC
A41	K05|K04	A-STATIC
A42	K06|K07	A-STATIC
A43	K05|K04	A-BROWSER|A-STATIC
A44	K11|K06	A-STATIC|A-BROWSER
A45	K01|K07	A-REVIEW|A-DEPLOY
A46	K12|K08	A-DEPLOY|A-REVIEW
A47	K11|K08	A-REVIEW
C01	K03|K04	C-PASSWORD|C-CRITICAL
C02	K05|K04	C-PASSWORD|C-CRITICAL
C03	K04|K05	C-CRITICAL
C04	K09|K10	C-DELIVERY-PREFLIGHT
C05	K11|K04	C-CRITICAL|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C06	K09|K10	C-DELIVERY-PREFLIGHT|C-HANDOFF
C07	K10|K09	C-HANDOFF
C08	K10|K09	C-HANDOFF|C-REVIEW
C09	K10|K09	C-HANDOFF|C-REVIEW
C10	K09|K10	C-REVIEW
C11	K10|K09	C-HANDOFF
C12	K03|K04	C-HANDOFF|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C13	K09|K10	C-HANDOFF|C-REVIEW
C14	K04|K03	C-HANDOFF|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C15	K10|K07	C-HANDOFF|C-REVIEW
C16	K10|K09	C-HANDOFF
C17	K09|K08	C-DELIVERY-PREFLIGHT|C-HANDOFF

problem_id	controls	local_decisive_components
C18	K05|K04	C-HANDOFF|C-REVIEW
C19	K01|K04|K11	C-CRITICAL|C-PRODUCT
C20	K10|K04	C-DELIVERY-PREFLIGHT
C21	K03|K05|K08	C-PRODUCT|C-WEB
C22	K05|K03	C-PRODUCT|C-WEB
C23	K02|K03	C-PRODUCT|C-WEB
C24	K10|K09	C-DELIVERY-PREFLIGHT|C-HANDOFF
C25	K10|K09	C-HANDOFF|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C26	K12|K08	C-REVIEW|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C27	K04|K09	C-PRODUCT|C-REVIEW
C28	K07|K11	C-HANDOFF|C-REVIEW
C29	K03|K04	C-CRITICAL|C-WEB
C30	K03|K08	C-PRODUCT|C-WEB
C31	K11|K01	C-CI
C32	K11|K05	C-CI
C33	K11|K09	C-CI
C34	K05|K04	C-STATIC-DEPLOY|C-CRITICAL
C35	K01|K07	C-CRITICAL|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C36	K03|K04	C-WEB
C37	K02|K03	C-PRODUCT|C-WEB
C38	K03|K02	C-PRODUCT|C-WEB
C39	K03|K08|K09	C-PRODUCT|C-WEB
C40	K03|K04	C-WEB|C-CRITICAL
C41	K03|K04	C-WEB
C42	K03|K02|K08	C-PRODUCT
C43	K03|K02	C-PRODUCT
C44	K02|K08	C-PRODUCT|C-WEB
C45	K03|K04	C-WEB
C46	K04|K08	C-WEB
C47	K02|K04	C-PRODUCT|C-WEB
C48	K02|K03|K08	C-PRODUCT
C49	K04|K02	C-WEB|C-PRODUCT
C50	K03|K04|K06	C-NOMATCH|C-WEB
C51	K03|K06	C-NOMATCH|C-PRODUCT
C52	K12|K01	C-REVIEW|C-PRODUCT
C53	K01|K03	C-PRODUCT
C54	K09|K03|K04	C-PRODUCT|C-WEB
C55	K05|K09	C-REVIEW|C-DELIVERY-PREFLIGHT
C56	K11|K05	C-CI

A.8 附录 B Lucerna/Asteria 晚期补查 LX01-LX20 与 AX01-AX05

原始来源：05_PROPOSED_ARCHITECTURE_V0_2/INCIDENT_ADDENDUM.md。

A.8.1 事故补查：不能把较早失败史当作完整历史

日期：2026-10-13。性质：来源取证与因果分析，不修改产品、不启动审查、不重做已批准任务。承接六仓库 246 项登记。本页新增的是此前汇总未充分覆盖的原始评审，不将同一事故重复计为多个当前故障。

A.8.1.1 1. 本次补查范围与直接结论 完整补读 Lucerna 01056、01056r1、01056r2、01056r3 的原始独立全产品失败报告，以及相应修复任务的关键机制；完整补读 Asteria RC7、RC8 黑盒通过、RC8 用户失败和 RC13 原始视觉复审。它们揭示了之前 33 项 Lucerna 摘要遗漏的安全事务、真实服务契约、依赖闭合、原生事件链、证据冻结和交付能力深度问题。

重要纠正： Lucerna 的失败史更新于 10 月 5 日，不能覆盖随后 10 月 6 日至 8 日这些新事故。以前以读过失败史就代表“事故已整理完”是不成立的。本次保留原 246 项编号，用本页补充编号追踪不同根因；重复机制只增加原始证据。

历史评审证明某一候选当时失败；当前源码有修复不等于本轮重新运行过。本文不声称下列问题当前都仍存在，也不以问题数量证明整个历史穷尽。早期任务、其它历史分支、未归档聊天和私有原始材料的剩余覆盖仍见范围说明。

A.8.1.2 2. Lucerna：01056 系列新增或细化的根因 源码取证快照：`79dd2875d3da33c6a6d80e5e35bea812b84c1ceb`。下列“拟补模块”指本轮架构提案中的职责接口，不是已经存在的可执行脚本。

补充编号	具体事故及原始依据	为什么原流程没拦住	决定性程序/智能体与补法	复发时必须怎样被发现
LX01	01056 把 `BLOCKED_EXTERNAL` 的 Workstation、仅有 Not set up 画面的 R2 称完整实现；r1/r2 仍把 setup、preflight、first-sync 边界算完整能力。[L56、L561、L562]	完成矩阵由实现者手填，按模块/页面存在而非完整用户能力判断	产品负责人定义能力深度；拟补 `claims.ts::evaluateClaim` 消费真实服务/动作证据。现有候选矩阵保留为来源，不是裁判	只有设置页、无正常读取/错误恢复/重入证据时，不能关闭主能力；合法延期与完成分开
LX02	01056 监测 WSL 是否故障却依赖 WSL 执行 Windows 健康提供程序。L56	测试只覆盖提供方可用时的路径，没分析故障域	技术设计智能体核对依赖图；`src-tauri/src/workstation/` 从当前外部权威发现独立 Windows 入口；不在监控器复制远端维护逻辑	令被监测子系统不可用，监测仍能返回来自独立观察面的诚实结果；不能仅展示上一次健康
LX03	R2 解析器模糊递归找 `payloadSize/objectCount/storage`，与提供方嵌套结构不符。L561	为自造夹具写解析器，而不是消费真实接口契约	真实提供方契约 → 解析器；拟补项目级 `provider-contract` 测试，覆盖正常、部分、鉴权、畸形、缺可选字段。技术负责人核对官方/权威来源	合法原始响应经生产解析链得出正确结果；字段缺失不是零；改变一组合法输入，读数必须相应变化
LX04	Windows/WSL/Tailnet 设备同名；本机 Tailscale 运行被当整组设备健康；positive presence 被当完整健康或被详细 provider 失败抹去。[L56、L562]	身份、可达性、详细健康、数据路径、控制面混为一个状态	`workstation.rs`、`tailnet.rs` 及统一呈现模型；领域负责人定义各证据优先级；真实跨来源状态回归	Windows 与 WSL 身份不能互代；presence 已知但 health 未知时显示两层事实；无观测不得写离线
LX05	新加/旧模块继续硬编码某开发机 SSH alias。[L561、L562]	单机正例被当产品可移植性	复用外部权威配置发现，不生成第二套端口/主机清单；Bridge 核对当前主机，产品配置解析器处理具体 endpoint	在另一合法配置中仍定位正确入口；没有配置保持缺口，不退回作者机器常量

补充编号	具体事故及原始依据	为什么原流程没拦住	决定性程序/智能体与补法	复发时必须怎样被发现
LX06	CUHK Date backup-health 适配器未实现，下游 freshness/failure alert 待办却被关闭。L561	只核对本条 UI/文案，不核对前置能力是否存在	拟补 `scope.ts::resolveRequiredJourney` 从现有任务建立依赖闭包；专业负责人验证依赖关系	上游未验有效数据源时，下游告警不能称完成；但无关功能不被全局阻塞
LX07	`CredDeleteW` 真实错误被当成功，metadata 被删而 secret 仍留；`.ok().flatten()` 又可能把安全存储错误吞成缺失。[L56、L561]	下层与上层错误含义不一致，测试只看成功返回	安全存储产品实现、Rust 失败注入与真实隔离存储测试；独立代码审查者追调用链	除确实不存在外错误必须传播；删除/读失败后旧状态仍可理解，不能冒充清理完成
LX08	secure-store 与 metadata/config 分步写入，失败留孤儿 secret、旧配置或覆盖旧凭据。L561	页面提交成功替代跨资源事务完成	项目事务/补偿机制；测试分别在每一步失败，验证旧凭据、metadata 与新凭据一致性	中途失败不丢旧可用状态、不泄露新 secret；恢复后核对实际后置状态，不能只看函数退出
LX09	Cancel、Hide、切面板后保留 Pass-codes/R2/OpenAI/BWG/Vault 敏感草稿。L561	只补两个新模块，未把“敏感表单生命周期”当共享性质	`src/main.ts` 统一敏感表单清理；设计模型区分普通 metadata 可保留与 secret 必须清除；真实动作测试	五类 secret 及一次性恢复 key 在取消/隐藏/切换/保存结果后按合同消失，重新打开不能复现
LX10	前端 hide 做了清理，但托盘/失焦/原生标题栏等后端 hide 直接绕过 JavaScript。L562	只检查一个按钮 handler，未列全部终止路径	`hide_panel_with_cause()` 及前后端窗口事件统一清理协议；原生驱动必须分别触发各条真实隐藏路径	每条路径隐藏后重开都验证秘密与管理面状态，而不是只看最后窗口隐藏
LX11	UI 承诺 code 不会出现在截图，却没有相应捕获保护；公开证据含真实主机、账号、仓库、额度等私人 metadata。[L56、L562]	把“没有密码字面量”当隐私通过；文案承诺超过实现	设计/隐私角色限制承诺；mask/reveal/copy 真实生命周期；采集者保管私人原始证据，审查输出只给必要脱敏派生	不得声称不存在的截图免疫；外发前核对信息类别，脱敏材料不冒称真实服务数据
LX12	ResourceState 生产者用 underscore 词汇，聚合器认 hyphen 词汇，再退回 severity，导致 auth/checking 变 stale、未配置污染全局。L563	夹具和守卫各自测试自己的枚举，没有贯通实际生产输出	当前 `ResourceRuntimeState`、`resource.contribution_status`、`resourceStatusPresentation.ts` 是正确修复落点；现有 `guard-01056r4-state-contract.mjs` 仅便宜结构守卫	用每个真实生产者的输出走同一过滤 → 聚合 → 标题/托盘/行/CTA 链；未映射类型编译或测试失败，不能补一堆别名
LX13	Tailnet positive presence 覆盖正在 Checking 的 Workstation；BLOCKED_EXTERNAL 被全局聚合直接丢弃。L563	“不是 LIVE”被粗略当同一类，未知值默认无贡献	当前 `WorkstationLiveStatus` 与 `reconcile_tailnet_presence()` 规则；状态模型专家定义证据独立性	Checking+presence 保持 Checking；已配置 blocked 贡献 Unknown；旧健康/明确故障不被弱证据冲掉
LX14	八态截图看似完整，fixture 却使用生产不认识的 `live_status="FIXTURE"`；模拟最终 headline 绕真实 aggregation。[L56、L561、L563]	测试制造了产品里不会出现的状态，再测试其自身结果	夹具只在 I/O 输入层替换；中间 runtime state 和生产聚合不分叉；单 provider 变异，其余正常。`guard-01056r4-state-contract.mjs` 可阻止字面 FIXTURE，但行为驱动还需跑真正链路	目标 provider 异常必须在最终画面产生正确贡献；只改 fixture headline 而正式链未改的伪造必须失败

补充编号	具体事故及原始依据	为什么原流程没拦住	决定性程序/智能体与补法	复发时必须怎样被发现
LX15	icon 映射表有正确区分，实际组件仍按粗 severity 自行选图。L563	存在正确 helper 不等于每个消费者真的用它	呈现对象携带 semantic，所有 `renderStatusBadge` 消费同一模型；控件实际渲染比较，源码字串只作辅助	Checking/Auth/Unknown/Stale 在各个组件显示一致；一个旁路组件就能使对应场景失败
LX16	已知 backend 未就绪仍启用诊断按钮；展开后 CTA 还叫“打开当前详情”；台账与真正 enabled/backend 命令不一致。[L56、L561、L562]	把动作存在当动作完成，台账手写不与实际 UI 核对	拟补项目 `actions.spec` 观察已渲染可见控件、enabled、后端命令与实际后置状态；产品交互模型判断动作有没有用	禁用需有用户可理解理由；合法入口真正到达下一状态；无意义按钮不能靠 onclick 存在过关
LX17	产品设计顺序/分组/单展开/可选 setup 权重已经冻结，实际界面仍违背且自报通过。[L561、L562]	设计只作为文本，不是实现前和过程中持续消费的结构约束	Frontend Design 先产关键整屏；设计一致性可计算部分自动检查，层级/密度独立视觉模型检查	section order、互斥展开、首屏主次真实可见；不能临时修改设计迁就已写 UI
LX18	外部包只有折叠态，展开的 Longleaf/Workstation/Connections/密钥设置等全缺；缺 Dark、键盘、长文本仍称完整。L563	按“采了截图”而非可交付用户路径集合判断	拟补 `scope.ts` 生成本次声明的必需界面/动作集合，`evidence.ts` 判缺口；不把所有产品每次全展开变硬要求	宣称全产品时必须完整材料；局部任务可明确缩小，但不能无批准删掉难测项
LX19	49/92 个 MANIFEST 摘要与冻结字节不符；文件哈希后继续改写，旧 candidate 混用。L563	报告生成/证据冻结顺序错误，元数据和产品身份混一团	不改产品来修报告；按 P 源码、E 不可变运行证据、H 交接说明、可选 R 回执分工。摘要对 Git blob 实际字节，禁止自含未来 commit 哈希	改报告不触发重新编译；改运行包必须重验；任何旧截图仅改标签或冻结后字节变化都拒绝
LX20	“所有东西已实现”的自报与四次独立 FAIL 反复冲突。[L56–L563]	实施者既定义完成集合又填写裁决；下一次又只修已列缺陷而不校验整个观察系统	任务监督程序不接收自报 completion 作状态晋升；内部独立功能/实际画面审查先于 GPT Work；历史坏候选校准验收器本身	相同失败机制若再次漏到用户或外部 Work，按检验系统回归处理，不只开下一个产品修复编号

这些新增根因与旧条目有交叉：LX12–LX15 细化 L17/L22；LX19 细化 L22；LX01 细化 L01/L03/L33。它们保留为独立补充，目的在于不丢失确定性实现落点，不为凑一个更大的“已修复问题数”。

A.8.1.3 3. Asteria：原始通过为何不能作保留依据 源码快照：193c033659a7612a99442763077217b130e9b756。

补充编号	原事故/根因	与旧账本关系	必须修的决定性组件与复发验证
AX01	RC7 同一 Light+trace 对比问题，W01 给 PASS+P2 而 W05 给 FAIL；祖先 opacity 可把 active label 再次淡化。A7	细化 A04/A47	相同能力不能挑宽松判定，按预先冻结的必需可读状态处理。实际层叠样式和全屏观察一起测；局部修复只重测对应负责人及必要发行验证

补充编号	原事故/根因	与旧账本关系	必须修的决定性组件与复发验证
AX02	RC8 全部指定 Work 通过后，用户仍一眼发现六类图/动效/遮挡/数学/模板文案问题。[A8、AH8]	为 A36/A38 增加完整早期原证据	旧“全绿”不能当好基线。内部实际画面审查先对历史坏画面校准，连续点节点与改变视角；数学检查遍历主阅读层而非只看公式节点；拒绝核心视觉 P2 被写 PASS+P2
AX03	RC13 内部 virtual targetPort 正确，屏幕上箭头却不接卡片：SVG 缩放，HTML 固定 virtual px，不在同一响应式坐标系。A13	**此前未具体登记的新根因**	`layoutProvenanceFlow` 及渲染容器共同坐标变换；Playwright 测实际 DOM rect 与 SVG screen coordinates，含 1536→1366→1536 resize。不再只检算法虚拟坐标
AX04	1366 开启 Inspector 后，百分比节点中心与固定 px 卡片宽度组合越界；只移三个特殊节点不能泛化。A13	细化 A35，新增尺寸混用机制	布局按真实内容区、卡片尺寸和安全边界约束；变化节点/尺寸正反例，保持同视口选中稳定。不能用动画掩盖位置不一致
AX05	RC13 通用布局本身比旧方式好，失败集中在响应式整合；全部推翻会丢正面能力。A13	补充 A39/A47	根因审查区别方向错误与正确机制的局部接入错误；保留已通过科学/路由/状态，窄修共享坐标，不重跑无关六路模型评审

对“审美造假”的严格表述：现有源码可直接证明某些度量没有测量却输出零，原始报告可证明自评/部分外评与用户可见失败冲突。它们足以判定度量失真和验收失效；没有证据判断某个执行者的主观动机。禁止把“未测交叉数 =0”包装成审美保证，也禁止用更长的审美提示词代替实际看图。

A.8.1.4 4. 其它四仓库不被本次补查挤掉

完整问题仍在各自账本：Bobbio32 项、Mica46 项、SeminarArc32 项、CUHK Date56 项，均在旧索引逐条映射。各自决定性反例不能被 Windows 经验替代：

- Bobbio：profile 名称并不隔离数据目录；原生性能脚本用假 API 并非真实 Zotero 往返；整屏 Figma 偏离不能用组件状态通过掩盖。
- Mica：活动重构已经有验收 CLI/同路径正反控制，仍发生多轮证据归属缺陷；关闭功能只能证明安全，不能证明低内存/高亮/导出有效。
- SeminarArc：OCR 空结果曾是采集器读错控件，不能拿假阴性修算法；系统输入实际收到什么与保存后输出分别校准；模拟器/真实硬件结论不混用。
- CUHK Date：托管预检用更方便的密码并直接调 API，和真正用户注册不是同一条路径；会话隔离、一次性票据、外部服务寿命和小任务快检需要不同机制。

A.8.1.5 5. 覆盖与审计约束

本次没有遍历六仓库所有历史提交、每条评论和每个私有图像，也没有重新运行六个产品。现有全量可追溯登记是 246 项，加本页 25 项补充观察（包含细化和重复来源），不能将两者简单相加宣称 271 个不同事故或全部已修。

最终架构必须对**每项已登记机制**安排明确的现有入口、需要修复的缺口和验证方法；“历史资料尚有未读”不能成为不交付架构的借口，但也不能被数字掩盖。对未知未来失效，靠不同输入、完整任务、持续观察和回归维护发现，不作绝对零缺陷承诺。

A.8.1.6 原始参考资料（全部为固定源码快照）

A.9 附录 C CARE 原始归因 C01-C40

原始来源：07_CARE_AND_EXECUTABLE_REVIEW_V0_4/CARE_FAILURE_LEDGER.md。

A.9.1 CARE：40 项有来源的实现缩水、证据失真与验收漏洞

2026-10-13。继续原软件生产研究，不修改 CARE、六产品或 Bridge，不提交训练、不运行独立模型审查。本页不是又一份“禁止偷懒”规范，而是原要求、实际实现/历史报告、因果缺口和具体反证的逐项对账。

A.9.1.1 0. 计数与事实强度

这里登记 **40 项不同的要求—实现或证据—结论不一致**，涉及早期 SRR Lite、M8、M9、M10/Route A/B/C、CARE-ASE R1 多个阶段。**不把它们伪称 40 次独立实验，也不声称 40 项现在都未修复**。同一阶段的不同模块可能分别违背不同要求；同一机制在不同阶段复发另标“复发”。C38/C39 是源码明确存在的观察盲区，不是已经证明有人读取外层数据或伪造输入的行为。

证据等级：**历史原文**＝原任务/审计直接记录当时的实现；**冻结源码**＝读取当时真实代码并与其有效合同核对；**局部实测**＝本次在 CPU 隔离容器直接执行原函数的最小反例；**观察盲区**＝检查确实不足，但不等于被检查的危险行为已经发生。只有写在禁止清单、没有发生证据的风险，不放进本表凑数。

这也不是对 Codex 动机的判断。代码缩水、算法效果不好、合法诊断、资源故障不是同一种事；只有违反当时有效目标/证明口径才称实现或验收问题。M8/M9 确实进行了数小时训练，M9 确实采用 SRR 主输出，不能再笼统说“所有东西都是假模型”。后续 ASE 修订合法取消运行时 Reviewer、合法改为固定 14000 步检查点，本页均不误判为违规。

A.9.1.2 1. 决定性控制代号

不是给每项另造验证器。未来在项目原有执行入口补以下有限控制；没有实际实现并运行前，只是可证伪的设计：

- **F1 正式入口忠实性检查**：独立审查实际调用链，原要求逐项到真实模块/数据/参数/输出；在昂贵训练或界面铺开前检查第一条完整生产路径。文件存在、名称、回执不能替代。
- **F2 参数与数据消费反证**：改变有效参数/输入，观察对应真实 loss、梯度、采样分布或用户输出；关闭组件的对照使用同一候选、同一输入与规则。不强迫每个组件在所有样本改变标签，也不把数值非零等同科学有用。
- **F3 真实规模与人群检查**：观察实际作业、优化步、阶段、数据分母/子组和正式用户路径，不能由生产者自选样本或小规模动作改写原要求。
- **F4 独立观察/验收权**：检查器来自已批准来源、运行和结果归只读审查/受控测试身份；不能读取作者 PASS 直接放行。区分实际失败、缺证据、合法延期。
- **F5 真恢复与身份检查**：保存—恢复后的下一动作与不中断基线对照，检查参数/状态/RNG/下一输入、实际外部效果和产物；不是同一文件加载两次。
- **F6 专业结论检查**：研究/统计目标、消融、公平比较、视觉/语言由适用专家对原始材料判断；得分不好不自动等于科学路线无效，也不能拿替代指标冒充目标。

这些控制由具体进程与权限方案中的固定角色执行。它们复用 CARE 现存 `validate_care_ase_implementation.py`、`run_care_ase_r2_g2_gpu_fidelity.py`、`verify_care_ase_checkpoint_for_resume.py` 和对应实际模型/训练脚本，但不能因为脚本已有这些名字就相信其功能正确。

A.9.1.3 2. 逐项原问题、原因与反证

编号/阶段/证据	当时实际问题	为什么原检查放过了它	决定性组件、精确拒绝条件及软件类比
C01 SRR Lite ／历史原文S1	所谓完整模型实际是三条单层 stem，没有所需 U-Net 式 encoder/decoder	把模型能 forward 当架构忠实，没对比原图/核心结构	F1 审查真实 forward 中下采样、skip、decoder 及尺度；缺所承诺结构就不得长训。类比：只搭前端页面而没有业务后端
C02 SRR Lite ／历史原文S1	private experts 都吃融合后同一特征，模态独立性在进入私有分支前已丢失	张量形状、分支名字正确，不代表输入来自不同模态	F2 在真实模块入口记录张量来源，单模态干预检查对应私有流与缺失流；类比：多个服务卡片实际共用一个假响应
C03 SRR Lite ／历史原文S1	multiscale_dictionary 仅为池化上下文，不是真正多个分辨率检索	用命名和配置证明多尺度，未观察不同真实尺度	F1/F2 检查各尺度实际空间尺寸及前向参与；类比：所谓多平台适配实际同一截图缩放
C04 SRR Lite ／历史原文S1	refinement 与输出头是浅层/1×1，和原定完整重建能力有明显差距	存在一个 Refiner 类就视为该模块完成	F1 比对当时批准的结构与真实算子链；允许等价实现，不允许未经批准削成浅头。不能凭参数量大或小本身判断质量
C05 SRR Lite ／历史原文S1	proposal 直接混入最终 logits，不是可独立观察的候选生成路径	把输出一个名为 proposal 的张量当独立机制成立	F2 检查 proposal→ 后续消费者 →final 结果，真实干预而非另做 summary；类比：按钮返回成功但没触发对应操作
C06 M8 ／历史审计S2	原型存为 register_buffer，一次拟合复制，不是宣称的持续学习记忆	prototype_parameters/模块名与优化器实际更新对象脱节	F1/F2 按批准的更新机制检查 optimizer 成员或 EMA 调用与真实状态变化；若明确设计为固定原型则允许，不能冒称在线学习
C07 M8 ／历史审计S2	hard-negative 类别和拟合入口存在，缺当前模型误报 → 安全过滤 → 回灌训练闭环	有负样本 CSV、类别和 counts 就认为完成挖掘	F2 从当前预测产生带来源样本，核对正式 sampler 真实消费及训练差异；类比：下载资源但正式程序从未使用
C08 M8 ／历史审计S2	最终输出是 anchor_logits 加受限残差，nnU-Net 成为实际决策主体	安全限制被当成全部科学目标，而 SRR 主能力被压缩	F1/F6 明确输出归属并按当时有效合同审查，所需 SRR 主体不能由安全回退替代；有意设计的残差模型不一律禁止
C09 M8 follow-up ／历史实际结果S2	conservative 策略在 0 个 case 启用 SRR，完全退回 anchor	安全不变被误当新增机制有效	F2 双门：不破坏旧结果＋合法正例新增能力确实产生作用；0 启用只能说控制/未激活，不能说候选能力已证。与 C08 同链不同结果，不计独立实验
C10 M8 ／源码审计及 M9 修复确认 [S2,S3]	variant loss weights 写进 args，但实际 expanded loss 调用没传 weights	审配置，不审参数是否被运行中的消费者使用	F2 权重 0/10 对真实总 loss 及目标梯度作对照，正式 entrypoint 必须调用同一消费者；软件配置改了但行为不变同理
C11 M8 ／历史原文S2	checkpoint 按 val_patch_loss 选 best，不是已声明 Dice/HD95/困难子组规则	后期完整评价不能补救之前丢掉的候选选择信息	F3/F6 比较真实选择事件及候选集合与批准选择器；制造 patch-loss 排序和目标排序相反的正反例
C12 M9 ／历史原文S3	结果 ready，但必需 CSV 还含 PENDING_RUNTIME 等旧状态	汇总结论没有从逐项事实推导	F4 检查当前要求集合及原始结果，缺必需证据保持未完成；不让顶层令牌覆盖下层事实

编号/阶段/证据	当时实际问题	为什么原检查放过了它	决定性组件、精确拒绝条件及软件类比
C13 M9 ／历史原文S3	validator 只充分扫描顶层 Markdown，漏 CSV/JSON 未决状态	只验证一种报告格式而非实际证据图	F4 针对实际读入的每种必要载体解析，缺节点/未完成不能通过；坏例不是给文件改个名字就触发拒绝
C14 M9 ／历史源码审计S3	loss_pattern_sip_integrativeness 只是 dict_loss 别名，没实现分组整合目标	名义上新增 loss key 和汇总表，实际数学没变	F1/F2 从原公式审实现，改变分组分布应产生预期差别；若只改标签不变计算就不允许声称新目标
C15 M9 ／历史源码审计S3	loss_memory_bank_update_or_alignment 与 loss_proto 别名绑定	参数化命名替代真正记忆更新/对齐计算	F2 检查真实更新对象、触发时机与前后 memory 状态；同值本身不是证据，需原公式和消费者一致
C16 M9 ／历史源码审计S3	Cine loss 仍为零占位，但在丰富 loss 清单中出现	非空字典被视为优化目标完成	F1/F2 有效 Cine 输入上的相应目标必须实际计算并影响该目标要求的可训练对象；无效人群为零是合法性质，不能混淆
C17 M9 ／历史源码审计S3	refiner_causal_effect.csv 只是 component rows，没有真实 on/off 实验	文件名“因果”被当作因果证据	F2/F6 同 checkpoint/同输入/同解码独立开关，保存两次真实输出；缺此过程该表只能描述性结果
C18 M9 ／历史源码审计S3	ablation_matrix.csv 来自 checkpoint 选择行，而非实际消融	汇总和文件存在通过，未核对实验干预	F6 检查消融组、预算/数据匹配与真实运行；不能靠表头满足消融要求
C19 M9 ／历史审计S3	hard-negative 仍来自旧挖掘 CSV/拟合统计，没有当前模型闭环	前轮已有“memory”后继续继承完成状态	F2 沿 C07 同一控制检查当前候选实际消费；标跨轮复发，不另造第 N 个内存检查器
C20 M10 ／跨路线原始分析S4	evaluator 可复制旧 artifacts/metrics，fresh replay 不能保证真的重算	只查文件和终态，不审当前 checkpoint 被实际执行	F3/F4 固定当前包、checkpoint、case 与运行标识；改变 checkpoint/输入但返回旧结果时拒绝。不能只追加一个 fresh 字段
C21 Route A ／历史实际结果S4	正式 44 个 MyoPS 病例中 44 个 changed_voxels 均为 0	真实训练很长也可能实际没有新增输出能力	F2 检查主功能正例及输出归属；即使训练充分，主功能等于原控制就不能作为新机制成立
C22 Route A ／历史分析S4	edema 约 0.977 主要来自 no-T2/空 GT，唯一 T2 阳性病例 Dice 为 0	汇总分数把目标阳性子组失败淹没	F3/F6 强制目标人群分母与逐子组结果；缺 T2 安全不代替 T2 阳性能力，不凭均值绿灯
C23 Route B 早期／明确事故记录S5	要求 500 步/1800 秒正式有界训练，实际 12 步/1.145 秒且未提交 Slurm 即用 undertrained 结束	未完成状态成为合法退出借口；控制器没对账未履行步骤	F3 真实作业和运行量＋剩余义务检查；undertrained 只能未完成或正式阻塞，不能获完成令牌
C24 Route B 后续／历史实际结果S4	后来有真实 25000 步/1908 秒，但评价集 edemaGT 全空	扩大了运行量，却没保证评价人群覆盖目标病变	F3 在启动前按冻结 case 列表核对阳性和缺模态子组，无法覆盖就不作水肿能力结论；与 C23 不是同一次短跑
C25 Route C ／历史实际结果S4	仅 D2 checkpoint_best、Case2002 一次干预；未完成正式多检查点/病例证据	单病例局部作用被扩大成完整资产/路线判断	F3/F6 以要求的检查点 × 病例 × 干预覆盖核对；局部结果保留但不得外推完整完成

编号/阶段/证据	当时实际问题	为什么原检查放过了它	决定性组件、精确拒绝条件及软件类比
C26 ASE R1 ／冻结源码 + 局部实测 [S6,S7,S8]	配置 A=2000、B=4000、C=8000，B 在 6000 结束，而有效合同要求 B 到 10000	只检查总 14000 步，没测阶段边界	F3 逐边界核对实际 stage 及 scheduler；本轮 P02 实际执行原函数在 6000/9999 返回 C 而应 B
C27 ASE R1 ／冻结源码 + 局部实测 [S6,S8]	B 阶段把整个 encoder 冻结，未开放要求的最高两层	全局 trainable 标记/参数存在替代分组逐参数核对	F2 逐参数对象归属与阶段 requires_grad；本轮 P03 在 step3000 执行原谓词证实上层仍被冻结
C28 ASE R1 ／冻结源码 [S6,S7,S8]	固定每组 LR，没有合同要求的分阶段 warmup/poly scheduler	验证器还把 none_static_lr_contract 写入成功回执	F2/F3 对几个边界及中间步实际 LR 与独立数值公式比较；没有 scheduler 不能用字符串宣布合同另有规定
C29 ASE R1 ／冻结源码 [S7,S8]	actual_train_cases(…complete_only=True) 贯穿所有阶段，部分模态训练被删除	检查 split 排除，未检查每阶段合法人群组成	F3 从正式 sampler 输出描述序列统计 10/5/5 等有效合同配比，输入人口与实际读取都核对
C30 ASE R1 ／冻结源码 [S7,S8]	case round-robin 没有要求的 CenterB/CenterC 交替和有放回游标	数据可读就认为 sampler 完成	F3 在加载像素前导出正式采样序列、独立核对中心配比/游标；不创建另一个只用于测试的采样器
C31 ASE R1 ／冻结源码 [S7,S8]	简单 scar/edema/wall/background 轮换，正式入口未消费 OOF FN/FP 和小病灶困难样本机制	manifest 生成/文件存在被当使用，真实 make_batch 只读原数据	F1/F2 追 OOF manifest 到正式采样坐标，改变合法困难样本集应改变消费；不允许同名 CSV 无消费者
C32 ASE R1 ／冻结源码 [S6,S8]	care_ase_loss 仅最终 DiceCE、anatomy、scar、edema，缺 wall/distance/component/center/extent/context/injury/boundary/relation 等语义监督	模型有辅助 head 和输出变化，并不证明这些 head 按科学目标受训	F1/F2 在真正总 loss 里逐项检查有效人群分母、梯度和 0/非 0 权重干预；多项缺失算本项一个损失集合缩水，不凑十个次数
C33 ASE R1 ／冻结源码 [S6,S8]	已保留的 anatomy/scar/edema 系数为 0.25/0.35/0.35，与合同 0.50/1/1 不符	“loss 有限且下降”无法识别目标权重被改	F2 独立复算真实总 loss 并改变系数；数学等价重写可过，擅自换系数不过
C34 ASE R1 ／冻结源码 + 局部实测 [S6,S8]	无 T2 标签映射先把 scar5 变 4，又把所有 4 变 0，scar 监督被抹成背景	通道集合正确，却未对标签值逐项做真值测试	F2 枚举 [-1,0,1,2,3,4,5]；本轮 P01 输出 [-1,0,1,2,3,0,0]，scar 应保留到新通道 4。不能以“无 class4 梯度”证明 scar 正确
C35 ASE R1 ／冻结源码 [S7,S8]	正式 resume 只加载 model/optimizer/startstep，重新 seed 而不恢复保存 RNG	单独 loader 有 restore_rng 不代表正式训练入口调用了它	F5 不中断下一步与正式 resume 下一步比较数据/随机增强/损失/参数；必须走真实恢复命令
C36 ASE R1 ／冻结源码 [S6,S8]	checkpoint 缺 scheduler、采样游标、规定来源指纹等完整恢复字段	model 权重可加载便被宣称完整 checkpoint	F5 序列化完整实际状态再续一步；字段存在也不能代替消费。未使用任何随机性的特例不能替整个正式能力
C37 ASE R1 ／冻结验证器源码S9	full_reload_parity 只把同一 checkpoint 加载两次做 eval 前向，不检查恢复训练等价	把“两个副本相同”偷换成“中断后训练延续相同”	F5 比较 A 连续两步 vs B 一步 → 保存 → 新进程恢复 → 下一步；同文件两次 eval 不能满足此声明

编号/阶段/证据	当时实际问题	为什么原检查放过了它	决定性组件、精确拒绝条件及软件类比
C38 ASE R1 ／观察盲区S9	outer_access_audit 仅数 outer receipt 文件，零文件就宣称未访问	不存在收据不证明没读数据	F4 按当时授权隔离 outer 数据/受控读取、或独立访问记录；没有技术隔离时只标审计局限。**不声称本次已经发现 outer 泄漏**
C39 ASE R1 ／观察盲区S7	next_batch_hash 只哈希 case/step/micro/patch 字符串，不绑定实际数据、增强和内容	元数据哈希被当下一真实批次一致性	F5 独立核对完整描述符和受控数据版本，必要时实际 tensor 摘要；旧元数据相同但数据变化时必须发现。**不声称当时一定发生数据篡改**
C40 ASE R1 ／冻结源码 [S6,S8]	checkpoint tmp→replace 没有当时最终修订要求的文件/目录 fsync 及保存后完整核验协议	原子改名被当崩溃持久性和可恢复完整性	F5 在可回收文件系统中测试允许的中断点/重载，不能只看文件名；本轮未做断电/存储实测，不夸称会必然损坏

A.9.1.4 3. 没有混进 40 项的情况 以下证据还需继续补原始运行/审查，不能直接当已证实事故凑数：M9 invalid_slot_active_count=0 可能只是推断；SafePrototypeMemoryBank 初始搜索未找到消费者但历史完整树尚未逐行证明；R2 v4 的 51 行关闭矩阵主要是生产者的修复声明，不能当 51 次独立已证实降级。它们记录为待补证。

CARE-ASE R1 物理 batch=1；本轮另做混合 batch 反例发现“先全 batch 算 edema loss 再乘 T2 比例”可让无 T2 样本产生梯度。这个反例只说明函数泛化边界，**不计入 40 项，也不假称旧正式训练真实用了混合 batch**。

M8/M9 真实负收益本身不是“偷懒”；完整而忠实的模型也可能科学上失败。只有训练忠实、评价公平、原始证据充分后才能把负结果用于科学取舍，不能给任何架构硬保证必涨分。

原 R1 base 曾规定 inner 选择 checkpoint，但 amendment03 明确改为固定 14000 步，并合法取消运行时独立 Reviewer。因此固定最终 checkpoint 和没有该 Reviewer **不是本页指控的违规**。关键问题是控制者宣称契约全通过却没有发现真实入口偏离。

A.9.1.5 4. 本次真正跑了什么，没跑什么 已执行 CPU 源码反例脚本：直接运行冻结历史函数，验证 C34 标签映射、C26 阶段边界、C27 参数冻结；另测一个不计正式事故的混合 batch 梯度反例。输入是微型合成张量/命名参数表，只证明原函数的局部逻辑，未触碰医学数据、GPU、Slurm、线上服务、生产源码或账号。

这提供了“原本能在昂贵训练前以低成本发现”的直接证据，**不提供新架构已经挡住 40 项的证明**。F1–F6 真正接到正式训练/软件入口后，必须让这些历史坏候选失败、忠实正常候选通过，才可说防线有效。给每行分配 F 编号仅是设计与因果映射。

A.9.1.6 5. 原始来源（固定版本、可独立定位） 补充来源：- R1 原生产者完成报告与训练快照 - R1 模型配置原文 - R1 当时 base 合同 - 合法取消运行时 Reviewer 的 amendment02 - 明确记录 R1 缩水后安排修复的 R2 任务 - R2v4 生产者关闭矩阵，不能当独立终验

当前 CARE 与六仓库完整历史仍未穷尽，当前分支修复也未重新跑过；本页固定历史实例和强度，禁止把它作为恢复旧路线训练或否定当前已有修复的授权。

A.10 附录 D CARE 晚期谱系与因果追加登记

原始来源：08_COMPLEX_ARTIFACT_WORKFLOW_V0_5/CARE_LINEAGE_AND_CAUSAL_AUDIT.md。

A.10.1 CARE 完整模型谱系盘点与遗漏事故补查

2026-10-13。主线证据固定 `main@75a40e454de43b64e59a0b0b438ff57ef2bb8345`，复杂多角色实现另查 `develop@184cc16bc00dbb4edce80e2c848bdaabae4f782e`。这里继续上一版 40 项，不从头归零，也不把同一实验拆成若干编号冒称独立事故。

A.10.1.1 1. 先把型号、配方、阶段分开，防止再次漏整条中间路线 SRR 的 M0–M9、MoSAIC 配方对照的 M0–M10、后来四模型竞速的 M0–M3 不是同一组模型。Route B 的 B0–B6 也不是后来的生产 Batch0–7。

之前按少数名称概括，漏掉了大量中间改造与再次缩水。

下表是本次已定位的模型/阶段分母。它覆盖已读取主线谱系、蓝图目录、原始结果和 develop 复盘；“已定位”不冒称该模型所有旧提交/私有附件都逐个重新运行。局部来源不足处明确标出，不用另一个模型的事故充数。

家族/阶段	已确认来源与事实	当前能作的归因，不能越界的结论
nnU-Net fold0–4 基础模型与部署组合	总谱系、部署/重放历史	有真实强基线、检查点和预测；后续部署重放不一致/单层输入崩溃属于推理与交付，不把基线全部说成假模型
MLoRA	总谱系单独列出基线复现	当前只绑定到基线族索引；本轮没有足够原始运行证据指控特定缩水，保留待补，不与其它基线合并定罪
FSCF	总谱系单独列出基线复现	同上；权重/包装/几何问题应逐模型核对，不能从索引一句概括推所有错误
MyoPS-Net 早期复现	总谱系及四 lane 修订S10	缺模态混合人群/CARE 包装、切片到全体积和正式评价缺口，不能以旧简化复现否定原论文
U-MyoPS	prompt6 原始说明	最强 LGE-only/no-prior 路线是诊断/瘢痕专门路线；去掉 Stage1 对齐或使用 nnU-Net 回退不能叫完整论文复现
CineMyoPS 基础/时序/keyframe 路线	Cine 专项报告	时序对照有真实结果，但无 scar head 的模型不能用于断言 scar 无信号；局部 proxy 结果不等正式时间建模收益
MoSAIC clean OOF 与 full-data recipe M0–M10	配方分解原文、总谱系	M0/M1 干净折外结果与 M2–M10 训练命名空间配方分解分开；不能拿 full-data 诊断当公平泛化分数
早期 SRR 共享/私有、SRR Lite、v2/v2.5/v3	前版 C01–C05、早期修复任务	单层输入代完整 encoder/decoder、私有输入被融合、多尺度/细化削弱；实际类名不等结构忠实
SRR M0–M7 对照/渐进版本	总谱系、M8/M9 原始历史	已定位代际但逐个旧 run 未全部重建；不能把 M8 实错反向赋给每一个 M0–M7
SRR M8	前版 C06–C11 及 M8 原审计	固定原型/非闭环记忆、anchor 主导、参数未传、检查点选择标准漂移
SRR M9	前版 C12–C19 及 M9 原审计	alias loss、零占位、因果/消融表名与真实操作不符、证据载体遗漏
M10 D2/D3 cross-fitted memory	前版 C20、代码成熟度矩阵	有类和检索接口不代表 query 进入最终 proposal/loss；缓存指标复制不能算 fresh 评价
Route A、B Round03/04、C	前版 C21–C25 及本页 RB04 组	真实训练/身份控制存在但目标能力没被证明；B 阶段间重新初始化、随机体素训练和公式指标尤其关键

家族/阶段	已确认来源与事实	当前能作的归因，不能越界的结论
生产 Batch0、1	逐 Batch 历史恢复表	原恢复表自身仍写 PARTIAL_GROUPED_HISTORY，只有冒烟/anchor/prototype 可行性，不足以还原两个独立完整实验
生产 Batch2、3	同表S03	anchor-bound 和控制语义曾混杂；同输入控制不能识别 prototype 贡献，不升级为完整机制成立
生产 Batch4、5、6	同表及 LINEAGE	组件逐渐增加但最终输出权限/独立收益不足；Batch6 formal300 失败后跳过 900 有既定条件，停止不自动等于偷懒
生产 Batch7 完整 SRR 与 mechanism-closure repair	原 Controller 明确事故	真实 300 步后仍复制同组指标到多个干预模式，空 proposal/refiner 指标未被 validator 拒绝，named memory 与 anchor-free discovery 不忠实
Batch8 MMRD 设计、Batch9 direct/teacher/control/distill	Batch10 原始审计	成熟主干/解码能力、可靠标签、空间增强、推理和评价链需整体一致；模型负收益与实现不忠实分开
Batch10 deadline rescue/有限 ensemble	同原审计S05	是修公平评价/推理/配方的救援任务，不是可以随意新增第 11 模型；用户停止的 Wave6 不得自动恢复
CARE-SRR-Cascade / SCR	运行阻塞与修复原文、总谱系	有界微小修正、prototype 控制未隔离不能证明独立检索收益；既定回退可合法但不能夸大新能力
CARE-SER / SER-Lite / target-domain scar-first	SER 目标域任务	complete80 和 all220 目标人群不同；协议明确允许特定 scar 混合方案时不能把混合一律说成违规；仍需真机制消费而非两行 CSV
CARE-DG	W2 修复原文	损伤区语义改成纯水肿、FP 梯度方向错、门控幅度补偿、无效 remote penalty、未提交正式入口等实际缺陷
CARE-DPR / Gate A、A-R1、A-R2 / B-R1、B-R2	执行前架构修订、wiki 历史	不能只给 DG 加 refiner；候选饥饿、全体积组件/ROI 和 utility 动作需要明确。部分是实施前设计缺口，不冒称全已发生
CARE-ARC	PRISM 前置历史与 wiki、ARC 专项	W3 真实负结果不能当忠实 ARC 否定：router、anatomy、coarse proposal、同折初始化未全闭环
CARE-PRISM / v2 / backbone 与 W1 repair	逐模块修复原文	深尺度算而不用、1×1 伪 decoder、synthetic-only、placeholder loss、全零 negative 标签、装饰 burden 等；后续 6500 步真实运行与早期缺陷分别保留
CARE-MyoPath-PR A0/A1/A2/A3	原任务边界及 QIF 背景S11	是获准的四步前置可行性试验，不是批准完整 Proposal–Refinement；真实负结果不能自动当“缺 refiner 即缩水”
CARE-MyoWall-IF C0/W1/W2/W3 设计	wiki 几何结果S12	几何前置真实失败、正式 8000 步未启动是合同允许停止；不为凑降级数把科学不适用写成代码故障
CARE-QIF v2 强度/组件 query	正式 Controller 结果	两个前置事实失败后 NO_GO，未训练完整 QIF 有明确授权边界；可以反驳不成立的科学方向，不应靠无限长训掩盖
四 lane M0→M0R、M1 MYOPSNET-L-CARE、M2 I-MMSEG-CARE、M3 CARE-TDS	原缺口修订、最终科学纠偏	M0 优化器/学习率/选择合同不忠实；M1/M3 实现不完整；M2 缺资产不等方法失败；M0R inner 被预训练暴露污染，后续撤销候选

家族/阶段	已确认来源与事实	当前能作的归因，不能越界的结论
ASE R1 与 R2 v4/v5/v7/v8/v9	前版 C26–C40 及 R2 修订链	阶段/冻结/损失/采样/标签/续训不忠实；有效 amendment 可合法改要求，不按最旧合同误判
ASE-faithful / Agent-Flow v3 develop 反复修复	[原 reentry008/009][S22,S23]、Bridge 实证复盘	即使严格多角色仍有有效样本分母错误、Verifier 漏检、验收越权和哈希重绑定循环；后来有限实现忠实闭环不等正式模型效果已好
ASE 后续层级病理救援与 Docker runtime-only 热修	蓝图目录、wikiS12	后续科学方案与部署热修不能混成 R1；合法单层输入修复保持模型/15 例正常结果不变，是可复用轻量正例

当前完整性的边界：上述不是把“还有中间模型”忽略了；已逐族列出并连接证据。但 MLoRA/FSCF 单独复现日志、早期 M0–M7 和 Batch0–6 精确逐次运行、全部私有附件没有穷尽。已有历史恢复表自己也没补齐这些，不能复制它的空格再说已全部找到。后续补证应追指定资产，而不是再研究一个新架构名字。

A.10.1.2 2. 新增事故与因果控制：原 40 项之外，不再只举 12 步

下列编号表示不同失效性质，不表示相同数量独立实验。每项列出的检查是**需要在正常入口实现的反证方案**，不是本轮已经部署的门槛。原 40 项继续见原账本。

编号/来源	实际失效或明确设计缺口	旧检查为何失明	真正的观察/拒绝条件
RB04-01 S02	B4 只查 B3 完成令牌，重新创建模型	阶段状态继承替代权重继承	正式 B4 入口输入上一 checkpoint；起始参数/optimizer 与批准接续语义核对，随机新模型不能过
RB04-02 S02	B5 只查 B4 回执又重新初始化	有 reload 文件不等本阶段真的 load	捕获实际加载来源和起始状态，正常 resume 应连续，刻意 fresh 应失败
RB04-03 [S02,S25]	B6 只查 B5 令牌/文件后 fresh 模型	先前阶段完成没有进入下游	从正式 B6 追模型构建/load 链；不靠字符串“继承”
RB04-04 S25	train_joint 固定一次随机小张量/几何标签训练	步数和秒数达标掩盖真实病例根本未读	实际 loader 的病例/体积/目标进入 forward；随机诊断仅记诊断，不可给正式训练 credit
RB04-05 S25	validation_events 只在循环计数，不执行验证	事件计数被当真实评价发生	每次必需验证关联真正预测/输入/独立测量，只有 counter 变化不通过
RB04-06 S02	B4 AUC 写死 0.72/0.70	表格/范围检查未看真实预测	由原始得分/真值独立重算，完美/全错输入必须能改变结果
RB04-07 S02	B5 Dice 写死 0.74/0.71	准确率字段非空当数据	同上，不能只因值在 0–1 就合格
RB04-08 S25	B6 逐病例 Dice 由 idx 和阳性 flag 公式生成	指标对模型、预测和 GT 无依赖	本轮纯函数反例已复现：完美/全空预测都 0.435，换同一病例位置变 0.445；只说明这个函数，不冒称完整训练重跑
B7-01 S04	所有 intervention 复制同组 formal 指标	模式名不同/CSV 存在当真干预	同候选独立运行各模式，关联实际 prediction roots；合法 identity 对照允许相等，不能盲目强迫所有标签必须不同

编号/来源	实际失效或明确设计缺口	旧检查为何失明	真正的观察/拒绝条件
B7-02 S04	proposal/refiner 指标为空仍未阻断	顶层 formal300 真实掩盖组件证据缺失	每个被声称机制有相应实测，空缺保持未证；不靠补几行占位
B7-03 S04	named negative memory 不忠实 category bank	名称/count 不能证明真正负空间来源	类别 tensor/病例/有效 mask 来自真正数据，当前模型确实消费；缺类不复制其它类伪补
B7-04 S04	anchor-free discovery 仍读 anchor context	“无 anchor”标签与消费者不符	正式 discovery 单独干预 context；独立支路应满足原不变性，confirmation 应实际消费 context
MM-01 S05	patch 训练却用单次 full-volume forward 正式评价	都是同模型 forward，忽略归一化/上下文	按批准推理法真实滑窗/融合；不要求不同感受野数值强行相同
MM-02 S05	仅 zoom 数组再复制 GT 几何	shape/header 看似对齐掩盖 crop/transpose 逆变换	从真实预处理 properties 还原空间，已知错 crop/方向的例子必须失败
MM-03 S05	evaluator 用默认构造器加载而不是 checkpoint plans	权重能 load 不等模型和预处理语义一致	从冻结配置重建，检查参数及输入规范；不忽略不匹配 key
MM-04 S05	架构 plans 与实际预处理 data identifier 不一致	两份配置分别存在即可	读实际 loader 根、fingerprint 与模型 plans，沿消费链核对
MM-05 S05	student 空间增强没同步 teacher 却做逐体素蒸馏	张量尺寸相同掩盖空间对应丢失	固定 landmark/标签变换，对两视图真实坐标同位验证；强度增强可合法独立
MM-06 S05	任意类别最大置信代病灶特异置信	背景 confidence 高被当 scar/edema 可靠	对 GT 阳性位置按病种检查精度/覆盖，不用背景最大概率
MM-07 S05	均匀抽病例代先中心后病例均衡	case_count 足够不等群体权重正确	正式 sampler 输出序列与当前目标人群配比对账
MM-08 S05	case_metadata 导入依赖本机未提交文件	当前主机能跑被当干净检出可复现	用固定干净源码导入/启动最小路径；不因远程文件恰好存在通过
DG-01 S06	损伤区 scar 与 edema 的并集改成 exclusive class4	标签数/输出 shape 没检查科学定义	对原标签集合独立生成 zone 和 pure edema，逐值/组合验证
DG-02 S06	FP margin 与 FN 同向，提高了假阳性病理分数	loss 下降/梯度非零不证明方向正确	极小已知 FP/FN 例子独立检查梯度方向，正式 loss 消费者一致
DG-03 S06	无界 magnitude 补偿近零 gate	gate 看似小但 delta 仍大，解释失效	检查门控与幅度实际耦合及训练侧边界；原义务要求 q=0 则 delta=0
DG-04 S06	scar 竞争忽略 edema 但 loss 包含 edema	单组件公式合理、跨组件语义不一致	原 edema 体素转 scar 的真实前向/损失/解码同定义测试
DG-05 S06	部分标签病例全局六类 CE	缺标签被当负类学习	原可靠标签 mask 在归约前生效，无监督行不改变该项目标
DG-06 S06	remote penalty 检查已乘 support 的 delta	数学构造让惩罚恒零	在 support 外注入 raw correction；检查器必须观察 pre-support 量
DG-07 S06	runner/eval/validator 有 hash 但原提交看不到源码	回执承诺代真实可审执行版本	必需代码在实际执行快照中存在且内容匹配；没有源码不接受严格验收宣称
DG-08 S06	probability/logit 及缺支持图默认值语义不明	能跑/shape 对就是默认合法	正式输入类型与缺失策略明确，缺真实必需图不自动零/一补成支持

编号/来源	实际失效或明确设计缺口	旧检查为何失明	真正的观察/拒绝条件
DG-09 S06	正式 sampler 未可审、最终 Cine 资产缺失	MyoPS 路径成功掩盖完整交付对象缺件	真实采样配额及本轮最终包两任务资产逐一核对；不扩张未授权 Cine 训练
PR-01 S08	只搜 ResEnc 资产导致有合法 stock 资产仍停工	技术名被误当科学目标	Planner 依据原目标裁决等价实际主干；不能未经批准随机新训绕缺资产
PR-02 S08	四尺度计算，最终只用 level0	输出字典里有 tensor 当使用	正式 decoder 逐尺度消费者/梯度与独立干预，不能只导出中间张量
PR-03 S08	anatomy decoder 只是逐尺度 1×1	类名代结构和深层上下文	实际 top-down 融合与解剖到病理单向梯度边界验证
PR-04 S08	correspondence flag 读后丢弃	flag=true 被当启用	默认合法 identity_disabled 如实写；未实现不能声称该能力
PR-05 S08	dataset 只有 synthetic，正式训练/评价入口缺失	本地 fixture 通过被升级真实 preflight	真 Dataset501 病例与正式 runner 才能产生对应 credit
PR-06 S08	surface/MIL 占位损失	目标名和有限数值掩盖数学替换	从原定义独立复算数值/梯度；L1 不能只改名字算 surface
PR-07 S08	四类 negative target 全零	通道数对但负空间语义消失	真负空间 mask、病种资格及对应 loss 逐一消费
PR-08 S08	burden 只辅助输出不调制最终路径	辅助 head 有梯度被说成最终机制	依据原要求检查对 proposal/refiner 的真实条件化；合法取消必须修改方法声明
RACE-01 S10	M0 用 stock SGD 高 LR/短 Poly，非批准 AdamW 分组 warmup/cosine	完成 4000 步及 outer 评价不能补训练配方不忠实	第一步与阶段边界实际 optimizer/LR/选择过程对原合同核查
RACE-02 S10	没有 500 步周期 full-volume inner 选择	stock best 字段代本轮选择协议	真实 checkpoint 候选 ×inner 评价记录，不从最终选中名字推过程
RACE-03 S21	M0R inner 病例被初始化 checkpoint 先前训练见过	当前 fine-tune split 不交叉掩盖祖先权重暴露	split 审计沿模型初始化谱系追数据暴露，不能只查本轮 case 列表
RACE-04 S21	M1 硬 argmax 解剖 mask 且缺官方融合/监督等完整机制	引入上游若干块即称论文复现	原论文方法 → 真实调用链逐项忠实；简化负结果不能否定论文
RACE-05 S21	M3 冻 stock 加浅 BCE 头、缺丰富 loss 与困难负样本	有独立 heads 就称完整专门模型	方法约定和真实训练目标/来源消费核查，不能靠 Head 类数量
FLOW-01 S24	Verifier 新增不同感受野 logits 必须 1e-6 一致的要求	验收者拥有阈值定义权，过严也能错误阻断	每项阻塞引用有效要求，原源不支持则诊断；领域 Planner 裁决而非用户调阈值
FLOW-02 S24	worktree 快进就把 Verifier 标冻结	Git movement 被当角色已产生新证据	阶段转移消费真实角色产物与成功观察，不用提交变化推断完成
FLOW-03 S24	回执/合并/状态提交不断改变 review target	元数据身份过度绑定导致重型重验循环	同一语义源使用稳定身份；文档/回执修复只做轻量检查
FLOW-04 S22	no-T2 零 mask 行仍进入 Dice 均值分母	无梯度/类排除通过，却改变有效人群 loss 权重	独立参考：追加不合格行不改变合格行 loss；空病灶但合格的行仍正确保留
FLOW-05 S22	T2/noT2 两组 scalar 固定 1:1 平均	两组都存在的基本测试没覆盖 1+3 非等组	从原归一化定义独立计算不等组 batch，不能复制实现 helper

编号/来源	实际失效或明确设计缺口	旧检查为何失明	真正的观察/拒绝条件
FLOW-06 S22	Verifier 只测类 mask/梯度，不测上述 loss 归约	已有“语义 oracle”仍漏同义务另一性质	修 Verifier 的独立归约参考和对应坏实现；并校准好实现不误拒
FLOW-07 [S22,S23]	两份语义源清单覆盖不同	看似有 digest，关键 sampler/augmentation 不进入失效依据	单一权威语义源闭包；不再堆第二层回执 hash
FLOW-08 S24	provenance/环境问题被推成用户科学决策	“失败即人工 gate”增加心力	控制/工具修复回对应 owner；只有 Planner 判真正取舍才问用户
DEPLOY-01 S12	新鲜 nnU-Net 重放与历史包数组不一致但几何全同	几何/文件齐全不证明历史成绩属于当前包	实际同渠道预测/配置与目标来源核对；允许正确区分数值非确定性和来源错误
DEPLOY-02 S12	合法单层输入被 resampling 算成零维导致整批失败	常规 15 例通过未覆盖合法几何边界	固定权重/入口的 depth1/depth2 边界＋正常 15 例不变回归；不为 runtime 热修重开模型科学设计
META-01 [S03,S26]	历史恢复表多个 Batch 仍共享结果/未重建却易被当完整谱系	审计材料自己也会以行数冒充实证	核对逐 run 来源/分母，未恢复明确标缺口，不把本表数量算全历史已审

A.10.1.3 3. 这次不是纸面例子：B6 指标依赖反证已执行 本轮在当前隔离容器执行冻结历史 `casewise_rows` 的纯函数转录，不运行 CARE 整包、不训练、不读医学数据。相同病例标志下，给完美预测和全空预测，两者返回的 scar 分数都为 0.435；独立 Dice 参考分别为 1 和 0。仅把同一个病例放到列表第二位，旧函数分数变 0.445。

这证明该函数产生的是**由病例序号决定的代理数值，不是预测指标**。源代码自己标明 proxy/not_hosted，因此不指控它伪造官方成绩；问题是不能用这种代理数据完成原本要求真实逐病例评价的任务。脚本与实际 JSON 见本轮探针和结果。

此例推翻只查“步数/秒数/44 行 CSV/能重载模型”的方案。真正防线是正式评价必须消费当前真实预测与独立 GT/参考，而不是再追加一个 `metrics_are_real=true` 字段。它对软件同样适用：既有健康卡片或 HTTP200 不能替代真实提供方 → 业务 → 用户操作的因果链。

A.10.1.4 4. 为什么一轮轮 Planner/Critic 通过仍返修 原始证据支持四种不同原因，不能统一归“模型不听话”：

1. **合同本身留下科学/产品歧义**，如推理上下文、部分标签资格、目标人群。需要前置领域判断，但不能自动要求用户再写更详尽清单。
2. **实现没有照有效合同接线**，如深尺度/参数/数据不消费。必须在实现形成后、重大成本投入前检查真实消费者；再审一次空方案发现不了这些。
3. **验收器实现有洞或越权**，既能固定输出假绿，也能用无依据阈值误杀。必须校准正/坏/缺测、独立 reference 和义务来源；不是冻结任何 validator 都可信。
4. **协调身份过重且错误失效**，回执和提交变化触发全量重跑、元数据问题反复送用户。应使用现有稳定语义身份、失败分类和有界恢复，不能重抄 CARE 几百提交的控制层。

A.10.1.5 5. 来源索引与未完成的穷尽范围 以下都是已读取内容的固定来源；对找不到的原附件不伪造引用。v4 目录列表曾显示两个 ARC 明细文件，但按固定 ref 与 blob 读取返回 404，因此只采用可读取的 ARC 专项报告和明确修复原文，不拿目录存在证明明细已读。

验收状态：本页扩展了原来遗漏的大量模型与明确机制，证明了 B6 局部公式指标无真实预测依赖；没有运行新研工台的独立模型审查、全体 GPU 复验或部署，因此不宣称全部已挡住复发。防线的

接入/校准与正常任务净收益仍须真实验证；未获取的历史范围已具体列出，不用“40 项/246 项”掩盖分母。